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１ 対象施設一覧（令和 5年 3月 31日現在） 

本計画の対象施設は次のとおりです。

建物名 

建物 

延床 

面積 

建築 

年度 
構造 

１中地区コミュニティセンター 1,276 1986 RC 

津田コミュニティセンター 731 1973 W 

市毛コミュニティセンター 1,224 1982 RC 

前渡コミュニティセンター 1,124 1977 RC 

佐野コミュニティセンター 1,012 1980 RC 

大島コミュニティセンター 1,189 1982 RC 

田彦コミュニティセンター 1,281 1994 RC 

那珂湊コミュニティセンター 1,128 1976 RC 

那珂湊コミュニティセンター部田野館 357 1972 RC 

那珂湊コミュニティセンター柳沢館 354 1973 RC 

平磯コミュニティセンター 606 1996 RC 

湊公園ふれあい館 793 1972 RC 

阿字ヶ浦ふれあい交流館 1,247 1968 RC 

文化会館 8,883 1984 RC 

子育て支援・多世代交流施設 3,692 1989 RC 

中央図書館 1,868 1973 RC 

那珂湊図書館 985 1978 RC 

佐野図書館 1,488 1999 RC 

埋蔵文化財調査センター博物館 1,239 1993 RC 

埋蔵文化財調査センター歴史民俗資料室 251 2001 S 

松戸体育館 4,155 1977 RC 

那珂湊体育館 1,944 1976 RC 

総合運動公園総合体育館 17,067 1997 RC 

石川町プールスタンド 1,940 1963 RC 

武道館 660 1981 RC 

総合運動公園陸上競技場スタンド 3,536 1997 RC 

総合運動公園市民球場スタンド 11,119 1990 RC 

那珂湊運動公園第一野球場スタンド 526 1985 RC 

那珂湊運動公園管理棟 605 1990 RC 

那珂湊運動公園相撲場 484 1988 S 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと管

理棟 
508 1982 RC 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第

一体育館 
1,639 1974 RC 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第

二体育館 
593 1989 RC 

ホテルニュー白亜紀 4,342 1990 RC 

勤労者総合福祉センター 3,779 1990 RC 

枝川転作推進センター 334 1992 W 

阿字ヶ浦転作推進センター 201 1981 W 

漁村センター 476 1986 RC 

中根小学校 A 棟 2,217 1965 RC 

中根小学校 B 棟 636 1976 RC 

中根小学校 C 棟 1,150 1985 RC 

中根小学校体育館 980 1973 S 

勝倉小学校第 1 校舎 1,398 1974 RC 

勝倉小学校第 2 校舎 2,501 2018 RC 

勝倉小学校第 3 校舎 892 1988 RC 

勝倉小学校給食室棟 522 2018 S 

勝倉小学校体育館 980 1973 S 

三反田小学校 1 号館 2,142 2019 RC 

三反田小学校 2 号館 768 1979 RC 

三反田小学校 3 号館 1,028 1993 RC 

三反田小学校体育館 905 1974 S 

枝川小学校東校舎 1,054 1967 RC 

建物名 

建物 

延床 

面積 

建築 

年度 
構造 

枝川小学校西校舎 1,065 1984 RC 

枝川小学校体育館 905 1974 S 

東石川小学校北校舎 1,221 1966 RC 

東石川小学校中校舎 3,603 1967 RC 

東石川小学校南校舎 1,569 1968 RC 

東石川小学校体育館 1,011 1971 S 

市毛小学校 1 号館 3,833 1982 RC 

市毛小学校 2 号館 2,362 1971 RC 

市毛小学校体育館 1,043 1973 S 

前渡小学校南校舎 1 2,324 1962 RC 

前渡小学校南校舎 2 1,503 1976 RC 

前渡小学校北校舎 1 1,182 1973 RC 

前渡小学校北校舎 2 655 2013 S 

前渡小学校体育館 979 1975 S 

前渡小学校多目的室棟 257 2021 S 

佐野小学校旧館 1 3,115 1967 RC 

佐野小学校新館 3,877 2005 RC 

佐野小学校体育館 980 1975 S 

堀口小学校校舎 3,218 1965 RC 

堀口小学校体育館 980 1974 S 

堀口小学校多目的室棟 264 2019 S 

高野小学校 1 号館 3,555 1972 RC 

高野小学校 2 号館 1,151 1983 RC 

高野小学校 3 号館 390 2000 S 

高野小学校体育館 980 1974 S 

高野小学校多目的室棟 215 2015 S 

田彦小学校西棟 2,649 1974 RC 

田彦小学校東棟 3,544 1975 RC 

田彦小学校新校舎 972 2021 S 

田彦小学校学童棟 631 2005 S 

田彦小学校体育館 1,225 2014 S 

津田小学校 1 号館 1,382 1975 RC 

津田小学校 2 号館 1,949 1975 RC 

津田小学校 3 号館 2,599 1975 RC 

津田小学校体育館 1,151 1977 RC 

長堀小学校 A 棟 2,012 1978 RC 

長堀小学校 B 棟 3,365 1978 RC 

長堀小学校体育館 1,120 1979 RC 

長堀小学校多目的室棟 270 2021 S 

外野小学校 1 号館 3,457 1983 RC 

外野小学校 2 号館 2,257 1983 RC 

外野小学校体育館 1,104 1984 RC 

外野小学校多目的室棟 210 2009 S 

那珂湊第一小学校南校舎 3,332 1966 RC 

那珂湊第一小学校北校舎 1,205 1967 RC 

那珂湊第一小学校体育館 801 1969 RC 

那珂湊第二小学校校舎 2,593 2009 RC 

那珂湊第二小学校体育館 1,417 2009 RC 

那珂湊第三小学校管理･普通教室棟 3,769 2018 RC 

那珂湊第三小学校普通･特別教室棟 710 2008 S 

那珂湊第三小学校特別教室棟 449 2000 S 

那珂湊第三小学校体育館 1,333 2014 RC 

旧平磯小学校体育館 664 1971 RC 

旧平磯小学校リース校舎 1,101 2012 S 
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建物名 

建物 

延床 

面積 

建築 

年度 
構造 

旧磯崎小学校体育館 609 1971 S 

旧磯崎小学校リース校舎 1,730 2012 S 

勝田第一中学校本館 3,843 1965 RC 

勝田第一中学校北校舎 584 1957 RC 

勝田第一中学校東校舎 1,227 1983 RC 

勝田第一中学校特別教室棟 1 1,205 1980 RC 

勝田第一中学校特別教室棟 2 660 2014 S 

勝田第一中学校体育館 1,733 1996 RC 

勝田第一中学校武道場 676 1987 S 

勝田第二中学校 1 号館 2,904 1978 RC 

勝田第二中学校 2 号館 2,436 1968 RC 

勝田第二中学校 3 号館 1,450 2018 RC 

勝田第二中学校 4 号館 1,027 1969 RC 

勝田第二中学校体育館 1,717 2001 RC 

勝田第二中学校武道場 574 1988 S 

勝田第二中学校部室棟 226 2002 RC 

勝田第三中学校本館 1 2,070 1965 RC 

勝田第三中学校本館 2 1,390 1980 RC 

勝田第三中学校東校舎 2,099 1977 RC 

勝田第三中学校体育館 1,692 2015 RC 

勝田第三中学校武道場 680 1988 S 

勝田第三中学校部室棟 284 1994 S 

佐野中学校 A 棟 3,168 1972 RC 

佐野中学校 B 棟 2,237 1971 RC 

佐野中学校 C 棟 1,074 1986 RC 

佐野中学校新館 1,122 2006 S 

佐野中学校体育館 1,774 2015 RC 

佐野中学校武道場 664 1992 S 

大島中学校 1 号館 2,330 1983 RC 

大島中学校 3 号館 877 1969 RC 

大島中学校 4 号館西 1,348 1976 RC 

大島中学校 4 号館東 1,335 1979 RC 

大島中学校体育館 1,938 2014 RC 

大島中学校武道場 615 1992 S 

田彦中学校校舎 7,117 1992 RC 

田彦中学校体育館 1,583 1992 RC 

田彦中学校武道場 576 1993 S 

田彦中学校部室 373 1997 S 

那珂湊中学校校舎 6,661 2014 RC 

那珂湊中学校体育館 1,686 2002 RC 

那珂湊中学校武道場 400 1988 S 

那珂湊中学校プール管理棟 210 1972 RC 

旧阿字ヶ浦中学校体育館 787 1971 S 

旧平磯中学校第一校舎 1,605 1954 RC 

旧平磯中学校第二校舎 1,307 1965 RC 

旧平磯中学校体育館 876 1969 RC 

旧平磯中学校武道場 365 1985 S 

美乃浜学園校舎棟 10,540 2021 RC 

美乃浜学園屋内運動場 3,253 2021 RC 

美乃浜学園プール･部室棟 1,030 2021 S 

学校給食センター 715 1970 S 

教育研究所 569 1960 RC 

佐野幼稚園園舎①,④ 317 1970 S 

佐野幼稚園園舎② 270 1970 S 

東石川幼稚園園舎 662 1976 S 

那珂湊第一幼稚園園舎 778 1991 RC 

那珂湊第三幼稚園園舎 333 1972 S 

東石川保育所 1,210 2021 S 

建物名 

建物 

延床 

面積 

建築 

年度 
構造 

つだ保育所 1,227 2004 W 

那珂湊第一保育所 778 1999 RC 

那珂湊第二保育所 788 1970 RC 

高野いろは保育所 318 1973 W 

那珂湊児童館 338 1982 S 

子どもふれあい館 394 1968 W 

老人福祉センター高場荘 1,347 1992 RC 

ワイワイふれあい館 302 1997 W 

生涯保健センター 3,734 1990 RC 

那珂湊保健相談センター 1,304 1987 RC 

総合福祉センター 4,291 1986 RC 

総合福祉センター地域活動支援センター 826 1993 RC 

総合福祉センター心身障害児療育訓練セ

ンター 
236 2005 W 

総合福祉センター車庫 263 1986 RC 

那珂湊総合福祉センター 4,001 1995 RC 

金上ふれあいセンター 2,275 1999 RC 

ひたちなか市役所本庁舎 4,783 1970 RC 

ひたちなか市役所議事堂棟 1,754 1970 RC 

ひたちなか市役所厚生棟 356 1970 RC 

ひたちなか市役所第 1 分庁舎 1,000 1983 RC 

ひたちなか市役所第 2 分庁舎 1,194 1995 S 

ひたちなか市役所第 3 分庁舎 2,728 2014 S 

ひたちなか市役所企業合同庁舎 2,417 1983 RC 

ひたちなか市役所那珂湊支所 1,622 2018 S 

防災拠点倉庫 1,140 2021 S 

市毛第 1 アパート 1 号棟 1,194 1983 RC 

市毛第 1 アパート 2 号棟 1,194 1983 RC 

市毛第 1 アパート 3 号棟 398 1983 RC 

市毛第 1 アパート 4 号棟 835 1983 RC 

市毛第 2 アパート 1 号棟 406 1985 RC 

市毛第 2 アパート 2 号棟 406 1985 RC 

市毛第 2 アパート 3 号棟 391 1985 RC 

市毛第 2 アパート 4 号棟 391 1985 RC 

市毛第 2 アパート 5 号棟 391 1985 RC 

大成アパート 1 号棟 771 1979 RC 

大成アパート 2 号棟 771 1979 RC 

高場第 1 アパート 1 号棟 1,123 1993 RC 

高場第 1 アパート 2 号棟 1,162 1993 RC 

高場第 1 アパート 3 号棟 1,162 1997 RC 

高場第 1 アパート 4 号棟 645 1997 RC 

高場第 1 アパート 5 号棟 1,162 1997 RC 

高場第 2 アパート 1 号棟 776 1988 RC 

高場第 2 アパート 2 号棟 776 1988 RC 

高場第 2 アパート 3 号棟 776 1988 RC 

高場第 2 アパート 4 号棟 388 1988 RC 

高場第 2 アパート 5 号棟 807 1988 RC 

西大島アパート 1 号棟 1,082 1990 RC 

西大島アパート 2 号棟 1,041 1990 RC 

東大島アパート 1 号棟 812 1986 RC 

東大島アパート 2 号棟 781 1986 RC 

東大島アパート 3 号棟 391 1986 RC 

東大島アパート 4 号棟 781 1986 RC 

東中根アパート F1  749 1977 RC 

東中根アパート F2  375 1977 RC 

東中根アパート F3  749 1977 RC 

東中根アパート G1 375 1978 RC 

東中根アパート G2 375 1978 RC 

東中根アパート G3 375 1978 RC 
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建物名 

建物 

延床 

面積 

建築 

年度 
構造 

深谷津第 1 アパート 1 号棟 1,035 1989 RC 

深谷津第 1 アパート 2 号棟 1,076 1989 RC 

深谷津第 1 アパート 3 号棟 1,035 1989 RC 

深谷津第 2 アパート 1 号棟 842 1993 RC 

深谷津第 2 アパート 2 号棟 871 1993 RC 

深谷津第 2 アパート 3 号棟 562 1995 RC 

深谷津第 2 アパート 4 号棟 871 1995 RC 

松戸アパート 1 号棟 812 1987 RC 

松戸アパート 2 号棟 1,041 1987 RC 

松戸アパート 3 号棟 1,041 1987 RC 

松戸アパート 4 号棟 812 1987 RC 

向野アパート 1 号棟 1,617 1980 RC 

向野アパート 2 号棟 1,536 1980 RC 

向野アパート 3 号棟 386 1980 RC 

向野アパート 4 号棟 406 1980 RC 

薬師台アパート 19 号棟 282 1976 RC 

薬師台アパート 20 号棟 325 1963 RC 

薬師台アパート 21 号棟 325 1963 RC 

薬師台アパート 22 号棟 325 1963 RC 

薬師台アパート 23 号棟 730 1964 RC 

薬師台アパート 28 号棟 730 1965 RC 

薬師台アパート 29 号棟 1,094 1973 RC 

薬師台アパート 31 号棟 263 1973 RC 

薬師台アパート 32 号棟 263 1973 RC 

薬師台アパート 34 号棟 263 1974 RC 

薬師台アパート 35 号棟 263 1974 RC 

薬師台アパート 36 号棟 307 1974 RC 

薬師台アパート 37 号棟 307 1975 RC 

薬師台アパート 38 号棟 729 1975 RC 

薬師台アパート 39 号棟 729 1974 RC 

薬師台アパート 40 号棟 729 1975 RC 

薬師台アパート 41 号棟 365 1976 RC 

弥生アパート A7 256 1966 RC 

弥生アパート A8 256 1966 RC 

弥生アパート A9 256 1970 RC 

弥生アパート A10 256 1970 RC 

弥生アパート B1 966 1969 RC 

弥生アパート B2 966 1968 RC 

弥生アパート B3 644 1970 RC 

弥生アパート B4 644 1971 RC 

弥生アパート B5 644 1972 RC 

弥生アパート C2 237 1966 RC 

弥生アパート C6 237 1967 RC 

弥生アパート C10 277 1968 RC 

弥生アパート C14 277 1969 RC 

弥生アパート D1 256 1967 RC 

弥生アパート D3 256 1967 RC 

弥生アパート D4 256 1967 RC 

弥生アパート D5 256 1970 RC 

弥生アパート D6 256 1970 RC 

弥生アパート D7 256 1971 RC 

建物名 

建物 

延床 

面積 

建築 

年度 
構造 

弥生アパート E1 256 1972 RC 

弥生アパート E2 256 1972 RC 

弥生アパート E4 256 1971 RC 

弥生アパート E5 256 1972 RC 

弥生アパート E6 256 1971 RC 

弥生アパート E8 256 1972 RC 

第 1 田宮原住宅 1 号棟 1,261 1976 RC 

第 1 田宮原住宅 2 号棟 841 1973 RC 

第 1 田宮原住宅 3 号棟 762 1973 RC 

第 1 田宮原住宅 4 号棟 1,002 1977 RC 

第 1 田宮原住宅 5 号棟 1,002 1976 RC 

第 1 田宮原住宅 6 号棟 1,088 1979 RC 

第 1 田宮原住宅 7 号棟 1,088 1978 RC 

第 1 田宮原住宅 8 号棟 1,022 1978 RC 

第 1 田宮原住宅 9 号棟 1,533 1982 RC 

第 1 田宮原住宅 10 号棟 1,022 1980 RC 

第 1 田宮原住宅 11 号棟 1,022 1979 RC 

第 1 田宮原住宅 12 号棟 1,765 1982 RC 

第 1 田宮原住宅 13 号棟 1,765 1982 RC 

第 1 田宮原住宅 14 号棟 1,088 1979 RC 

第 2 田宮原住宅 1 号棟 436 1995 RC 

第 2 田宮原住宅 2 号棟 436 1995 RC 

第 2 田宮原住宅 3 号棟 436 1995 RC 

第 2 田宮原住宅 4 号棟 421 1995 RC 

第 1 ひばりケ丘住宅 1 号棟 1,622 2004 RC 

第 1 ひばりケ丘住宅 2 号棟 1,675 2004 RC 

第 1 ひばりケ丘住宅 3 号棟 1,013 2004 RC 

第 2 ひばりケ丘住宅 1～6 277 1969 RC 

第 2 ひばりケ丘住宅 25～30 237 1969 RC 

第 2 ひばりケ丘住宅 31～36 237 1969 RC 

第 2 ひばりケ丘住宅 37～43 277 1969 RC 

第 2 ひばりケ丘住宅 44～50 277 1969 RC 

第 2 ひばりケ丘住宅 51～56 277 1970 RC 

第 2 ひばりケ丘住宅 57～62 237 1970 RC 

東塚原住宅 1 号棟 948 1971 RC 

東塚原住宅 2 号棟 680 1972 RC 

東塚原住宅 3 号棟 722 1972 RC 

東塚原住宅 4 号棟 812 1984 RC 

平磯住宅 1 号棟 1,706 1988 RC 

平磯住宅 2 号棟 1,096 1989 RC 

平磯住宅 3 号棟 569 1989 RC 

平磯住宅 4 号棟 569 1990 RC 

平磯住宅 5 号棟 1,137 1990 RC 

元町自転車駐車場 3,146 2009 S 

勝田駅西口自転車駐車場 1,053 1993 S 

勝田駅東口自転車駐車場 708 2012 S 

勝田駅東口南駐車場 2,598 2010 S 

地方卸売市場事務棟 1,121 1991 RC 

地方卸売市場荷捌棟 3,227 1991 RC 
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２ 「ひたちなか市公共施設保全計画（短期保全計画）」 

（１）短期保全コストの算出方法（補足） 

①不具合優先度評価と短期保全コスト 

本計画では，不具合優先度評価の結果に基づき，修繕等の実施時期を次のように設定

することで，短期保全コストを算出するための基礎資料としています。 

なお，短期保全コストの算出方法としては，（一財）建築保全センターの刊行物「令和

5年版建築物のライフサイクルコスト」の床面積入力法を採用し，モデル建物ごとの㎡単

価（税込）に延床面積を乗じて算出しています。 

 Ⅰ 破損，故障等により機能的に問題があり，早急に対応が求められるもの。 → 1 年目に修繕 

 Ⅱ 機能的には問題ないが，早期の対応が望ましいと思われるもの。 → 2～3 年目に修繕 

 Ⅲ 今後の劣化の進行状況により，対応が必要と思われるもの。 → 4～5 年目に修繕 

 Ⅳ 劣化は見られるが，当面は経過観察とするもの。 → 計画対象外 

【表】不具合優先度の評価基準と実施時期 

②劣化状況調査と不具合優先度評価 

劣化状況調査では，建築物等の部位・部材ごとの物理的・化学的な劣化の程度や範囲

の状況について，目視や点検結果の確認等により調査し，その状態を「A」から「D」ま

での 4段階で評価しています。 

このうち，「C」または「D」と評価された部位・部材について，次のように不具合優先

度評価の「Ⅰ」から「Ⅲ」に振り分けることで，短期保全コストを算出しています。 

 

 「C」評価の部位 優先度 

 屋根防水 Ⅱ 

 外壁 Ⅱ 

 内装・内部建具 Ⅲ 

 外部建具 Ⅱ 

 外構 Ⅲ 

【図・表】劣化評価と不具合優先度評価の連動 

③残耐用年数評価と不具合優先度評価 

残耐用年数評価では，劣化状況調査における目視や点検結果の確認等では劣化の程度

や範囲の状況が判断し難い部位・部材について，耐用年数（更新周期）を経過している

か否かや，何年経過しているかによってその状態を評価し，次のように不具合優先度評

価の「Ⅱ」または「Ⅲ」に振り分けることで，短期保全コストを算出しています。 

基準 優先度 

耐用年数（更新周期）からの経過期間が，更新周期の 5 割以上 Ⅱ 

耐用年数（更新周期）からの経過期間が，更新周期の 5 割未満 Ⅲ 

【表】不具合優先度の評価基準と実施時期 

大 
 
 

優
先
度 

 
 

小 
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（２）劣化状況調査の結果 

本計画策定時に実施した劣化状況調査の結果は次のとおりです。 

建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 
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生 
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１中地区コミュニティセンター 1986 A B B B A B A - A - A A - A - 

津田コミュニティセンター 1973 A A B A A A A - A - A A - A - 

市毛コミュニティセンター 1982 A A B A A B A - A A A A - A - 

前渡コミュニティセンター 1977 A A C D C A A - A A A B - A - 

佐野コミュニティセンター 1980 A B C A B A A - A A A A - A - 

大島コミュニティセンター 1982 A B B A B A A - A B A A - A - 

田彦コミュニティセンター 1994 A B B A A A A - A - A A - B - 

那珂湊コミュニティセンター 1976 A A C D B B A - A A A A - A - 

那珂湊コミュニティセンター部田野館 1972 - C - - B C B - - - - - - D - 

那珂湊コミュニティセンター柳沢館 1973 - C B - C C B - - - - - - A - 

平磯コミュニティセンター 1996 D B C B B B A - A A A A - A - 

湊公園ふれあい館 1972 A B C B C B A - A - A A - A - 

阿字ヶ浦ふれあい交流館 1968 A D B B B A A - A A A A - A A 

文化会館 1984 B B D B C B A - B A A B - B - 

子育て支援・多世代交流施設 1989 - - B A A A A - A A A A - A - 

中央図書館 1973 B C C B B B B - A - A A - C - 

那珂湊図書館 1978 B B B B A A A - B - A A - A - 

佐野図書館 1999 A C B A A A A - A A A A - A - 

埋蔵文化財調査センター博物館 1993 B C B A B A A - B - A A - A - 

埋蔵文化財調査センター歴史民俗資料室 2001 A A A A A A - - - - - - - - - 

松戸体育館 1977 D B C D B A A - A A A A - A - 

那珂湊体育館 1976 C C C B C A A - A - A A - A - 

総合運動公園総合体育館 1997 B C C C B A A - B A A A - B - 

石川町プールスタンド【休廃止】 1963 - D D D B B B - - - - B - - - 

武道館 1981 A B B B B B B - - B B C - B - 

総合運動公園陸上競技場スタンド 1997 A C C D B A A - A - A A - A - 

総合運動公園市民球場スタンド 1990 B B B A A B A - A A A A - A - 

那珂湊運動公園第一野球場スタンド 1985 A B C C B B B - - - - B - A - 

那珂湊運動公園相撲場 1988 C - C - - C - - - - - - - - - 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと管理棟 1982 A C A A A A A - A - A A - A - 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第一体育館 1974 D D B A B A B - A - - - - - - 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第二体育館 1989 B A A A A A A - A - - - - - - 

ホテルニュー白亜紀 1990 C D C D A B B - B A A A - A - 

勤労者総合福祉センター 1990 B B B A B B A - A - A A - A - 

枝川転作推進センター 1992 A B C A B A C - - - A A - A - 

阿字ヶ浦転作推進センター【休廃止】 1981 B A B B A A - - - - A A - A - 

漁村センター 1986 A C B C C B C - - B B C - C - 

中根小学校 A 棟 1965 A B B B A A A A A - A A - A A 

中根小学校 B 棟 1976 A B B A B A A - B - A A - A A 

中根小学校 C 棟 1985 A A A A A A A - A A A A - A A 

中根小学校体育館 1973 A A A A A A A - A - - A - A A 

勝倉小学校第 1 校舎 1974 B D C A B A A A A A A A - A A 

勝倉小学校第 3 校舎 1988 C B B A A A A - A A A A - A A 

勝倉小学校体育館 1973 B A A A A A A - A - - A - A A 

三反田小学校 2 号館 1979 B C A A B A A - A - A A - A A 

三反田小学校 3 号館 1993 C C A A A A A - B - A A - A A 

三反田小学校体育館 1974 B B C A B A - - B - - A - A A 

枝川小学校東校舎 1967 A D B A A A A - A - A A - C A 

枝川小学校西校舎 1984 B C A A A A A - A A A A - A A 

枝川小学校体育館 1974 A A B A A A - - A - - A - A A 

東石川小学校北校舎 1966 A C C A A A A A A - A A - A A 
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東石川小学校中校舎 1967 B C D A B A A - A A A A - A A 

東石川小学校南校舎 1968 A C C B B A A - A - A A - A A 

東石川小学校体育館 1971 A A B A A A A - A - - A - A A 

市毛小学校 1 号館 1982 B C B B A A B - A A A A - A A 

市毛小学校 2 号館 1971 B C C B A A A - A - A A - A A 

市毛小学校体育館 1973 A A A A A A - - A - - A - A A 

前渡小学校南校舎 1 1962 B B A A A A A - A A A A - A A 

前渡小学校南校舎 2 1976 B B B A B A B - B - A A - A A 

前渡小学校北校舎 1 1973 A D B B A A A - A A A A - A A 

前渡小学校北校舎 2 2013 A A A A A A A - A - A A - A A 

前渡小学校体育館 1975 A A A A A A A - B - - A - A A 

佐野小学校旧館 1 1967 B D C A A B - - A - - A - A A 

佐野小学校新館 2005 A B B B B A - - A - - A - A A 

佐野小学校体育館 1975 A A A A B A - - B - - A - A A 

堀口小学校校舎 1965 A D B A A A A - B - A A - A A 

堀口小学校体育館 1974 B A B A A A A - A - - A - A A 

高野小学校 1 号館 1972 D D C B C B B - A - A A - A A 

高野小学校 2 号館 1983 A C B B A A A - A - - A - A A 

高野小学校 3 号館 2000 B B A A A A A - A - - A - A A 

高野小学校体育館 1974 A A A A A A A - A - - A - A A 

高野小学校多目的室棟 2015 A A A A A A - - A - A A - A A 

田彦小学校西棟 1974 C C B B B A A A D - A A - A A 

田彦小学校東棟 1975 A A C B C A A - B - A A - A A 

田彦小学校学童棟 2005 A A A A A A - - A - A A - A A 

田彦小学校体育館 2014 A A A A A A - - A - - A - A A 

津田小学校 1 号館 1975 A A A A A A - A A - A A - A A 

津田小学校 2 号館 1975 B C B A B A - - A - A A - A A 

津田小学校 3 号館 1975 A A B A A A A - A - A A - A A 

津田小学校体育館 1977 A A A A A A A - A - - A - A A 

長堀小学校 A 棟 1978 B C D A A A A A A - - A - A A 

長堀小学校 B 棟 1978 C C C A B A A - B - A A - A A 

長堀小学校体育館 1979 A C A A B A A - A - - A - A A 

外野小学校 1 号館 1983 A B B A A A A A A - A A - A A 

外野小学校 2 号館 1983 A C A A A A - - A - A A - A A 

外野小学校体育館 1984 A B A A A A A - A - - A - A A 

外野小学校多目的室棟 2009 A A A A A A - - A - A A - A A 

那珂湊第一小学校南校舎 1966 A C C A A A A - A - A A - A A 

那珂湊第一小学校北校舎 1967 A D C B A A A - A A A A - A A 

那珂湊第一小学校体育館 1969 A B B A A A - - A - - A - A A 

那珂湊第二小学校校舎 2009 A B B B C A - A A - A A - A A 

那珂湊第二小学校体育館 2009 B B A B A A - - A - - A - A A 

那珂湊第三小学校普通･特別教室棟 2008 A A A A A A - - A A A A - A A 

那珂湊第三小学校特別教室棟 2000 A C B A A A - - B - A A - A A 

那珂湊第三小学校体育館 2014 B B D A A A A - A A - A - A A 

旧平磯小学校体育館【休廃止】 1971 A B B A B A A - - - - A - A - 

旧平磯小学校リース校舎【休廃止】 2012 A B B A A A A - - - A B - A - 

旧磯崎小学校体育館【休廃止】 1971 B B B A B A A - - - - A - A - 

旧磯崎小学校リース校舎【休廃止】 2012 A B B A A A A - - A A A - A - 

勝田第一中学校本館 1965 A B C A C A A - A A A A - A A 

勝田第一中学校北校舎 1957 - B A B A A A - A - A A - A A 

勝田第一中学校東校舎 1983 D B B B B A A - A - A A - A A 

勝田第一中学校特別教室棟 1 1980 D C C A A A A - A - A A - A A 

勝田第一中学校特別教室棟 2 2014 A A A A A A A - A - A A - A A 

勝田第一中学校体育館 1996 A B B B A A A - A - - A - A A 

勝田第一中学校武道場 1987 B B A A A A A - A - - A - A A 
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勝田第二中学校 1 号館 1978 C D C B B A A A A - A A - A A 

勝田第二中学校 2 号館 1968 - - B B A A A - A - A A - A A 

勝田第二中学校 4 号館 1969 C B A B A A A - A A A B - A A 

勝田第二中学校体育館 2001 A A B A A A A - A - - A - A A 

勝田第二中学校武道場 1988 A A A B A A A - A - - A - A A 

勝田第三中学校本館 1 1965 B A C A C A A - A A A A - A A 

勝田第三中学校本館 2 1980 A A C A A A A - A A A A - A A 

勝田第三中学校東校舎 1977 B C B A A A A - A - A A - A A 

勝田第三中学校体育館 2015 A A A A B A A - A - - A - A A 

勝田第三中学校武道場 1988 A A B A A A A - A - - A - A A 

勝田第三中学校部室棟 1994 A C C C - A - - - - - - - - - 

佐野中学校 A 棟 1972 B D C B A A B A A A A A - A A 

佐野中学校 B 棟 1971 A B B A A A A - B - - A - A A 

佐野中学校 C 棟 1986 D A B B A A A - A - - A - A A 

佐野中学校新館 2006 A A A A A A - - A - A A - A A 

佐野中学校体育館 2015 A A A A A A - - B - - A - A A 

佐野中学校武道場 1992 A A A B A A - - A - - A - A A 

大島中学校 1 号館 1983 C D C B C C B A B A A A - A A 

大島中学校 3 号館 1969 A B C A A A A A A - A A - A A 

大島中学校 4 号館西 1976 A C C B B B A - A - A A - A A 

大島中学校 4 号館東 1979 B C B A A A A - A - B A - A A 

大島中学校体育館 2014 A B A A A A A - B - A A - A A 

大島中学校武道場 1992 A C B A A A A - A - - A - A A 

田彦中学校校舎 1992 C D C A B B A - B - A A - A A 

田彦中学校体育館 1992 A C C B A A A - A - - A - A A 

田彦中学校武道場 1993 A B A A A A A - A - - A - A A 

田彦中学校部室 1997 B C C C - C - - - - - - - - - 

那珂湊中学校校舎 2014 B B A A C A A A A - A A - A A 

那珂湊中学校体育館 2002 B C C B B A A - A - - A - A A 

那珂湊中学校武道場 1988 A B B A A A A - A - - A - A A 

那珂湊中学校プール管理棟【休廃止】 1972 D D D D - D - - - - - - - - - 

旧阿字ヶ浦中学校体育館【休廃止】 1971 A A A A A A A - A - - A - A A 

佐野幼稚園園舎①,④ 1970 C B B B A A - - - A A A - A - 

佐野幼稚園園舎② 1970 B C B B - A - - - A A A - A - 

東石川幼稚園園舎 1976 B A B A A A A - - A A A - A - 

那珂湊第一幼稚園園舎 1991 B B A A B A A - - A A - - - - 

那珂湊第三幼稚園園舎 1972 B A A B B A - - - A A A - A - 

つだ保育所 2004 B A C A B A A - - A A A - A - 

那珂湊第一保育所 1999 B B A A A A A - - A A A - A - 

那珂湊第二保育所 1970 - C C A B A A - - - A A - A - 

高野いろは保育所 1973 C A A A A A A - - A A A - A - 

那珂湊児童館 1982 A C B A B B B - - A A A - A - 

子どもふれあい館 1968 B C B C B B A - - - A A - A - 

老人福祉センター高場荘 1992 B C B A A A A - A - A A - A - 

ワイワイふれあい館 1997 A B B B A B B - A - - - - A - 

生涯保健センター 1990 B C B A A A A - A - A A - A - 

那珂湊保健相談センター 1987 C C C C C B B - A - A B - B - 

総合福祉センター 1986 B C B B B A A - A - A A - A - 

総合福祉センター地域活動支援センター 1993 A B B B A A A - A - A A - A - 

総合福祉センター心身障害児療育訓練センター 2005 A A A A A A - - - - A A - A - 

総合福祉センター車庫 1986 B A C A A A - - - - - - - - - 

那珂湊総合福祉センター 1995 C C B B B B A A B A A A - A - 

金上ふれあいセンター 1999 C B B B A A A A A A A A - A - 

ひたちなか市役所本庁舎 1970 B C C B C B A - A A A A - A - 

ひたちなか市役所議事堂棟 1970 A A C A A A A - A - A A - A - 
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ひたちなか市役所厚生棟 1970 A A A A A A A - A - A A - A - 

ひたちなか市役所第 1 分庁舎 1983 A A B A A A - - A A A A - A - 

ひたちなか市役所第 2 分庁舎 1995 A A A A A A - - A A A A - A - 

ひたちなか市役所第 3 分庁舎 2014 A A A A B A A - A - A A - A - 

ひたちなか市役所企業合同庁舎 1983 B B C B A A A - A - A A - A - 

市毛第 1 アパート 1 号棟 1983 C B - C B A B - - A - - - - - 

市毛第 1 アパート 2 号棟 1983 C B - A - A B - - - - - - - - 

市毛第 1 アパート 3 号棟 1983 A A - B C A - - - - - - - - - 

市毛第 1 アパート 4 号棟 1983 B B - - - - B - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 1 号棟 1985 B B - C C B - - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 2 号棟 1985 B B - B B C - - - - - - - B - 

市毛第 2 アパート 3 号棟 1985 B B - B A B - - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 4 号棟 1985 B B - B A B - - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 5 号棟 1985 B B - B A B - - - - - - - - - 

大成アパート 1 号棟 1979 B B - A B A - - - A - - - - - 

大成アパート 2 号棟 1979 A B - A - A B - - A - - - - - 

高場第 1 アパート 1 号棟 1993 B B - - B B A - - A - - - - - 

高場第 1 アパート 2 号棟 1993 B B - - - B A - - - - - - - - 

高場第 1 アパート 3 号棟 1997 A A - - - B B - - - - - - - - 

高場第 1 アパート 4 号棟 1997 A A B - - A B - - - - - - - - 

高場第 1 アパート 5 号棟 1997 A A A - - - B - B - - - - - - 

高場第 2 アパート 1 号棟 1988 B B - - B B B - - - - - - - - 

高場第 2 アパート 2 号棟 1988 B B - - - B B - - - - - - - - 

高場第 2 アパート 3 号棟 1988 A A - B - A B - - - - - - - - 

高場第 2 アパート 4 号棟 1988 A B - B C A - - - - - - - - - 

高場第 2 アパート 5 号棟 1988 A B - B - A A - - - - - - - - 

西大島アパート 1 号棟 1990 B C A - B A A - - A - - - - - 

西大島アパート 2 号棟 1990 B C B A B B A - - A - - - - - 

東大島アパート 1 号棟 1986 C C - - C B C - - C - - - - - 

東大島アパート 2 号棟 1986 B B - A B C B - - B - - - - - 

東大島アパート 3 号棟 1986 B B - B C C - - - - - - - - - 

東大島アパート 4 号棟 1986 B B - B B - B - - - - - - - - 

東中根アパート F1  1977 B B - A A B A - - A - - - B - 

東中根アパート F2  1977 B B - B C A - - - - - - - - - 

東中根アパート F3  1977 A B - A A A A - - B - - - - - 

東中根アパート G1 1978 A C - B D A - - - - - - - - - 

東中根アパート G2 1978 B C - B C A - - - B - - - - - 

東中根アパート G3 1978 A B - B C A - - - - - - - - - 

深谷津第 1 アパート 1 号棟 1989 A B - A A C A - - A - - - - - 

深谷津第 1 アパート 2 号棟 1989 A B - A A A A - - A - - - - - 

深谷津第 1 アパート 3 号棟 1989 B B - A B A A - - A - - - - - 

深谷津第 2 アパート 1 号棟 1993 B B - A B C - - - A - - - - - 

深谷津第 2 アパート 2 号棟 1993 B B - A A C - - - A - - - - - 

深谷津第 2 アパート 3 号棟 1995 B A - - B A - - - A - - - - - 

深谷津第 2 アパート 4 号棟 1995 B B - A B A - - - A - - - - - 

松戸アパート 1 号棟 1987 B C - - B B B - - - - - - - - 

松戸アパート 2 号棟 1987 B C - - - B B - - - - - - - - 

松戸アパート 3 号棟 1987 B C - B - B B - - A - - - C - 

松戸アパート 4 号棟 1987 B C - B - B B - - - - - - - - 

向野アパート 1 号棟 1980 A B - A B C C - - A - - - - - 

向野アパート 2 号棟 1980 A B - A B C A - - A - - - - - 

向野アパート 3 号棟 1980 B B - B B A - - - - - - - - - 

向野アパート 4 号棟 1980 B B - B B A - - - - - - - - - 

薬師台アパート 20 号棟 1963 B B - C B A - - - - - - - - - 

薬師台アパート 21 号棟 1963 B B - B B A - - - - - - - - - 
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薬師台アパート 22 号棟 1963 B B - C B A - - - - - - - - - 

薬師台アパート 23 号棟 1964 A B - A B C A - - A - - - - - 

薬師台アパート 28 号棟 1965 A B - B B A A - - A - - - - - 

薬師台アパート 29 号棟 1973 A C - A A A A - - A - - - - - 

薬師台アパート 36 号棟 1974 C C - B B A - - - - - - - - - 

薬師台アパート 37 号棟 1975 A B - B B B - - - - - - - - - 

薬師台アパート 38 号棟 1975 A B - A A A A - - A - - - - - 

薬師台アパート 39 号棟 1974 A B - A A A A - - A - - - - - 

薬師台アパート 40 号棟 1975 - C - A A A A - - A - - - - - 

薬師台アパート 41 号棟 1976 B B - B C A - - - - - - - - - 

弥生アパート B1 1969 A B B A B A - - - A - - - - - 

弥生アパート B2 1968 A B B B A A - - - A - - - - - 

弥生アパート B3 1970 A B A A B A - - - A - - - - - 

弥生アパート B4 1971 A B B A B A - - - A - - - - - 

弥生アパート B5 1972 A B B A B A - - - A - - - - - 

第 1 田宮原住宅 1 号棟 1976 A A - A A B B - - B - - - - - 

第 1 田宮原住宅 2 号棟 1973 A A - A A A A - - A - - - - - 

第 1 田宮原住宅 3 号棟 1973 A C - B A B B - - A - - - - - 

第 1 田宮原住宅 4 号棟 1977 A C - A B A A - - A - - - - - 

第 1 田宮原住宅 5 号棟 1976 A C - A A A B - - A - - - - - 

第 1 田宮原住宅 6 号棟 1979 A A - A A A B - - A - - - - - 

第 1 田宮原住宅 7 号棟 1978 B C - A A B A - - B - - - - - 

第 1 田宮原住宅 8 号棟 1978 A C - A B B A - - A - - - - - 

第 1 田宮原住宅 9 号棟 1981 A A - A A A A - - A - - - - - 

第 1 田宮原住宅 10 号棟 1980 B B - A A B A - - A - - - - - 

第 1 田宮原住宅 11 号棟 1979 A B - A A A A - - A - - - - - 

第 1 田宮原住宅 12 号棟 1982 A A - A A A A - - A - - - - - 

第 1 田宮原住宅 13 号棟 1981 B C - C B B A - - B - - - - - 

第 1 田宮原住宅 14 号棟 1979 B C - A B A B - - B - - - - - 

第 2 田宮原住宅 1 号棟 1995 A A - B A C - - - - - - - - - 

第 2 田宮原住宅 2 号棟 1995 A A - B A B - - - - - - - - - 

第 2 田宮原住宅 3 号棟 1995 B B - B A B - - - - - - - - - 

第 2 田宮原住宅 4 号棟 1995 B B - B A B - - - - - - - - - 

第 1 ひばりケ丘住宅 1 号棟 2004 C B - A A B B - - A - - - - - 

第 1 ひばりケ丘住宅 2 号棟 2004 A A - A B A A - - A - - - - - 

第 1 ひばりケ丘住宅 3 号棟 2004 A A - A A A A - - A - - - - - 

東塚原住宅 1 号棟 1971 A B A A B A - - - A - B - - - 

東塚原住宅 2 号棟 1972 A A B B B A B - - A - - - - - 

東塚原住宅 3 号棟 1972 A A A B B A B - - A - - - - - 

東塚原住宅 4 号棟 1984 A B B A B A A - - A - - - - - 

平磯住宅 1 号棟 1988 A B B A B A A - - A - - - - - 

平磯住宅 2 号棟 1989 A B B B B A A - - A - - - - - 

平磯住宅 3 号棟 1989 A B B A B A A - - A - - - B - 

平磯住宅 4 号棟 1990 A B B A B A A - - A - - - A - 

平磯住宅 5 号棟 1990 B B B A B A A - - B - - - A - 

元町自転車駐車場 2009 A A B A B A A B - - - A - - - 

勝田駅西口自転車駐車場 1993 B C - - C B B - - - - - - - - 

勝田駅東口自転車駐車場 2012 A A B A A A A - - - - - - - - 

勝田駅東口南駐車場 2010 B A - - B A B - - - - - - - - 

地方卸売市場事務棟 1991 B D B A A B A - A A A B - B - 

地方卸売市場荷捌棟 1991 B D - A B A B A A - - - - - - 
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（３）不具合優先度評価の結果 

本計画策定時に実施した不具合優先度評価の結果は次のとおりです。 
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１中地区コミュニティセンター 1986 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

津田コミュニティセンター 1973 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

市毛コミュニティセンター 1982 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

前渡コミュニティセンター 1977 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

佐野コミュニティセンター 1980 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

大島コミュニティセンター 1982 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

田彦コミュニティセンター 1994 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅲ - Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

那珂湊コミュニティセンター 1976 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅰ Ⅳ Ⅱ Ⅳ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

那珂湊コミュニティセンター部田野館 1972 - Ⅱ - - Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - - - - Ⅰ - 

那珂湊コミュニティセンター柳沢館 1973 - Ⅱ Ⅳ - Ⅲ Ⅱ Ⅱ - - - - - - Ⅱ - 

平磯コミュニティセンター 1996 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

湊公園ふれあい館 1972 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - Ⅱ Ⅳ - Ⅳ - 

阿字ヶ浦ふれあい交流館 1968 Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ 

文化会館 1984 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅳ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅳ - 

子育て支援・多世代交流施設 1989 - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

中央図書館 1973 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

那珂湊図書館 1978 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - 

佐野図書館 1999 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

埋蔵文化財調査センター博物館 1993 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ - Ⅳ - 

埋蔵文化財調査センター歴史民俗資料室 2001 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - - 

松戸体育館 1977 Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

那珂湊体育館 1976 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

総合運動公園総合体育館 1997 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

石川町プールスタンド【休廃止】 1963 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - - Ⅱ - - - 

武道館 1981 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

総合運動公園陸上競技場スタンド 1997 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅲ - Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

総合運動公園市民球場スタンド 1990 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

那珂湊運動公園第一野球場スタンド 1985 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - Ⅲ - Ⅲ - 

那珂湊運動公園相撲場 1988 Ⅱ - Ⅲ - - Ⅲ - - - - - - - - - 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと管理棟 1982 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第一体育館 1974 Ⅰ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - - - - - 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第二体育館 1989 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - - - - - 

ホテルニュー白亜紀 1990 Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

勤労者総合福祉センター 1990 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

枝川転作推進センター 1992 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

阿字ヶ浦転作推進センター【休廃止】 1981 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

漁村センター 1986 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅲ - - Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

中根小学校 A 棟 1965 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

中根小学校 B 棟 1976 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

中根小学校 C 棟 1985 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

中根小学校体育館 1973 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝倉小学校第 1 校舎 1974 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝倉小学校第 3 校舎 1988 Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝倉小学校体育館 1973 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅱ 

三反田小学校 2 号館 1979 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

三反田小学校 3 号館 1993 Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

三反田小学校体育館 1974 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

枝川小学校東校舎 1967 Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

枝川小学校西校舎 1984 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅳ 

枝川小学校体育館 1974 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

東石川小学校北校舎 1966 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 
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東石川小学校中校舎 1967 Ⅳ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

東石川小学校南校舎 1968 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

東石川小学校体育館 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

市毛小学校 1 号館 1982 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅳ Ⅲ 

市毛小学校 2 号館 1971 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

市毛小学校体育館 1973 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

前渡小学校南校舎 1 1962 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

前渡小学校南校舎 2 1976 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

前渡小学校北校舎 1 1973 Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

前渡小学校北校舎 2 2013 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

前渡小学校体育館 1975 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

佐野小学校旧館 1 1967 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

佐野小学校新館 2005 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

佐野小学校体育館 1975 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

堀口小学校校舎 1965 Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ 

堀口小学校体育館 1974 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

高野小学校 1 号館 1972 Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ 

高野小学校 2 号館 1983 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

高野小学校 3 号館 2000 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

高野小学校体育館 1974 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

高野小学校多目的室棟 2015 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

田彦小学校西棟 1974 Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅰ - Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ 

田彦小学校東棟 1975 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

田彦小学校学童棟 2005 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

田彦小学校体育館 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

津田小学校 1 号館 1975 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

津田小学校 2 号館 1975 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

津田小学校 3 号館 1975 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

津田小学校体育館 1977 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

長堀小学校 A 棟 1978 Ⅳ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

長堀小学校 B 棟 1978 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

長堀小学校体育館 1979 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

外野小学校 1 号館 1983 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

外野小学校 2 号館 1983 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅳ Ⅲ 

外野小学校体育館 1984 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - Ⅱ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

外野小学校多目的室棟 2009 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊第一小学校南校舎 1966 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

那珂湊第一小学校北校舎 1967 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

那珂湊第一小学校体育館 1969 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

那珂湊第二小学校校舎 2009 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊第二小学校体育館 2009 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊第三小学校普通･特別教室棟 2008 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊第三小学校特別教室棟 2000 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊第三小学校体育館 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

旧平磯小学校体育館【休廃止】 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - - Ⅱ - Ⅱ - 

旧平磯小学校リース校舎【休廃止】 2012 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

旧磯崎小学校体育館【休廃止】 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - - Ⅱ - Ⅱ - 

旧磯崎小学校リース校舎【休廃止】 2012 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

勝田第一中学校本館 1965 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

勝田第一中学校北校舎 1957 - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝田第一中学校東校舎 1983 Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝田第一中学校特別教室棟 1 1980 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝田第一中学校特別教室棟 2 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

勝田第一中学校体育館 1996 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅲ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

勝田第一中学校武道場 1987 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 
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勝田第二中学校 1 号館 1978 Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ 

勝田第二中学校 2 号館 1968 - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝田第二中学校 4 号館 1969 Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝田第二中学校体育館 2001 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

勝田第二中学校武道場 1988 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝田第三中学校本館 1 1965 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ 

勝田第三中学校本館 2 1980 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝田第三中学校東校舎 1977 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝田第三中学校体育館 2015 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

勝田第三中学校武道場 1988 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝田第三中学校部室棟 1994 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅱ - Ⅳ - - - - - - - - - 

佐野中学校 A 棟 1972 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

佐野中学校 B 棟 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

佐野中学校 C 棟 1986 Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

佐野中学校新館 2006 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

佐野中学校体育館 2015 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

佐野中学校武道場 1992 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

大島中学校 1 号館 1983 Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

大島中学校 3 号館 1969 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

大島中学校 4 号館西 1976 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

大島中学校 4 号館東 1979 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

大島中学校体育館 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

大島中学校武道場 1992 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

田彦中学校校舎 1992 Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

田彦中学校体育館 1992 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

田彦中学校武道場 1993 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

田彦中学校部室 1997 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅱ - Ⅳ - - - - - - - - - 

那珂湊中学校校舎 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊中学校体育館 2002 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊中学校武道場 1988 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

那珂湊中学校プール管理棟【休廃止】 1972 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ - - - - - - - - - 

旧阿字ヶ浦中学校体育館【休廃止】 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅳ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

佐野幼稚園園舎①,④ 1970 Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

佐野幼稚園園舎② 1970 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

東石川幼稚園園舎 1976 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ Ⅳ Ⅳ - Ⅱ - 

那珂湊第一幼稚園園舎 1991 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ Ⅳ - - - - 

那珂湊第三幼稚園園舎 1972 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅱ Ⅳ Ⅳ - Ⅱ - 

つだ保育所 2004 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

那珂湊第一保育所 1999 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅲ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

那珂湊第二保育所 1970 - Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

高野いろは保育所 1973 Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅳ - 

那珂湊児童館 1982 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - Ⅱ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

子どもふれあい館 1968 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

老人福祉センター高場荘 1992 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅳ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

ワイワイふれあい館 1997 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅲ - - - - Ⅳ - 

生涯保健センター 1990 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

那珂湊保健相談センター 1987 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

総合福祉センター 1986 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

総合福祉センター地域活動支援センター 1993 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

総合福祉センター心身障害児療育訓練センター 2005 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

総合福祉センター車庫 1986 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

那珂湊総合福祉センター 1995 Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

金上ふれあいセンター 1999 Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

ひたちなか市役所本庁舎 1970 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ - Ⅳ - 

ひたちなか市役所議事堂棟 1970 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - 
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ひたちなか市役所厚生棟 1970 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

ひたちなか市役所第 1 分庁舎 1983 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

ひたちなか市役所第 2 分庁舎 1995 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

ひたちなか市役所第 3 分庁舎 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

ひたちなか市役所企業合同庁舎 1983 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

市毛第 1 アパート 1 号棟 1983 Ⅱ Ⅳ - Ⅱ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

市毛第 1 アパート 2 号棟 1983 Ⅱ Ⅳ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

市毛第 1 アパート 3 号棟 1983 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - - 

市毛第 1 アパート 4 号棟 1983 Ⅳ Ⅳ - - - - Ⅲ - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 1 号棟 1985 Ⅳ Ⅳ - Ⅱ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 2 号棟 1985 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - Ⅲ - 

市毛第 2 アパート 3 号棟 1985 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 4 号棟 1985 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 5 号棟 1985 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

大成アパート 1 号棟 1979 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - Ⅱ - - - - - 

大成アパート 2 号棟 1979 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

高場第 1 アパート 1 号棟 1993 Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

高場第 1 アパート 2 号棟 1993 Ⅳ Ⅳ - - - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

高場第 1 アパート 3 号棟 1997 Ⅳ Ⅳ - - - Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - 

高場第 1 アパート 4 号棟 1997 Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - 

高場第 1 アパート 5 号棟 1997 Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅳ - Ⅳ - - - - - - 

高場第 2 アパート 1 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

高場第 2 アパート 2 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ - - - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

高場第 2 アパート 3 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

高場第 2 アパート 4 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - - 

高場第 2 アパート 5 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

西大島アパート 1 号棟 1990 Ⅳ Ⅱ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

西大島アパート 2 号棟 1990 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

東大島アパート 1 号棟 1986 Ⅱ Ⅱ - - Ⅲ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

東大島アパート 2 号棟 1986 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

東大島アパート 3 号棟 1986 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - - 

東大島アパート 4 号棟 1986 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅲ - - - - - - - - 

東中根アパート F1  1977 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - Ⅱ - 

東中根アパート F2  1977 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅱ - - - - - - - - - 

東中根アパート F3  1977 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

東中根アパート G1 1978 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅰ Ⅱ - - - - - - - - - 

東中根アパート G2 1978 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅲ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

東中根アパート G3 1978 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅱ - - - - - - - - - 

深谷津第 1 アパート 1 号棟 1989 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

深谷津第 1 アパート 2 号棟 1989 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

深谷津第 1 アパート 3 号棟 1989 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

深谷津第 2 アパート 1 号棟 1993 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - Ⅱ - - - - - 

深谷津第 2 アパート 2 号棟 1993 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - Ⅱ - - - - - 

深谷津第 2 アパート 3 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ - - - Ⅲ - - - - - 

深谷津第 2 アパート 4 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅲ - - - - - 

松戸アパート 1 号棟 1987 Ⅳ Ⅱ - - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

松戸アパート 2 号棟 1987 Ⅳ Ⅱ - - - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

松戸アパート 3 号棟 1987 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - Ⅲ - 

松戸アパート 4 号棟 1987 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

向野アパート 1 号棟 1980 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

向野アパート 2 号棟 1980 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

向野アパート 3 号棟 1980 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

向野アパート 4 号棟 1980 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

薬師台アパート 20 号棟 1963 Ⅳ Ⅳ - Ⅱ Ⅳ Ⅱ - - - - - - - - - 

薬師台アパート 21 号棟 1963 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - - - - - - - 
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薬師台アパート 22 号棟 1963 Ⅳ Ⅳ - Ⅱ Ⅳ Ⅱ - - - - - - - - - 

薬師台アパート 23 号棟 1964 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 28 号棟 1965 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 29 号棟 1973 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 36 号棟 1974 Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - - - - - - - 

薬師台アパート 37 号棟 1975 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - - - - - - - 

薬師台アパート 38 号棟 1975 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 39 号棟 1974 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 40 号棟 1975 - Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 41 号棟 1976 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅱ - - - - - - - - - 

弥生アパート B1 1969 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

弥生アパート B2 1968 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

弥生アパート B3 1970 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

弥生アパート B4 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

弥生アパート B5 1972 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 1 号棟 1976 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 2 号棟 1973 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 3 号棟 1973 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 4 号棟 1977 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 5 号棟 1976 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 6 号棟 1979 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 7 号棟 1978 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 8 号棟 1978 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 9 号棟 1981 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 10 号棟 1980 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 11 号棟 1979 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 12 号棟 1982 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 13 号棟 1981 Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 14 号棟 1979 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 2 田宮原住宅 1 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - - 

第 2 田宮原住宅 2 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - - 

第 2 田宮原住宅 3 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - - 

第 2 田宮原住宅 4 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - - 

第 1 ひばりケ丘住宅 1 号棟 2004 Ⅱ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - - - - 

第 1 ひばりケ丘住宅 2 号棟 2004 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - - - - 

第 1 ひばりケ丘住宅 3 号棟 2004 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - - - - 

東塚原住宅 1 号棟 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - Ⅱ - - - 

東塚原住宅 2 号棟 1972 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

東塚原住宅 3 号棟 1972 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

東塚原住宅 4 号棟 1984 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

平磯住宅 1 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

平磯住宅 2 号棟 1989 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

平磯住宅 3 号棟 1989 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - Ⅲ - 

平磯住宅 4 号棟 1990 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - Ⅲ - 

平磯住宅 5 号棟 1990 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - Ⅲ - 

元町自転車駐車場 2009 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅳ - - - 

勝田駅西口自転車駐車場 1993 Ⅳ Ⅱ - - Ⅲ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

勝田駅東口自転車駐車場 2012 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - 

勝田駅東口南駐車場 2010 Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - 

地方卸売市場事務棟 1991 Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅳ - Ⅳ - 

地方卸売市場荷捌棟 1991 Ⅳ Ⅰ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ - - - - - - 
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（４）短期保全計画 

各施設の課題と修繕の方向性を整理し，施設類型別に短期保全計画として示します。 

①市民文化系施設 

市民文化系施設では，前渡コミュニティセンターと那珂湊コミュニティセンターで外

部建具，部田野館では機械設備（給排水衛生），阿字ヶ浦ふれあい交流館では外壁が早急

に対応が求められる優先度Ⅰと評価されています。また，全体として電気設備（電力・

受変電）や機械設備（空調）の老朽化が進行しています。 

短期保全コストの合計額は約 24.6億円と試算されています。 

■ 不具合優先度評価の結果（再掲） 

建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 

屋
根
防
水 

外
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装
・
内
部
建
具 

外
部
建
具 

外
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電
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変
電 

電
力
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蔵
・
発
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通
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・
情
報
（
防
災
） 

避
雷
・
屋
外 

空
調 

換
気 

排
煙 

給
排
水
衛
生 

消
火 

１中地区コミュニティセンター 1986 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

津田コミュニティセンター 1973 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

市毛コミュニティセンター 1982 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

前渡コミュニティセンター 1977 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

佐野コミュニティセンター 1980 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

大島コミュニティセンター 1982 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

田彦コミュニティセンター 1994 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅲ - Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

那珂湊コミュニティセンター 1976 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅰ Ⅳ Ⅱ Ⅳ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

那珂湊コミュニティセンター部田野館 1972 - Ⅱ - - Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - - - - Ⅰ - 

那珂湊コミュニティセンター柳沢館 1973 - Ⅱ Ⅳ - Ⅲ Ⅱ Ⅱ - - - - - - Ⅱ - 

平磯コミュニティセンター 1996 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

湊公園ふれあい館 1972 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - Ⅱ Ⅳ - Ⅳ - 

阿字ヶ浦ふれあい交流館 1968 Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ 

文化会館 1984 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅳ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅳ - 

子育て支援・多世代交流施設 1989 - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

■ 短期保全コスト 

建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

１中地区コミュニティセンター 0 56,571,263 87,924,983 144,496,246 

津田コミュニティセンター 0 82,811,297 0 82,811,297 

市毛コミュニティセンター 0 55,520,799 84,341,833 139,862,632 

前渡コミュニティセンター 20,041,525 128,435,946 98,366,245 246,843,716 

佐野コミュニティセンター 0 45,904,451 154,713,918 200,618,370 

大島コミュニティセンター 0 53,933,194 81,930,098 135,863,292 

田彦コミュニティセンター 0 0 56,792,937 56,792,937 

那珂湊コミュニティセンター 20,112,847 128,893,013 94,721,138 243,726,998 

那珂湊コミュニティセンター部田野館 7,556,269 16,293,940 0 23,850,209 

那珂湊コミュニティセンター柳沢館 0 23,649,787 1,253,802 24,903,589 

平磯コミュニティセンター 0 0 78,362,725 78,362,725 

湊公園ふれあい館 0 35,157,533 69,398,961 104,556,494 

阿字ヶ浦ふれあい交流館 20,317,530 115,907,776 0 136,225,306 

文化会館 0 25,901,506 811,157,073 837,058,578 

子育て支援・多世代交流施設 0 0 0 0 

合計（市民文化系施設） 68,028,171 768,980,505 1,618,963,713 2,455,972,388 
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■ 主な不具合箇所 

外部建具  外部建具  外壁   

       

前渡コミュニティ 

センター 

 那珂湊コミュニティ 

センター 

 阿字ヶ浦ふれあい 

交流館 

  

 

②社会教育系施設 

社会教育系施設では，優先度Ⅰと評価された部位はありませんが，全体として外壁，

電気設備（電力・受変電），機械設備（空調）の老朽化が見られます。 

短期保全コストの合計額は約 6.3億円と試算されています。 

■ 不具合優先度評価の結果（再掲） 

建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 
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部
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電
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煙 
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水
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生 
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中央図書館 1973 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

那珂湊図書館 1978 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - 

佐野図書館 1999 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

埋蔵文化財調査センター博物館 1993 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ - Ⅳ - 

埋蔵文化財調査センター歴史民俗資料室 2001 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - - 

■ 短期保全コスト 

建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

中央図書館 0 241,988,954 156,872,647 398,861,601 

那珂湊図書館 0 68,005,125 0 68,005,125 

佐野図書館 0 24,249,714 1,525,971 25,775,685 

埋蔵文化財調査センター博物館 0 74,943,609 59,349,027 134,292,636 

埋蔵文化財調査センター歴史民俗資料室 0 0 0 0 

合計（社会教育系施設） 0 409,187,402 217,747,645 626,935,047 

■ 主な不具合箇所 

外壁  外壁  外壁   

       

中央図書館  佐野図書館  埋蔵文化財調査センター 

博物館 

  

      

  

白華 Ⅱ  漏水，亀裂 Ⅱ  剥離 Ⅱ  

故障 Ⅰ  故障 Ⅰ  爆裂，欠損 Ⅰ  
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③スポーツ・レクリエーション系施設 

スポーツ・レクリエーション系施設では 5施設 10箇所の部位が，早急に対応が求めら

れる優先度Ⅰと評価されています。また，全体として屋根防水，外壁，外部建具，機械

設備（空調）の老朽化が進行している状況にあります。 

短期保全コストの合計額は約 62.9億円と試算されています。 

■ 不具合優先度評価の結果（再掲） 

建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 
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外
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松戸体育館 1977 Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

那珂湊体育館 1976 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

総合運動公園総合体育館 1997 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

石川町プールスタンド【休廃止】 1963 - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - - Ⅱ - - - 

武道館 1981 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

総合運動公園陸上競技場スタンド 1997 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅲ - Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

総合運動公園市民球場スタンド 1990 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

那珂湊運動公園第一野球場スタンド 1985 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - Ⅲ - Ⅲ - 

那珂湊運動公園相撲場 1988 Ⅱ - Ⅲ - - Ⅲ - - - - - - - - - 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと管理棟 1982 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第一体育館 1974 Ⅰ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - - - - - 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第二体育館 1989 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - - - - - 

ホテルニュー白亜紀 1990 Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

■ 短期保全コスト 

建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

松戸体育館 45,958,948 363,859,037 261,390,178 671,208,163 

那珂湊体育館 0 257,200,493 170,128,096 427,328,590 

総合運動公園総合体育館 0 269,875,258 1,789,684,441 2,059,559,699 

石川町プールスタンド【休廃止】 229,106,833 92,616,971 0 321,723,804 

武道館 0 29,837,671 45,478,439 75,316,110 

総合運動公園陸上競技場スタンド 32,184,106 39,893,572 370,612,877 442,690,554 

総合運動公園市民球場スタンド 0 485,158,796 557,650,597 1,042,809,393 

那珂湊運動公園第一野球場スタンド 0 9,378,863 80,414,547 89,793,410 

那珂湊運動公園管理棟 0 0 0 0 

那珂湊運動公園相撲場 0 1,340,719 54,847,268 56,187,987 

しおかぜみなと事務棟 0 30,778,397 34,981,189 65,759,586 

しおかぜみなと第一体育館 31,247,839 48,355,022 0 79,602,861 

しおかぜみなと第二体育館 0 0 17,493,322 17,493,322 

ホテルニュー白亜紀 88,507,148 189,313,108 660,501,047 938,321,304 

合計（スポーツ・レクリエーション系施設） 427,004,874 1,817,607,907 4,043,182,001 6,287,794,782 
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■ 主な不具合箇所 

屋根防水  外部建具  外部建具  屋根防水 

       

松戸体育館  松戸体育館  総合運動公園陸上競技場 

スタンド 

 しおかぜみなと 

     第一体育館 

外壁  外壁  外部建具   

       

しおかぜみなと 

第一体育館 

 ホテルニュー白亜紀  ホテルニュー白亜紀   

 

④産業系施設 

産業系施設では，優先度Ⅰと評価された部位はありませんが，漁村センターの外壁，

外部建具について，早期の修繕が望ましい優先度Ⅱと評価されていることに加え，全体

として電気設備（電力），機械設備（給排水衛生）に老朽化が見られます。 

短期保全コストの合計額は約 4.5億円と試算されています。 

■ 不具合優先度評価の結果（再掲） 

建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 
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勤労者総合福祉センター 1990 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

枝川転作推進センター 1992 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

阿字ヶ浦転作推進センター【休廃止】 1981 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

漁村センター 1986 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅲ - - Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

■ 短期保全コスト 

建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

勤労者総合福祉センター 0 0 337,164,728 337,164,728 

枝川転作推進センター 0 0 51,061,708 51,061,708 

阿字ヶ浦転作推進センター【休廃止】 0 8,879,961 13,848,874 22,728,835 

漁村センター 0 16,730,900 20,515,780 37,246,680 

合計（産業系施設） 0 25,610,861 422,591,090 448,201,951 

  

破断，剥がれ Ⅰ  錆，破損 Ⅰ  動作不良 Ⅰ  破損，めくれ Ⅰ  

破損，爆裂，露筋 Ⅰ  破損，爆裂，露筋 Ⅰ  破損 Ⅰ  
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■ 主な不具合箇所 

外壁 外部建具     

       

漁村センター 漁村センター     

 

⑤学校教育系施設 

学校教育施設では，19施設 24箇所の部位が早急に対応が求められる優先度Ⅰと評価さ

れているだけなく，外壁や電気設備（受変電）といった重要な部位をはじめ，全体的に

老朽化が進行し，多くの箇所で早期の修繕が望ましい優先度Ⅱと評価されています。 

短期保全コストの合計額は約 110.2億円と試算されています。 

■ 不具合優先度評価の結果（再掲） 

建物名 
建築 

年度 
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中根小学校 A 棟 1965 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

中根小学校 B 棟 1976 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

中根小学校 C 棟 1985 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

中根小学校体育館 1973 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝倉小学校第 1 校舎 1974 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝倉小学校第 3 校舎 1988 Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝倉小学校体育館 1973 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅱ 

三反田小学校 2 号館 1979 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

三反田小学校 3 号館 1993 Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

三反田小学校体育館 1974 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

枝川小学校東校舎 1967 Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

枝川小学校西校舎 1984 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅳ 

枝川小学校体育館 1974 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

東石川小学校北校舎 1966 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

東石川小学校中校舎 1967 Ⅳ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

東石川小学校南校舎 1968 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

東石川小学校体育館 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

市毛小学校 1 号館 1982 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅳ Ⅲ 

市毛小学校 2 号館 1971 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

市毛小学校体育館 1973 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

前渡小学校南校舎 1 1962 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

前渡小学校南校舎 2 1976 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

前渡小学校北校舎 1 1973 Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

前渡小学校北校舎 2 2013 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

前渡小学校体育館 1975 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

佐野小学校旧館 1 1967 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

佐野小学校新館 2005 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

佐野小学校体育館 1975 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

堀口小学校校舎 1965 Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ 

堀口小学校体育館 1974 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

高野小学校 1 号館 1972 Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ 

高野小学校 2 号館 1983 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

高野小学校 3 号館 2000 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

高野小学校体育館 1974 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

高野小学校多目的室棟 2015 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

田彦小学校西棟 1974 Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅰ - Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ 

田彦小学校東棟 1975 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

白華 Ⅱ  シール剥離 Ⅱ  
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年度 

建築 電気設備 機械設備 

屋
根
防
水 

外
壁 

内
装
・
内
部
建
具 

外
部
建
具 

外
構 

電
力 

受
変
電 

電
力
貯
蔵
・
発
電 

通
信
・
情
報
（
防
災
） 

避
雷
・
屋
外 

空
調 

換
気 

排
煙 

給
排
水
衛
生 

消
火 

田彦小学校学童棟 2005 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

田彦小学校体育館 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

津田小学校 1 号館 1975 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

津田小学校 2 号館 1975 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

津田小学校 3 号館 1975 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

津田小学校体育館 1977 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

長堀小学校 A 棟 1978 Ⅳ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

長堀小学校 B 棟 1978 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

長堀小学校体育館 1979 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

外野小学校 1 号館 1983 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

外野小学校 2 号館 1983 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅳ Ⅲ 

外野小学校体育館 1984 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - Ⅱ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

外野小学校多目的室棟 2009 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊第一小学校南校舎 1966 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

那珂湊第一小学校北校舎 1967 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

那珂湊第一小学校体育館 1969 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

那珂湊第二小学校校舎 2009 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊第二小学校体育館 2009 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊第三小学校普通･特別教室棟 2008 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊第三小学校特別教室棟 2000 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊第三小学校体育館 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

旧平磯小学校体育館【休廃止】 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - - Ⅱ - Ⅱ - 

旧平磯小学校リース校舎【休廃止】 2012 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

旧磯崎小学校体育館【休廃止】 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - - Ⅱ - Ⅱ - 

旧磯崎小学校リース校舎【休廃止】 2012 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

勝田第一中学校本館 1965 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 

勝田第一中学校北校舎 1957 - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝田第一中学校東校舎 1983 Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝田第一中学校特別教室棟 1 1980 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝田第一中学校特別教室棟 2 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

勝田第一中学校体育館 1996 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅲ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

勝田第一中学校武道場 1987 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝田第二中学校 1 号館 1978 Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ 

勝田第二中学校 2 号館 1968 - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝田第二中学校 4 号館 1969 Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝田第二中学校体育館 2001 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

勝田第二中学校武道場 1988 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝田第三中学校本館 1 1965 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ 

勝田第三中学校本館 2 1980 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝田第三中学校東校舎 1977 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

勝田第三中学校体育館 2015 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

勝田第三中学校武道場 1988 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

勝田第三中学校部室棟 1994 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅱ - Ⅳ - - - - - - - - - 

佐野中学校 A 棟 1972 Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

佐野中学校 B 棟 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

佐野中学校 C 棟 1986 Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

佐野中学校新館 2006 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

佐野中学校体育館 2015 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

佐野中学校武道場 1992 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

大島中学校 1 号館 1983 Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

大島中学校 3 号館 1969 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

大島中学校 4 号館西 1976 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ 

大島中学校 4 号館東 1979 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

大島中学校体育館 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

大島中学校武道場 1992 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

田彦中学校校舎 1992 Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

田彦中学校体育館 1992 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

田彦中学校武道場 1993 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

田彦中学校部室 1997 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅱ - Ⅳ - - - - - - - - - 

那珂湊中学校校舎 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊中学校体育館 2002 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ 

那珂湊中学校武道場 1988 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - - Ⅲ - Ⅲ Ⅲ 

那珂湊中学校プール管理棟【休廃止】 1972 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ - - - - - - - - - 

旧阿字ヶ浦中学校体育館【休廃止】 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - Ⅳ - - Ⅱ - Ⅱ Ⅳ 
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■ 短期保全コスト 

建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

中根小学校 A 棟 0 63,810,811 0 63,810,811 

中根小学校 B 棟 0 35,836,561 0 35,836,561 

中根小学校 C 棟 0 4,189,199 62,220,363 66,409,562 

中根小学校体育館 0 30,645,917 0 30,645,917 

勝倉小学校第 1 校舎 12,989,880 69,865,173 86,835,753 169,690,806 

勝倉小学校第 3 校舎 0 13,492,394 50,261,341 63,753,734 

勝倉小学校体育館 0 2,627,250 0 2,627,250 

三反田小学校 2 号館 0 8,858,028 41,552,382 50,410,410 

三反田小学校 3 号館 0 23,661,590 57,924,505 81,586,094 

三反田小学校体育館 0 28,300,566 46,229,876 74,530,442 

枝川小学校東校舎 9,793,515 57,923,833 0 67,717,348 

枝川小学校西校舎 0 13,775,287 56,140,483 69,915,769 

枝川小学校体育館 0 28,300,566 0 28,300,566 

東石川小学校北校舎 0 70,654,626 75,841,526 146,496,152 

東石川小学校中校舎 223,797,723 236,531,941 0 460,329,664 

東石川小学校南校舎 0 102,986,892 97,457,293 200,444,185 

東石川小学校体育館 0 13,958,470 0 13,958,470 

市毛小学校 1 号館 0 49,578,098 170,629,452 220,207,550 

市毛小学校 2 号館 0 155,038,265 146,713,911 301,752,176 

市毛小学校体育館 0 32,616,011 0 32,616,011 

前渡小学校南校舎 1 0 130,973,319 0 130,973,319 

前渡小学校南校舎 2 0 82,599,167 0 82,599,167 

前渡小学校北校舎 1 10,982,860 66,613,797 0 77,596,657 

前渡小学校北校舎 2 0 0 0 0 

前渡小学校体育館 0 30,614,645 0 30,614,645 

佐野小学校旧館 1 28,943,832 151,309,370 193,485,958 373,739,160 

佐野小学校新館 0 0 0 0 

佐野小学校体育館 0 30,645,917 0 30,645,917 

堀口小学校校舎 29,900,883 150,467,348 0 180,368,231 

堀口小学校体育館 0 30,645,917 0 30,645,917 

高野小学校 1 号館 81,825,828 166,224,805 222,834,479 470,885,112 

高野小学校 2 号館 0 13,275,508 62,274,468 75,549,976 

高野小学校 3 号館 0 0 0 0 

高野小学校体育館 0 30,645,917 0 30,645,917 

高野小学校多目的室棟 0 0 0 0 

田彦小学校西棟 5,939,404 154,622,287 0 160,561,690 

田彦小学校東棟 0 194,764,768 222,144,977 416,909,745 

田彦小学校新校舎 0 0 0 0 

田彦小学校学童棟 0 0 0 0 

田彦小学校体育館 0 0 0 0 

津田小学校 1 号館 0 65,208,068 0 65,208,068 

津田小学校 2 号館 0 112,781,217 0 112,781,217 

津田小学校 3 号館 0 146,445,319 0 146,445,319 

津田小学校体育館 0 15,891,393 0 15,891,393 

長堀小学校 A 棟 124,973,916 113,628,909 0 238,602,825 

長堀小学校 B 棟 0 262,380,186 209,014,526 471,394,712 

長堀小学校体育館 0 20,742,700 32,756,455 53,499,155 

外野小学校 1 号館 0 7,751,045 160,170,783 167,921,828 

外野小学校 2 号館 0 26,031,990 82,930,179 108,962,170 

外野小学校体育館 0 2,235,058 13,007,425 15,242,483 

外野小学校多目的室棟 0 0 0 0 

那珂湊第一小学校南校舎 0 218,707,663 206,964,755 425,672,418 

那珂湊第一小学校北校舎 11,196,571 69,585,672 74,847,698 155,629,941 

那珂湊第一小学校体育館 0 25,048,346 0 25,048,346 
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建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

那珂湊第二小学校校舎 0 0 1,472,095 1,472,095 

那珂湊第二小学校体育館 0 0 0 0 

那珂湊第三小学校普通･特別教室棟 0 0 0 0 

那珂湊第三小学校特別教室棟 0 4,172,000 0 4,172,000 

那珂湊第三小学校体育館 68,093,286 0 0 68,093,286 

旧平磯小学校体育館【休廃止】 0 18,984,076 0 18,984,076 

旧平磯小学校リース校舎【休廃止】 0 0 0 0 

旧磯崎小学校体育館【休廃止】 0 17,411,600 0 17,411,600 

旧磯崎小学校リース校舎【休廃止】 0 0 0 0 

勝田第一中学校本館 0 216,579,374 240,886,892 457,466,267 

勝田第一中学校北校舎 0 32,906,528 0 32,906,528 

勝田第一中学校東校舎 16,841,005 2,751,094 66,386,423 85,978,522 

勝田第一中学校特別教室棟 1 16,539,048 13,898,338 140,043,818 170,481,204 

勝田第一中学校特別教室棟 2 0 0 0 0 

勝田第一中学校体育館 0 0 3,508,474 3,508,474 

勝田第一中学校武道場 0 0 21,139,428 21,139,428 

勝田第二中学校 1 号館 26,983,271 153,072,818 180,379,847 360,435,935 

勝田第二中学校 2 号館 0 137,260,791 0 137,260,791 

勝田第二中学校 4 号館 0 73,402,562 0 73,402,562 

勝田第二中学校体育館 0 0 0 0 

勝田第二中学校武道場 0 0 17,949,751 17,949,751 

勝田第三中学校本館 1 0 95,047,265 129,751,722 224,798,987 

勝田第三中学校本館 2 0 5,063,467 161,544,321 166,607,788 

勝田第三中学校東校舎 0 137,775,325 0 137,775,325 

勝田第三中学校体育館 0 0 0 0 

勝田第三中学校武道場 0 0 21,264,514 21,264,514 

勝田第三中学校部室棟 0 7,531,425 17,640,453 25,171,878 

佐野中学校 A 棟 29,436,295 158,321,079 196,778,014 384,535,388 

佐野中学校 B 棟 0 126,047,779 0 126,047,779 

佐野中学校 C 棟 14,741,027 2,408,048 58,108,409 75,257,484 

佐野中学校新館 0 0 0 0 

佐野中学校体育館 0 0 0 0 

佐野中学校武道場 0 0 20,764,172 20,764,172 

大島中学校 1 号館 21,649,800 40,467,749 254,003,313 316,120,862 

大島中学校 3 号館 0 49,416,139 54,474,217 103,890,355 

大島中学校 4 号館西 0 88,480,771 83,730,039 172,210,810 

大島中学校 4 号館東 0 15,397,744 72,229,726 87,627,470 

大島中学校体育館 0 0 0 0 

大島中学校武道場 0 10,144,892 19,231,876 29,376,768 

田彦中学校校舎 66,129,455 97,683,321 843,087,411 1,006,900,187 

田彦中学校体育館 0 26,112,786 130,366,507 156,479,293 

田彦中学校武道場 0 0 18,012,294 18,012,294 

田彦中学校部室 0 9,891,624 23,168,624 33,060,248 

那珂湊中学校校舎 0 0 3,781,576 3,781,576 

那珂湊中学校体育館 0 27,811,849 86,125,492 113,937,341 

那珂湊中学校武道場 0 0 12,508,537 12,508,537 

那珂湊中学校プール管理棟【休廃止】 25,651,638 0 0 25,651,638 

旧阿字ヶ浦中学校体育館【休廃止】 0 8,755,949 0 8,755,949 

合計（学校教育系施設） 826,409,236 4,939,288,201 5,250,576,534 11,016,273,971 
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■ 主な不具合箇所 

外壁  外壁  内装・内部建具  外壁 

       

勝倉小学校 

第１校舎 

 枝川小学校  東石川小学校  前渡小学校 

 東校舎  中校舎  北校舎１ 

外壁  外壁  屋根防水  外壁 

       

佐野小学校  堀口小学校  高野小学校  高野小学校 

旧館１  校舎  １号館  １号館 

内装・内部建具  外壁  内装・内部建具  屋根防水 

       

長堀小学校  那珂湊第一小学校  那珂湊第三小学校  勝田第一中学校 

A 棟  北校舎  体育館  東校舎 

屋根防水  外壁  外壁  屋根防水 

       

勝田第一中学校  勝田第二中学校  佐野中学校  佐野中学校 

特別教室棟１  １号館  A 棟  C 棟 

外壁  外壁     

       

大島中学校  田彦中学校     

１号館  校舎     

  

浮き，剥離 Ⅰ  ひび割れ，欠損，白華 Ⅰ  歪み，漏水跡 Ⅰ  浮き，剥離 Ⅰ  

ひび割れ，白華，破損 Ⅰ  ひび割れ，剥離 Ⅰ  破損，目地劣化 Ⅰ  爆裂，露筋 Ⅰ  

破損 Ⅰ  ひび割れ，爆裂 Ⅰ  漏水 Ⅰ  目地劣化，破損 Ⅰ  

目地劣化，破損 Ⅰ  爆裂，露筋 Ⅰ  ひび割れ，白華 Ⅰ  めくれ，破断 Ⅰ  

爆裂，破損 Ⅰ  爆裂，ひび割れ Ⅰ  
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⑥子育て支援施設 

子育て支援施設では，優先度Ⅰと評価された部位はありませんが，屋根防水や外壁，

避雷・屋外，機械設備（給排水衛生）を中心に老朽化が見られ，早期の修繕が望ましい

優先度Ⅱと評価されています。 

短期保全コストの合計額は約 4.4億円と試算されています。 

■ 不具合優先度評価の結果（再掲） 

建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 

屋
根
防
水 

外
壁 

内
装
・
内
部
建
具 

外
部
建
具 

外
構 

電
力 

受
変
電 

電
力
貯
蔵
・
発
電 

通
信
・
情
報
（
防
災
） 

避
雷
・
屋
外 

空
調 

換
気 

排
煙 

給
排
水
衛
生 

消
火 

佐野幼稚園園舎①,④ 1970 Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

佐野幼稚園園舎② 1970 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

東石川幼稚園園舎 1976 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ Ⅳ Ⅳ - Ⅱ - 

那珂湊第一幼稚園園舎 1991 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ Ⅳ - - - - 

那珂湊第三幼稚園園舎 1972 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅱ Ⅳ Ⅳ - Ⅱ - 

つだ保育所 2004 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

那珂湊第一保育所 1999 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅲ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

那珂湊第二保育所 1970 - Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

高野いろは保育所 1973 Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - Ⅱ Ⅳ Ⅱ - Ⅳ - 

那珂湊児童館 1982 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - Ⅱ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

子どもふれあい館 1968 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

■ 短期保全コスト 

建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

佐野幼稚園園舎①,④ 0 27,749,304 0 27,749,304 

佐野幼稚園園舎② 0 27,286,277 0 27,286,277 

東石川幼稚園園舎 0 14,690,643 0 14,690,643 

那珂湊第一幼稚園園舎 0 797,671 22,832,870 23,630,541 

那珂湊第三幼稚園園舎 0 7,478,469 0 7,478,469 

つだ保育所 0 0 103,034,429 103,034,429 

那珂湊第一保育所 0 0 797,671 797,671 

那珂湊第二保育所 0 101,953,932 66,170,440 168,124,372 

高野いろは保育所 0 7,055,755 0 7,055,755 

那珂湊児童館 0 5,853,623 0 5,853,623 

子どもふれあい館 0 58,005,437 0 58,005,437 

合計（子育て支援施設） 0 250,871,111 192,835,410 443,706,521 

■ 主な不具合箇所 

屋根防水 外壁 屋根防水 避雷・屋外 

       

佐野幼稚園 

園舎①,② 

 

 

 

 

那珂湊第二保育所 高野いろは保育所 那珂湊児童館 

シートめくれ Ⅱ  塗膜ふくれ Ⅱ  雑草の繁茂，排水不良 Ⅱ  屋外照明腐食 Ⅱ  
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外壁    

    

子どもふれあい館    

 

⑦保健・福祉施設 

保健・福祉施設では，優先度Ⅰと評価された部位はありませんが，3施設の屋根防水，

5施設の外壁，4施設の空調で早期の修繕が望ましい優先度Ⅱと評価されています。 

短期保全コストの合計額は約 18.9億円と試算されています。 

■ 不具合優先度評価の結果（再掲） 

建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 

屋
根
防
水 

外
壁 

内
装
・
内
部
建
具 

外
部
建
具 

外
構 

電
力 

受
変
電 

電
力
貯
蔵
・
発
電 

通
信
・
情
報
（
防
災
） 

避
雷
・
屋
外 

空
調 

換
気 

排
煙 

給
排
水
衛
生 

消
火 

老人福祉センター高場荘 1992 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅳ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

ワイワイふれあい館 1997 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅲ - - - - Ⅳ - 

生涯保健センター 1990 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

那珂湊保健相談センター 1987 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

総合福祉センター 1986 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

総合福祉センター地域活動支援センター 1993 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ - Ⅱ Ⅲ - Ⅲ - 

総合福祉センター心身障害児療育訓練センター 2005 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

総合福祉センター車庫 1986 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

那珂湊総合福祉センター 1995 Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

金上ふれあいセンター 1999 Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅳ - Ⅳ - 

■ 短期保全コスト 

建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

老人福祉センター高場荘 0 81,461,759 92,817,360 174,279,120 

ワイワイふれあい館 0 0 45,764 45,764 

生涯保健センター 0 193,201,615 333,107,490 526,309,105 

那珂湊保健相談センター 0 105,724,479 204,170,822 309,895,302 

総合福祉センター 0 54,601,207 376,607,428 431,208,636 

総合福祉センター地域活動支援センター 0 36,495,413 57,042,126 93,537,538 

総合福祉センター心身障害児療育訓練センター 0 0 0 0 

総合福祉センター車庫 0 0 29,803,371 29,803,371 

那珂湊総合福祉センター 0 52,978,832 172,377,603 225,356,435 

金上ふれあいセンター 0 4,457,360 94,733,640 99,191,000 

合計（保健・福祉施設） 0 528,920,665 1,360,705,605 1,889,626,271 

  

塗材はがれ Ⅱ  
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■ 主な不具合箇所 

外壁  外壁  屋根防水  外壁 

       

老人福祉センター高場荘  生涯保健センター  那珂湊保健相談センター  那珂湊保健相談センター 

       

外壁  屋根防水  外壁  屋根防水 

       

総合福祉センター  那珂湊総合福祉センター  那珂湊総合福祉センター  金上ふれあいセンター 

       

 

⑧行政系施設 

行政系施設では，優先度Ⅰと評価された部位はありませんが，市役所本庁舎の外壁や

機械設備（空調）で早期の修繕が望ましい優先度Ⅱと評価されています。また，本庁

舎，議事堂棟，企業合同庁舎では，内装・内部建具の劣化が進んでいる状況です。 

短期保全コストの合計額は約 11.3億円と試算されています。 

■ 不具合優先度評価の結果（再掲） 

建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 

屋
根
防
水 

外
壁 

内
装
・
内
部
建
具 

外
部
建
具 

外
構 

電
力 

受
変
電 

電
力
貯
蔵
・
発
電 

通
信
・
情
報
（
防
災
） 

避
雷
・
屋
外 

空
調 

換
気 

排
煙 

給
排
水
衛
生 

消
火 

ひたちなか市役所本庁舎 1970 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅳ - Ⅳ - 

ひたちなか市役所議事堂棟 1970 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅱ - Ⅳ Ⅱ - Ⅱ - 

ひたちなか市役所厚生棟 1970 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - 

ひたちなか市役所第 1 分庁舎 1983 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

ひたちなか市役所第 2 分庁舎 1995 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

ひたちなか市役所第 3 分庁舎 2014 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - 

ひたちなか市役所企業合同庁舎 1983 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ - Ⅱ - Ⅳ Ⅲ - Ⅲ - 

  

剥離，劣化 Ⅱ  ひび割れ Ⅱ  目地劣化，破断 Ⅱ  剥離，爆裂 Ⅱ  

浮き Ⅱ  劣化 Ⅱ  膨れ，白華 Ⅱ  目地劣化，破損 Ⅱ  
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■ 短期保全コスト 

建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

ひたちなか市役所本庁舎 0 247,460,017 304,179,851 551,639,868 

ひたちなか市役所議事堂棟 0 69,647,548 147,279,613 216,927,160 

ひたちなか市役所厚生棟 0 29,866,054 0 29,866,054 

ひたちなか市役所第 1 分庁舎 0 1,176,256 39,539,576 40,715,833 

ひたちなか市役所第 2 分庁舎 0 0 180,992 180,992 

ひたちなか市役所第 3 分庁舎 0 0 0 0 

ひたちなか市役所企業合同庁舎 0 3,486,679 283,323,169 286,809,849 

合計（行政系施設） 0 351,636,554 774,503,201 1,126,139,755 

■ 主な不具合箇所 

外壁       

       

ひたちなか市役所       

本庁舎       

 

⑨公営住宅 

公営住宅では，東中根アパート G1棟の外構が早急に対応が求められる優先度Ⅰと評価

されているほか，全体としては外壁や電気設備（電力，避雷・屋外）を中心として早期

の修繕が望ましい優先度Ⅱと評価されています。 

短期保全コストの合計額は約 12.7億円と試算されています。 

■ 不具合優先度評価の結果（再掲） 

建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 

屋
根
防
水 

外
壁 

内
装
・
内
部
建
具 

外
部
建
具 

外
構 

電
力 

受
変
電 

電
力
貯
蔵
・
発
電 

通
信
・
情
報
（
防
災
） 

避
雷
・
屋
外 

空
調 

換
気 

排
煙 

給
排
水
衛
生 

消
火 

市毛第 1 アパート 1 号棟 1983 Ⅱ Ⅳ - Ⅱ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

市毛第 1 アパート 2 号棟 1983 Ⅱ Ⅳ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

市毛第 1 アパート 3 号棟 1983 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - - 

市毛第 1 アパート 4 号棟 1983 Ⅳ Ⅳ - - - - Ⅲ - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 1 号棟 1985 Ⅳ Ⅳ - Ⅱ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 2 号棟 1985 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - Ⅲ - 

市毛第 2 アパート 3 号棟 1985 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 4 号棟 1985 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

市毛第 2 アパート 5 号棟 1985 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

大成アパート 1 号棟 1979 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - Ⅱ - - - - - 

大成アパート 2 号棟 1979 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

高場第 1 アパート 1 号棟 1993 Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

高場第 1 アパート 2 号棟 1993 Ⅳ Ⅳ - - - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

高場第 1 アパート 3 号棟 1997 Ⅳ Ⅳ - - - Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - 

高場第 1 アパート 4 号棟 1997 Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - 

高場第 1 アパート 5 号棟 1997 Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅳ - Ⅳ - - - - - - 

高場第 2 アパート 1 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

高場第 2 アパート 2 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ - - - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

高場第 2 アパート 3 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

高場第 2 アパート 4 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - - 

白華，爆裂 Ⅱ  
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建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 

屋
根
防
水 

外
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内
装
・
内
部
建
具 

外
部
建
具 

外
構 

電
力 

受
変
電 

電
力
貯
蔵
・
発
電 

通
信
・
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報
（
防
災
） 

避
雷
・
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外 
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調 

換
気 

排
煙 

給
排
水
衛
生 

消
火 

高場第 2 アパート 5 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

西大島アパート 1 号棟 1990 Ⅳ Ⅱ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

西大島アパート 2 号棟 1990 Ⅳ Ⅱ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

東大島アパート 1 号棟 1986 Ⅱ Ⅱ - - Ⅲ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

東大島アパート 2 号棟 1986 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

東大島アパート 3 号棟 1986 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - - 

東大島アパート 4 号棟 1986 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ - Ⅲ - - - - - - - - 

東中根アパート F1  1977 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - Ⅱ - 

東中根アパート F2  1977 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅱ - - - - - - - - - 

東中根アパート F3  1977 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

東中根アパート G1 1978 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅰ Ⅱ - - - - - - - - - 

東中根アパート G2 1978 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅲ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

東中根アパート G3 1978 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅱ - - - - - - - - - 

深谷津第 1 アパート 1 号棟 1989 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

深谷津第 1 アパート 2 号棟 1989 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

深谷津第 1 アパート 3 号棟 1989 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

深谷津第 2 アパート 1 号棟 1993 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - Ⅱ - - - - - 

深谷津第 2 アパート 2 号棟 1993 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - Ⅱ - - - - - 

深谷津第 2 アパート 3 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ - - - Ⅲ - - - - - 

深谷津第 2 アパート 4 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅲ - - - - - 

松戸アパート 1 号棟 1987 Ⅳ Ⅱ - - Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

松戸アパート 2 号棟 1987 Ⅳ Ⅱ - - - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

松戸アパート 3 号棟 1987 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - Ⅲ - 

松戸アパート 4 号棟 1987 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ - Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

向野アパート 1 号棟 1980 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

向野アパート 2 号棟 1980 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

向野アパート 3 号棟 1980 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

向野アパート 4 号棟 1980 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ - - - - - - - - - 

薬師台アパート 20 号棟 1963 Ⅳ Ⅳ - Ⅱ Ⅳ Ⅱ - - - - - - - - - 

薬師台アパート 21 号棟 1963 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - - - - - - - 

薬師台アパート 22 号棟 1963 Ⅳ Ⅳ - Ⅱ Ⅳ Ⅱ - - - - - - - - - 

薬師台アパート 23 号棟 1964 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 28 号棟 1965 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 29 号棟 1973 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 36 号棟 1974 Ⅱ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - - - - - - - 

薬師台アパート 37 号棟 1975 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - - - - - - - 

薬師台アパート 38 号棟 1975 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 39 号棟 1974 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 40 号棟 1975 - Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

薬師台アパート 41 号棟 1976 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅲ Ⅱ - - - - - - - - - 

弥生アパート B1 1969 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

弥生アパート B2 1968 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

弥生アパート B3 1970 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

弥生アパート B4 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

弥生アパート B5 1972 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 1 号棟 1976 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 2 号棟 1973 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 3 号棟 1973 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 4 号棟 1977 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 5 号棟 1976 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 6 号棟 1979 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 7 号棟 1978 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 8 号棟 1978 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 9 号棟 1981 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 10 号棟 1980 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 11 号棟 1979 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 12 号棟 1982 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 13 号棟 1981 Ⅳ Ⅱ - Ⅱ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 1 田宮原住宅 14 号棟 1979 Ⅳ Ⅱ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

第 2 田宮原住宅 1 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - - 

第 2 田宮原住宅 2 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - - 

第 2 田宮原住宅 3 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - - 

第 2 田宮原住宅 4 号棟 1995 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - - 

第 1 ひばりケ丘住宅 1 号棟 2004 Ⅱ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - - - - 

第 1 ひばりケ丘住宅 2 号棟 2004 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - - - - 

第 1 ひばりケ丘住宅 3 号棟 2004 Ⅳ Ⅳ - Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ - - - - - 
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建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 
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東塚原住宅 1 号棟 1971 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ - - - Ⅱ - Ⅱ - - - 

東塚原住宅 2 号棟 1972 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

東塚原住宅 3 号棟 1972 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ - - - - - 

東塚原住宅 4 号棟 1984 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

平磯住宅 1 号棟 1988 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

平磯住宅 2 号棟 1989 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - - - 

平磯住宅 3 号棟 1989 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - Ⅲ - 

平磯住宅 4 号棟 1990 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - Ⅲ - 

平磯住宅 5 号棟 1990 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - - Ⅱ - - - Ⅲ - 

■ 短期保全コスト 

建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

市毛第 1 アパート 1 号棟 0 22,379,583 13,656,775 36,036,358 

市毛第 1 アパート 2 号棟 0 1,903,969 13,656,775 15,560,744 

市毛第 1 アパート 3 号棟 0 0 5,626,565 5,626,565 

市毛第 1 アパート 4 号棟 0 0 0 0 

市毛第 2 アパート 1 号棟 0 6,317,701 5,735,860 12,053,561 

市毛第 2 アパート 2 号棟 0 0 9,439,765 9,439,765 

市毛第 2 アパート 3 号棟 0 0 4,469,671 4,469,671 

市毛第 2 アパート 4 号棟 0 0 4,469,671 4,469,671 

市毛第 2 アパート 5 号棟 0 0 4,469,671 4,469,671 

大成アパート 1 号棟 0 1,231,603 8,822,210 10,053,813 

大成アパート 2 号棟 0 1,231,603 8,822,210 10,053,813 

高場第 1 アパート 1 号棟 0 1,792,775 12,841,997 14,634,772 

高場第 1 アパート 2 号棟 0 0 13,286,734 13,286,734 

高場第 1 アパート 3 号棟 0 0 0 0 

高場第 1 アパート 4 号棟 0 0 0 0 

高場第 1 アパート 5 号棟 0 0 0 0 

高場第 2 アパート 1 号棟 0 0 8,880,204 8,880,204 

高場第 2 アパート 2 号棟 0 0 8,880,204 8,880,204 

高場第 2 アパート 3 号棟 0 0 8,880,204 8,880,204 

高場第 2 アパート 4 号棟 0 0 5,481,121 5,481,121 

高場第 2 アパート 5 号棟 0 0 9,232,287 9,232,287 

西大島アパート 1 号棟 0 18,193,647 12,380,560 30,574,207 

西大島アパート 2 号棟 0 17,500,757 11,909,057 29,409,814 

東大島アパート 1 号棟 0 14,945,934 11,467,342 26,413,276 

東大島アパート 2 号棟 0 1,247,444 8,935,682 10,183,125 

東大島アパート 3 号棟 0 0 5,517,835 5,517,835 

東大島アパート 4 号棟 0 0 0 0 

東中根アパート F1  0 18,607,684 0 18,607,684 

東中根アパート F2  0 4,288,825 1,005,619 5,294,444 

東中根アパート F3  0 9,766,509 0 9,766,509 

東中根アパート G1 1,005,619 9,992,667 0 10,998,286 

東中根アパート G2 0 10,591,398 1,005,619 11,597,017 

東中根アパート G3 0 4,288,825 1,005,619 5,294,444 

深谷津第 1 アパート 1 号棟 0 1,652,937 11,840,310 13,493,247 

深谷津第 1 アパート 2 号棟 0 1,718,473 12,309,754 14,028,227 

深谷津第 1 アパート 3 号棟 0 1,652,937 11,840,310 13,493,247 

深谷津第 2 アパート 1 号棟 0 1,344,038 9,627,609 10,971,647 

深谷津第 2 アパート 2 号棟 0 1,391,146 9,965,050 11,356,196 

深谷津第 2 アパート 3 号棟 0 0 896,739 896,739 

深谷津第 2 アパート 4 号棟 0 0 1,391,146 1,391,146 

松戸アパート 1 号棟 0 12,354,064 9,289,252 21,643,316 
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建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

松戸アパート 2 号棟 0 15,838,223 11,909,057 27,747,280 

松戸アパート 3 号棟 0 17,500,757 24,194,800 41,695,557 

松戸アパート 4 号棟 0 12,354,064 9,289,252 21,643,316 

向野アパート 1 号棟 0 2,582,667 18,500,149 21,082,816 

向野アパート 2 号棟 0 2,453,321 17,573,614 20,026,935 

向野アパート 3 号棟 0 0 4,411,105 4,411,105 

向野アパート 4 号棟 0 0 4,642,739 4,642,739 

薬師台アパート 20 号棟 0 8,760,483 0 8,760,483 

薬師台アパート 21 号棟 0 3,712,544 0 3,712,544 

薬師台アパート 22 号棟 0 8,760,483 0 8,760,483 

薬師台アパート 23 号棟 0 9,519,354 0 9,519,354 

薬師台アパート 28 号棟 0 9,519,354 0 9,519,354 

薬師台アパート 29 号棟 0 30,901,322 0 30,901,322 

薬師台アパート 36 号棟 0 8,663,647 0 8,663,647 

薬師台アパート 37 号棟 0 3,508,477 0 3,508,477 

薬師台アパート 38 号棟 0 9,506,579 0 9,506,579 

薬師台アパート 39 号棟 0 9,506,579 0 9,506,579 

薬師台アパート 40 号棟 0 20,600,881 0 20,600,881 

薬師台アパート 41 号棟 0 4,171,007 977,994 5,149,000 

弥生アパート B1 0 12,592,359 0 12,592,359 

弥生アパート B2 0 12,592,359 0 12,592,359 

弥生アパート B3 0 8,394,906 0 8,394,906 

弥生アパート B4 0 8,394,906 0 8,394,906 

弥生アパート B5 0 8,394,906 0 8,394,906 

第 1 田宮原住宅 1 号棟 0 16,441,632 0 16,441,632 

第 1 田宮原住宅 2 号棟 0 10,961,088 0 10,961,088 

第 1 田宮原住宅 3 号棟 0 21,538,440 0 21,538,440 

第 1 田宮原住宅 4 号棟 0 28,302,483 0 28,302,483 

第 1 田宮原住宅 5 号棟 0 28,302,483 0 28,302,483 

第 1 田宮原住宅 6 号棟 0 1,736,629 12,439,812 14,176,441 

第 1 田宮原住宅 7 号棟 0 30,720,533 0 30,720,533 

第 1 田宮原住宅 8 号棟 0 28,867,448 0 28,867,448 

第 1 田宮原住宅 9 号棟 0 2,447,811 17,534,151 19,981,962 

第 1 田宮原住宅 10 号棟 0 1,631,874 11,689,434 13,321,308 

第 1 田宮原住宅 11 号棟 0 1,631,874 11,689,434 13,321,308 

第 1 田宮原住宅 12 号棟 0 2,817,950 20,185,527 23,003,477 

第 1 田宮原住宅 13 号棟 0 57,109,532 20,185,527 77,295,059 

第 1 田宮原住宅 14 号棟 0 18,280,721 12,439,812 30,720,533 

第 2 田宮原住宅 1 号棟 0 0 0 0 

第 2 田宮原住宅 2 号棟 0 0 0 0 

第 2 田宮原住宅 3 号棟 0 0 0 0 

第 2 田宮原住宅 4 号棟 0 0 0 0 

第 1 ひばりケ丘住宅 1 号棟 0 2,586,818 0 2,586,818 

第 1 ひばりケ丘住宅 2 号棟 0 0 0 0 

第 1 ひばりケ丘住宅 3 号棟 0 0 0 0 

東塚原住宅 1 号棟 0 31,981,280 0 31,981,280 

東塚原住宅 2 号棟 0 8,857,669 0 8,857,669 

東塚原住宅 3 号棟 0 9,413,897 0 9,413,897 

東塚原住宅 4 号棟 0 1,296,260 9,285,363 10,581,623 

平磯住宅 1 号棟 0 2,723,751 19,510,758 22,234,509 

平磯住宅 2 号棟 0 1,750,426 12,538,643 14,289,069 

平磯住宅 3 号棟 0 907,917 13,212,882 14,120,799 

平磯住宅 4 号棟 0 907,917 13,212,882 14,120,799 

平磯住宅 5 号棟 0 1,815,834 26,425,763 28,241,597 

合計（公営住宅） 1,005,619 705,655,963 558,888,125 1,265,549,708 
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■ 主な不具合箇所 

外構 屋根防水 外壁 電力 

       

東中根アパート G1  薬師台アパート 36号棟  西大島アパート 1 号棟  第 1 田宮原住宅 7 号棟 

 

⑩その他施設 

その他施設では，地方卸売市場の事務棟及び荷捌棟の外壁が早急に対応が求められる

優先度Ⅰと評価されています。 

短期保全コストの合計額は約 3.3億円と試算されています。 

■ 不具合優先度評価の結果 

建物名 
建築 

年度 

建築 電気設備 機械設備 
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元町自転車駐車場 2009 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - Ⅳ - - - 

勝田駅西口自転車駐車場 1993 Ⅳ Ⅱ - - Ⅲ Ⅲ Ⅲ - - - - - - - - 

勝田駅東口自転車駐車場 2012 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - 

勝田駅東口南駐車場 2010 Ⅳ Ⅳ - - Ⅳ Ⅳ Ⅳ - - - - - - - - 

地方卸売市場事務棟 1991 Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ - Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅳ - Ⅳ - 

地方卸売市場荷捌棟 1991 Ⅳ Ⅰ - Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅲ - - - - - - 

■ 短期保全コスト 

建物名 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

元町自転車駐車場 0 0 0 0 

勝田駅西口自転車駐車場 0 17,155,523 34,630,841 51,786,364 

勝田駅東口自転車駐車場 0 0 0 0 

勝田駅東口南駐車場 0 0 0 0 

地方卸売市場事務棟 18,264,596 50,678,832 33,069,163 102,012,591 

地方卸売市場荷捌棟 36,407,397 0 144,316,447 180,723,844 

合計（その他施設） 54,671,993 67,834,355 212,016,451 334,522,799 

■ 主な不具合箇所 

外壁  外壁     

       

地方卸売市場  地方卸売市場     

事務棟  荷捌棟     

  

爆裂，露筋 Ⅰ  爆裂，露筋 Ⅰ  

ぐらつき Ⅰ  劣化，損傷，めくれ  Ⅱ  錆汁 Ⅱ  腐食 Ⅱ  
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【参考】短期保全コスト（施設類型別一覧） 

施設類型 

短期保全コスト（円） 

優先度Ⅰ 

（1 年目） 

優先度Ⅱ 

（2-3 年目） 

優先度Ⅲ 

（4-5 年目） 
合計 

①市民文化系施設 68,028,171 768,980,505 1,618,963,713 2,455,972,388 

②社会教育系施設 0 409,187,402 217,747,645 626,935,047 

③スポーツ・レクリエーション系施設 427,004,874 1,817,607,907 4,043,182,001 6,287,794,782 

④産業系施設 0 25,610,861 422,591,090 448,201,951 

⑤学校教育系施設 826,409,236 4,939,288,201 5,250,576,534 11,016,273,971 

⑥子育て支援施設 0 250,871,111 192,835,410 443,706,521 

⑦保健・福祉施設 0 528,920,665 1,360,705,605 1,889,626,271 

⑧行政系施設 0 351,636,554 774,503,201 1,126,139,755 

⑨公営住宅 1,005,619 705,655,963 558,888,125 1,265,549,708 

⑩その他施設 54,671,993 67,834,355 212,016,451 334,522,799 

合 計 1,377,119,894 9,865,593,524 14,652,009,775 25,894,723,193 
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３「ひたちなか市公共施設保全計画（中長期保全計画）」 

（１）中長期保全コストの算出方法（補足） 

①構造躯体の健全性調査と中長期保全コスト 

本計画では，構造別の想定使用年数を次のように設定のうえ，構造躯体の健全性調査

の結果も踏まえ，個別建物ごとの建替え時期として当てはめることで，中長期保全コス

トを算出するための基礎資料としています。 

なお，目標使用年数では，軽量鉄骨造を 40年，重量鉄骨造は 60年としていますが，

中長期保全コストの算出を簡略化するため，鉄骨造は全て 60年としています。 

鉄筋コンクリート造 
鉄骨造 木造 

長寿命化対象 長寿命化対象外 

80 年 60 年 60 年 40 年 

【表】構造別想定使用年数 

②対象コストとモデル建物 

中長期保全コストの算出方法としては，短期保全コストと同様に（一財）建築保全セ

ンターの刊行物「令和 5年版建築物のライフサイクルコスト」の床面積入力法を採用

し，モデル建物・費目ごとの㎡単価（税込）に延床面積を乗じて算出しています。 

対象コストの内容に加え，モデル建物の概要及び分類の基準は次のとおりです。 

種別 内容 算出方法 

建設コスト 設計・新築・工事監理コストに解体処分コストを加え

た建替えに係るトータルコスト 

モデル建物・費目ごとに設定された

㎡単価に延床面積を乗じて算出 

修繕等コスト 保全コストのうち，維持管理・改善等コストを除く，

修繕等コスト（分解整備等を除く主な修繕・更新費） 

モデル建物・部位ごとに設定された

㎡単価に延床面積を乗じて算出 

【表】対象コストの内容及び算出方法 

モデル建物概要 
分類の基準 

名称 構造-階数 延床面積 

小規模 M 庁舎 RC-2 548.45 ㎡ 延床面積 2,000 ㎡以下の事務所等（学校・住宅以外） 

中規模 C 庁舎 RC-4 2,462.37 ㎡ 延床面積 2,000～5,000 ㎡の事務所等（学校・住宅以外） 

中規模 K 庁舎 RC-6 5,867.55 ㎡ 延床面積 5,000～10,000 ㎡の事務所等（学校・住宅以外） 

大規模 G 庁舎 S-11-1 16,543.05 ㎡ 延床面積 10,000 ㎡以上の事務所等（学校・住宅以外） 

S 小学校（校舎） RC-3 3,858.98 ㎡ 学校の校舎 

S 小学校（体育館） RC-2 1,255.52 ㎡ 学校の体育館 

中層 U 住宅（4 階） RC-4 2,295.43 ㎡ 階数 5 未満の住宅 

高層 N 住宅（8 階） RC-8 2,709.19 ㎡ 階数 5 以上の住宅 

A 地区センター S-1 599.20 ㎡ 1 階建ての事務所等（学校・住宅以外） 

【表】モデル建物の概要及び分類の基準 
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（２）構造躯体の健全性調査の結果 

本計画策定時に実施した構造躯体の健全性調査の結果は次のとおりです。 

建物名 
建築 

年度 

耐震 

基準 

診断 

時点 

経過 

年数 

設計 

基準 

強度 
(N/mm²) 

圧縮強度 
(N/mm²) 

中性化深さ 
(mm) 圧縮 

強度 

評価 

中性化 

評価 平均 最小 診断 予測 

１中地区コミュニティセンター 1986 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

津田コミュニティセンター 1973 旧 - - - - - - W 造 W 造 

市毛コミュニティセンター 1982 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

前渡コミュニティセンター 1977 旧 32 20.5 24.1 22.6 26.5 41.9 Ⅰ Ⅱ 

佐野コミュニティセンター 1980 旧 29 20.5 35.4 25.6 15.0 24.9 Ⅰ Ⅰ 

大島コミュニティセンター 1982 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

田彦コミュニティセンター 1994 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊コミュニティセンター 1976 旧 34 20.5 30.9 25.6 37.5 57.5 Ⅰ Ⅱ 

那珂湊コミュニティセンター部田野館 1972 旧 37 17.6 27.6 22.0 17.0 25.0 Ⅰ Ⅰ 

那珂湊コミュニティセンター柳沢館 1973 旧 37 20.5 24.6 22.9 15.0 22.1 Ⅰ Ⅰ 

平磯コミュニティセンター 1996 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

湊公園ふれあい館 1972 旧 40 20.6 43.8 25.7 11.0 15.6 Ⅰ Ⅰ 

阿字ヶ浦ふれあい交流館 1968 旧 41 20.6 25.5 21.7 48.7 68.0 Ⅰ Ⅱ 

文化会館 1984 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

子育て支援・多世代交流施設 1989 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

中央図書館 1973 旧 37 20.5 21.4 19.2 30.0 44.1 Ⅰ Ⅱ 

那珂湊図書館 1978 旧 40 20.5 26.9 25.6 21.7 30.7 Ⅰ Ⅱ 

佐野図書館 1999 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

埋蔵文化財調査センター博物館 1993 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

埋蔵文化財調査センター歴史民俗資料室 2001 新 - - - - - - S 造 S 造 

松戸体育館 1977 旧 32 20.5 37.4 25.6 12.0 19.0 Ⅰ Ⅰ 

那珂湊体育館 1976 旧 33 20.5 31.7 25.6 15.0 23.4 Ⅰ Ⅰ 

総合運動公園総合体育館 1997 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

石川町プールスタンド【休廃止】 1963 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

武道館 1981 旧 28 20.5 35.5 25.6 14.5 24.5 Ⅰ Ⅰ 

総合運動公園陸上競技場スタンド 1997 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

総合運動公園市民球場スタンド 1990 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊運動公園第一野球場スタンド 1985 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊運動公園管理棟 1990 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊運動公園相撲場 1988 新 - - - - - - S 造 S 造 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと管理棟 1982 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第一体育館 1974 旧 39 17.6 21.0 17.6 22.5 32.2 Ⅰ Ⅱ 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第二体育館 1989 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

ホテルニュー白亜紀 1990 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

勤労者総合福祉センター 1990 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

枝川転作推進センター 1992 新 - - - - - - W 造 W 造 

阿字ヶ浦転作推進センター【休廃止】 1981 旧 - - - - - - W 造 W 造 

漁村センター 1986 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

中根小学校 A 棟 1965 旧 45 17.6 22.9 19.7 72.0 96.0 Ⅰ Ⅱ 

中根小学校 B 棟 1976 旧 33 20.5 37.9 25.6 3.6 5.6 Ⅰ Ⅰ 

中根小学校 C 棟 1985 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

中根小学校体育館 1973 旧 - - - - - - S 造 S 造 

勝倉小学校第 1 校舎 1974 旧 36 20.6 22.6 19.0 9.0 13.4 Ⅰ Ⅰ 

勝倉小学校第 2 校舎 2018 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

勝倉小学校第 3 校舎 1988 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

勝倉小学校給食室棟 2018 新 - - - - - - S 造 S 造 

勝倉小学校体育館 1973 旧 - - - - - - S 造 S 造 

三反田小学校 1 号館 2019 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

三反田小学校 2 号館 1979 旧 30 20.5 35.0 25.6 20.0 32.7 Ⅰ Ⅱ 

三反田小学校 3 号館 1993 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

三反田小学校体育館 1974 旧 - - - - - - S 造 S 造 

枝川小学校東校舎 1967 旧 42 17.6 33.5 22.0 20.0 27.6 Ⅰ Ⅰ 
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建物名 
建築 

年度 

耐震 

基準 

診断 

時点 

経過 

年数 

設計 

基準 

強度 
(N/mm²) 

圧縮強度 
(N/mm²) 

中性化深さ 
(mm) 圧縮 

強度 

評価 

中性化 

評価 平均 最小 診断 予測 

枝川小学校西校舎 1984 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

枝川小学校体育館 1974 旧 - - - - - - S 造 S 造 

東石川小学校北校舎 1966 旧 43 17.6 35.4 22.0 31.0 42.3 Ⅰ Ⅱ 

東石川小学校中校舎 1967 旧 42 17.6 36.4 22.0 0.0 0.0 Ⅰ Ⅱ 

東石川小学校南校舎 1968 旧 41 17.6 35.9 22.0 20.0 27.9 Ⅰ Ⅰ 

東石川小学校体育館 1971 旧 - - - - - - S 造 S 造 

市毛小学校 1 号館 1982 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

市毛小学校 2 号館 1971 旧 38 20.5 28.1 25.6 40.5 58.8 Ⅰ Ⅱ 

市毛小学校体育館 1973 旧 - - - - - - S 造 S 造 

前渡小学校南校舎 1 1962 旧 45 17.6 20.9 17.6 95.0 126.7 Ⅰ Ⅱ 

前渡小学校南校舎 2 1976 旧 31 20.5 38.2 25.6 23.0 36.9 Ⅰ Ⅱ 

前渡小学校北校舎 1 1973 旧 34 20.5 28.4 23.9 23.0 35.3 Ⅰ Ⅱ 

前渡小学校北校舎 2 2013 新 - - - - - - S 造 S 造 

前渡小学校体育館 1975 旧 - - - - - - S 造 S 造 

前渡小学校多目的室棟 2021 新 - - - - - - S 造 S 造 

佐野小学校旧館 1 1967 旧 42 17.6 32.3 22.0 20.0 27.6 Ⅰ Ⅰ 

佐野小学校新館 2005 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

佐野小学校体育館 1975 旧 - - - - - - S 造 S 造 

堀口小学校校舎 1965 旧 44 17.6 25.1 17.6 4.5 6.1 Ⅰ Ⅰ 

堀口小学校体育館 1974 旧 - - - - - - S 造 S 造 

堀口小学校多目的室棟 2019 新 - - - - - - S 造 S 造 

高野小学校 1 号館 1972 旧 31 17.6 31.1 22.0 20.4 32.8 Ⅰ Ⅱ 

高野小学校 2 号館 1983 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

高野小学校 3 号館 2000 新 - - - - - - S 造 S 造 

高野小学校体育館 1974 旧 - - - - - - S 造 S 造 

高野小学校多目的室棟 2015 新 - - - - - - S 造 S 造 

田彦小学校西棟 1974 旧 34 20.5 25.8 24.3 18.2 27.9 Ⅰ Ⅰ 

田彦小学校東棟 1975 旧 33 20.5 21.8 20.5 19.8 30.8 Ⅰ Ⅱ 

田彦小学校新校舎 2021 新 - - - - - - S 造 S 造 

田彦小学校学童棟 2005 新 - - - - - - S 造 S 造 

田彦小学校体育館 2014 新 - - - - - - S 造 S 造 

津田小学校 1 号館 1975 旧 34 23.5 32.1 27.3 14.0 21.5 Ⅰ Ⅰ 

津田小学校 2 号館 1975 旧 34 23.5 34.5 29.3 4.7 7.2 Ⅰ Ⅰ 

津田小学校 3 号館 1975 旧 34 27.5 34.5 29.7 7.1 10.9 Ⅰ Ⅰ 

津田小学校体育館 1977 旧 33 20.6 38.1 25.7 38.0 59.2 Ⅰ Ⅱ 

長堀小学校 A 棟 1978 旧 30 20.6 31.2 25.7 7.0 11.4 Ⅰ Ⅰ 

長堀小学校 B 棟 1978 旧 30 20.6 35.7 20.6 24.0 39.2 Ⅰ Ⅱ 

長堀小学校体育館 1979 旧 30 20.6 32.0 25.7 30.0 49.0 Ⅰ Ⅱ 

長堀小学校多目的室棟 2021 新 - - - - - - S 造 S 造 

外野小学校 1 号館 1983 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

外野小学校 2 号館 1983 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

外野小学校体育館 1984 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

外野小学校多目的室棟 2009 新 - - - - - - S 造 S 造 

那珂湊第一小学校南校舎 1966 旧 42 17.6 25.0 19.7 53.3 73.6 Ⅰ Ⅱ 

那珂湊第一小学校北校舎 1967 旧 41 17.6 29.4 22.0 40.0 55.9 Ⅰ Ⅱ 

那珂湊第一小学校体育館 1969 旧 39 17.6 37.8 17.6 100.0 143.2 Ⅰ Ⅱ 

那珂湊第二小学校校舎 2009 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊第二小学校体育館 2009 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊第三小学校管理･普通教室棟 2018 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊第三小学校普通･特別教室棟 2008 新 - - - - - - S 造 S 造 

那珂湊第三小学校特別教室棟 2000 新 - - - - - - S 造 S 造 

那珂湊第三小学校体育館 2014 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

旧平磯小学校体育館【休廃止】 1971 旧 38 17.6 - 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

旧平磯小学校リース校舎【休廃止】 2012 新 - - - - - - S 造 S 造 

旧磯崎小学校体育館【休廃止】 1971 旧 - - - - - - S 造 S 造 

旧磯崎小学校リース校舎【休廃止】 2012 新 - - - - - - S 造 S 造 
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建物名 
建築 

年度 

耐震 

基準 

診断 

時点 

経過 

年数 

設計 

基準 

強度 
(N/mm²) 

圧縮強度 
(N/mm²) 

中性化深さ 
(mm) 圧縮 

強度 

評価 

中性化 

評価 平均 最小 診断 予測 

勝田第一中学校本館 1965 旧 41 17.6 22.6 21.8 47.0 65.7 Ⅰ Ⅱ 

勝田第一中学校北校舎 1957 旧 51 14.7 28.1 18.3 45.0 56.4 Ⅰ Ⅱ 

勝田第一中学校東校舎 1983 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

勝田第一中学校特別教室棟 1 1980 旧 28 20.5 27.6 23.3 13.5 22.8 Ⅰ Ⅰ 

勝田第一中学校特別教室棟 2 2014 新 - - - - - - S 造 S 造 

勝田第一中学校体育館 1996 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

勝田第一中学校武道場 1987 新 - - - - - - S 造 S 造 

勝田第二中学校 1 号館 1978 旧 30 20.5 34.3 25.6 11.5 18.8 Ⅰ Ⅰ 

勝田第二中学校 2 号館 1968 旧 40 18.0 21.1 18.0 105.0 148.5 Ⅰ Ⅱ 

勝田第二中学校 3 号館 2018 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

勝田第二中学校 4 号館 1969 旧 39 18.0 23.6 21.0 47.5 68.0 Ⅰ Ⅱ 

勝田第二中学校体育館 2001 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

勝田第二中学校武道場 1988 新 - - - - - - S 造 S 造 

勝田第二中学校部室棟 2002 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

勝田第三中学校本館 1 1965 旧 43 17.6 20.6 17.0 104.0 141.9 Ⅰ Ⅱ 

勝田第三中学校本館 2 1980 旧 28 20.5 27.7 22.8 17.0 28.7 Ⅰ Ⅰ 

勝田第三中学校東校舎 1977 旧 28 20.5 26.0 21.6 2.4 4.1 Ⅰ Ⅰ 

勝田第三中学校体育館 2015 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

勝田第三中学校武道場 1988 新 - - - - - - S 造 S 造 

勝田第三中学校部室棟 1994 新 - - - - - - S 造 S 造 

佐野中学校 A 棟 1972 旧 36 17.6 34.3 22.0 35.0 52.2 Ⅰ Ⅱ 

佐野中学校 B 棟 1971 旧 37 17.6 38.8 22.0 35.0 51.5 Ⅰ Ⅱ 

佐野中学校 C 棟 1986 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

佐野中学校新館 2006 新 - - - - - - S 造 S 造 

佐野中学校体育館 2015 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

佐野中学校武道場 1992 新 - - - - - - S 造 S 造 

大島中学校 1 号館 1983 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

大島中学校 3 号館 1969 旧 39 17.6 36.1 25.5 20.0 28.6 Ⅰ Ⅰ 

大島中学校 4 号館西 1976 旧 33 20.6 34.8 25.7 55.0 85.6 Ⅰ Ⅱ 

大島中学校 4 号館東 1979 旧 30 20.6 30.0 25.7 8.1 13.2 Ⅰ Ⅰ 

大島中学校体育館 2014 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

大島中学校武道場 1992 新 - - - - - - S 造 S 造 

田彦中学校校舎 1992 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

田彦中学校体育館 1992 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

田彦中学校武道場 1993 新 - - - - - - S 造 S 造 

田彦中学校部室 1997 新 - - - - - - S 造 S 造 

那珂湊中学校校舎 2014 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊中学校体育館 2002 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊中学校武道場 1988 新 - - - - - - S 造 S 造 

那珂湊中学校プール管理棟【休廃止】 1972 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

旧阿字ヶ浦中学校体育館【休廃止】 1971 旧 - - - - - - S 造 S 造 

旧平磯中学校第一校舎【休廃止】 1954 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

旧平磯中学校第二校舎【休廃止】 1965 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

旧平磯中学校体育館【休廃止】 1969 旧 39 20.5 31.2 25.6 28.0 40.1 Ⅰ Ⅱ 

旧平磯中学校武道場【休廃止】 1985 新 - - - - - - S 造 S 造 

美乃浜学園校舎棟 2021 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

美乃浜学園屋内運動場 2021 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

美乃浜学園プール･部室棟 2021 新 - - - - - - S 造 S 造 

学校給食センター 1970 旧 - - - - - - S 造 S 造 

教育研究所 1960 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

佐野幼稚園園舎①,④ 1970 旧 - - - - - - S 造 S 造 

佐野幼稚園園舎② 1970 旧 - - - - - - S 造 S 造 

東石川幼稚園園舎 1976 旧 - - - - - - S 造 S 造 

那珂湊第一幼稚園園舎 1991 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊第三幼稚園園舎 1972 旧 - - - - - - S 造 S 造 

東石川保育所 2021 新 - - - - - - S 造 S 造 
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建物名 
建築 

年度 

耐震 

基準 

診断 

時点 

経過 

年数 

設計 

基準 

強度 
(N/mm²) 

圧縮強度 
(N/mm²) 

中性化深さ 
(mm) 圧縮 

強度 

評価 

中性化 

評価 平均 最小 診断 予測 

つだ保育所 2004 新 - - - - - - W 造 W 造 

那珂湊第一保育所 1999 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊第二保育所 1970 旧 40 17.6 22.2 20.7 36.0 50.9 Ⅰ Ⅱ 

高野いろは保育所 1973 旧 - - - - - - W 造 W 造 

那珂湊児童館 1982 新 - - - - - - S 造 S 造 

子どもふれあい館 1968 旧 - - - - - - W 造 W 造 

老人福祉センター高場荘 1992 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

ワイワイふれあい館 1997 新 - - - - - - W 造 W 造 

生涯保健センター 1990 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊保健相談センター 1987 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

総合福祉センター 1986 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

総合福祉センター地域活動支援センター 1993 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

総合福祉センター心身障害児療育訓練センター 2005 新 - - - - - - W 造 W 造 

総合福祉センター車庫 1986 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

那珂湊総合福祉センター 1995 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

金上ふれあいセンター 1999 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

ひたちなか市役所本庁舎 1970 旧 26 34.3 49.1 28.6 4.0 7.0 Ⅰ Ⅰ 

ひたちなか市役所議事堂棟 1970 旧 26 20.6 34.2 27.2 24.0 42.1 Ⅰ Ⅱ 

ひたちなか市役所厚生棟 1970 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

ひたちなか市役所第 1 分庁舎 1983 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

ひたちなか市役所第 2 分庁舎 1995 新 - - - - - - S 造 S 造 

ひたちなか市役所第 3 分庁舎 2014 新 - - - - - - S 造 S 造 

ひたちなか市役所企業合同庁舎 1983 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

ひたちなか市役所那珂湊支所 2018 新 - - - - - - S 造 S 造 

防災拠点倉庫 2021 新 - - - - - - S 造 S 造 

市毛第 1 アパート 1 号棟 1983 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

市毛第 1 アパート 2 号棟 1983 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

市毛第 1 アパート 3 号棟 1983 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

市毛第 1 アパート 4 号棟 1983 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

市毛第 2 アパート 1 号棟 1985 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

市毛第 2 アパート 2 号棟 1985 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

市毛第 2 アパート 3 号棟 1985 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

市毛第 2 アパート 4 号棟 1985 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

市毛第 2 アパート 5 号棟 1985 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

大成アパート 1 号棟 1979 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

大成アパート 2 号棟 1979 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

高場第 1 アパート 1 号棟 1993 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

高場第 1 アパート 2 号棟 1993 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

高場第 1 アパート 3 号棟 1997 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

高場第 1 アパート 4 号棟 1997 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

高場第 1 アパート 5 号棟 1997 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

高場第 2 アパート 1 号棟 1988 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

高場第 2 アパート 2 号棟 1988 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

高場第 2 アパート 3 号棟 1988 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

高場第 2 アパート 4 号棟 1988 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

高場第 2 アパート 5 号棟 1988 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

西大島アパート 1 号棟 1990 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

西大島アパート 2 号棟 1990 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

東大島アパート 1 号棟 1986 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

東大島アパート 2 号棟 1986 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

東大島アパート 3 号棟 1986 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

東大島アパート 4 号棟 1986 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

東中根アパート F1  1977 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

東中根アパート F2  1977 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

東中根アパート F3  1977 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

東中根アパート G1 1978 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 
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建物名 
建築 

年度 

耐震 

基準 

診断 

時点 

経過 

年数 

設計 
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東中根アパート G2 1978 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

東中根アパート G3 1978 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

深谷津第 1 アパート 1 号棟 1989 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

深谷津第 1 アパート 2 号棟 1989 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

深谷津第 1 アパート 3 号棟 1989 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

深谷津第 2 アパート 1 号棟 1993 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

深谷津第 2 アパート 2 号棟 1993 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

深谷津第 2 アパート 3 号棟 1995 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

深谷津第 2 アパート 4 号棟 1995 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

松戸アパート 1 号棟 1987 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

松戸アパート 2 号棟 1987 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

松戸アパート 3 号棟 1987 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

松戸アパート 4 号棟 1987 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

向野アパート 1 号棟 1980 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

向野アパート 2 号棟 1980 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

向野アパート 3 号棟 1980 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

向野アパート 4 号棟 1980 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

薬師台アパート 19 号棟 1976 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

薬師台アパート 20 号棟 1963 旧 34 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

薬師台アパート 21 号棟 1963 旧 34 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

薬師台アパート 22 号棟 1963 旧 34 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

薬師台アパート 23 号棟 1964 旧 33 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

薬師台アパート 28 号棟 1965 旧 32 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

薬師台アパート 29 号棟 1973 旧 24 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

薬師台アパート 31 号棟 1973 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

薬師台アパート 32 号棟 1973 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

薬師台アパート 34 号棟 1974 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

薬師台アパート 35 号棟 1974 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

薬師台アパート 36 号棟 1974 旧 23 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

薬師台アパート 37 号棟 1975 旧 22 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

薬師台アパート 38 号棟 1975 旧 22 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

薬師台アパート 39 号棟 1974 旧 23 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

薬師台アパート 40 号棟 1975 旧 22 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

薬師台アパート 41 号棟 1976 旧 21 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート A7 1966 旧 42 29.4 26.9 18.0 30.0 41.4 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート A8 1966 旧 42 29.4 26.9 18.0 30.0 41.4 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート A9 1970 旧 38 29.4 26.9 18.0 30.0 43.5 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート A10 1970 旧 38 29.4 26.9 18.0 30.0 43.5 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート B1 1969 旧 28 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート B2 1968 旧 29 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート B3 1970 旧 27 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート B4 1971 旧 26 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート B5 1972 旧 25 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート C2 1966 旧 42 29.4 26.9 18.0 30.0 41.4 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート C6 1967 旧 41 29.4 26.9 18.0 30.0 41.9 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート C10 1968 旧 40 29.4 26.9 18.0 30.0 42.4 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート C14 1969 旧 39 29.4 26.9 18.0 30.0 43.0 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート D1 1967 旧 41 29.4 26.9 18.0 30.0 41.9 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート D3 1967 旧 41 29.4 26.9 18.0 30.0 41.9 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート D4 1967 旧 41 29.4 26.9 18.0 30.0 41.9 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート D5 1970 旧 38 29.4 26.9 18.0 30.0 43.5 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート D6 1970 旧 38 29.4 26.9 18.0 30.0 43.5 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート D7 1971 旧 37 29.4 26.9 18.0 30.0 44.1 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート E1 1972 旧 36 29.4 26.9 18.0 30.0 44.7 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート E2 1972 旧 36 29.4 26.9 18.0 30.0 44.7 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート E4 1971 旧 37 29.4 26.9 18.0 30.0 44.1 Ⅰ Ⅱ 
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弥生アパート E5 1972 旧 36 29.4 26.9 18.0 30.0 44.7 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート E6 1971 旧 37 29.4 26.9 18.0 30.0 44.1 Ⅰ Ⅱ 

弥生アパート E8 1972 旧 36 29.4 26.9 18.0 30.0 44.7 Ⅰ Ⅱ 

第 1 田宮原住宅 1 号棟 1976 旧 21 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

第 1 田宮原住宅 2 号棟 1973 旧 24 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

第 1 田宮原住宅 3 号棟 1973 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 1 田宮原住宅 4 号棟 1977 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 1 田宮原住宅 5 号棟 1976 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 1 田宮原住宅 6 号棟 1979 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 1 田宮原住宅 7 号棟 1978 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 1 田宮原住宅 8 号棟 1978 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 1 田宮原住宅 9 号棟 1982 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

第 1 田宮原住宅 10 号棟 1980 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 1 田宮原住宅 11 号棟 1979 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 1 田宮原住宅 12 号棟 1982 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

第 1 田宮原住宅 13 号棟 1982 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

第 1 田宮原住宅 14 号棟 1979 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 2 田宮原住宅 1 号棟 1995 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

第 2 田宮原住宅 2 号棟 1995 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

第 2 田宮原住宅 3 号棟 1995 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

第 2 田宮原住宅 4 号棟 1995 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

第 1 ひばりケ丘住宅 1 号棟 2004 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

第 1 ひばりケ丘住宅 2 号棟 2004 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

第 1 ひばりケ丘住宅 3 号棟 2004 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

第 2 ひばりケ丘住宅 1～6 1969 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 2 ひばりケ丘住宅 25～30 1969 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 2 ひばりケ丘住宅 31～36 1969 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 2 ひばりケ丘住宅 37～43 1969 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 2 ひばりケ丘住宅 44～50 1969 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 2 ひばりケ丘住宅 51～56 1970 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

第 2 ひばりケ丘住宅 57～62 1970 旧 - - - - - - Ⅱ Ⅱ 

東塚原住宅 1 号棟 1971 旧 26 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

東塚原住宅 2 号棟 1972 旧 25 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

東塚原住宅 3 号棟 1972 旧 25 17.6 22.9 17.6 - - Ⅰ Ⅱ 

東塚原住宅 4 号棟 1984 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

平磯住宅 1 号棟 1988 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

平磯住宅 2 号棟 1989 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

平磯住宅 3 号棟 1989 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

平磯住宅 4 号棟 1990 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

平磯住宅 5 号棟 1990 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

元町自転車駐車場 2009 新 - - - - - - S 造 S 造 

勝田駅西口自転車駐車場 1993 新 - - - - - - S 造 S 造 

勝田駅東口自転車駐車場 2012 新 - - - - - - S 造 S 造 

勝田駅東口南駐車場 2010 新 - - - - - - S 造 S 造 

地方卸売市場事務棟 1991 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 

地方卸売市場荷捌棟 1991 新 - - - - - - 新耐震 新耐震 
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（３）中長期保全コストの試算結果 

想定使用年数を踏まえた今後 40年間の中長期保全コスト（長寿命化シナリオ）の試算結果は次のとおりです。 

なお，個別建物ごとの想定使用年数は，構造躯体の健全性調査の結果から機械的に算出したものであり，中長期保全コストの試算結果につ

いても，中長期保全計画の要件である「建築物の主要な部位別の修繕等の目安となる時期と大まかな金額」を把握するために算出するもので

あって，実際の建替えや修繕等の予定を示すものではありません。 

また，想定使用年数経過時に同じ面積で建て替えることを前提とした建設コスト（現建物の解体処分コストを含む）と修繕等コストの合計

額であることや，令和 3（2021）年の積算基準を使用していること，耐震補強やアスベスト含有建材の除去，既存不適格（規制強化）への対

応に係る費用を含んでいないことにも留意する必要があります。 

【凡例】 「★」…想定使用年数到達（建替え）サイン，「中長期保全コスト：着色部」…建替え後の建物に対する推計額を含む部分 

建物名 

延床 

面積 

(㎡) 

建築 

年度 

想定 

使用 

年数 

残り 

年数 

中長期保全コスト（千円） 

R6(2024)～ 

R10(2028) 

R11(2029)～ 

R15(2033) 

R16(2034)～ 

R20(2038) 

R21(2039)～ 

R25(2043) 

R26(2044)～ 

R30(2048) 

R31(2049)～ 

R35(2053) 

R36(2054)～ 

R40(2058) 

R41(2059)～ 

R45(2063) 
小計 

１中地区コミュニティセンター 1,276 1986 80 42 204,753 0 193 24,325 253,229 0 0 24,518 507,018 

津田コミュニティセンター 731 1973 40 -11 ★417,271 0 0 0 56,838 111 102,229 0 576,448 

市毛コミュニティセンター 1,224 1982 80 38 0 185 3,391 262,852 0 0 3,576 ★718,361 988,365 

前渡コミュニティセンター 1,124 1977 60 13 170 0 ★641,358 0 0 0 87,362 170 729,061 

佐野コミュニティセンター 1,012 1980 80 36 0 2,957 0 217,325 0 2,803 153 ★577,450 800,689 

大島コミュニティセンター 1,189 1982 80 38 0 180 22,666 235,963 0 0 22,846 ★678,447 960,103 

田彦コミュニティセンター 1,281 1994 80 50 179,076 0 229,975 0 194 0 278,641 0 687,886 

那珂湊コミュニティセンター 1,128 1976 60 12 171 0 ★643,640 0 0 0 87,673 171 731,655 

那珂湊コミュニティセンター部田野館 357 1972 80 28 0 77,654 0 0 54 ★203,705 0 0 281,413 

那珂湊コミュニティセンター柳沢館 354 1973 80 29 0 77,002 0 0 54 ★201,993 0 0 279,049 

平磯コミュニティセンター 606 1996 80 52 84,701 0 108,776 0 92 0 131,794 0 325,363 

湊公園ふれあい館 793 1972 80 28 0 102,732 15,117 0 54,763 ★452,488 0 0 625,101 

阿字ヶ浦ふれあい交流館 1,247 1968 60 4 ★711,542 0 0 0 96,923 189 174,323 0 982,976 

文化会館 8,883 1984 80 40 205,311 552,117 23,204 311,296 828,939 451,138 0 725,204 3,097,210 

子育て支援・多世代交流施設 3,692 1989 80 45 0 83,596 194,481 46,973 433,155 0 426,715 91,644 1,276,565 

中央図書館 1,868 1973 60 9 1,915 ★1,065,966 0 0 0 145,200 283 261,155 1,474,520 

那珂湊図書館 985 1978 60 14 149 46,237 ★561,901 0 0 0 76,539 149 684,976 

佐野図書館 1,488 1999 80 55 226 176,559 0 267,198 0 31,728 0 292,239 767,950 

埋蔵文化財調査センター博物館 1,239 1993 80 49 0 222,474 0 188 26,229 243,324 0 0 492,215 

埋蔵文化財調査センター歴史民俗資料室 251 2001 60 37 38 35,034 0 44,991 0 38 0 ★142,999 223,100 

松戸体育館 4,155 1977 80 33 14,134 0 565,346 0 187,965 62,266 ★1,754,341 0 2,584,052 
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那珂湊体育館 1,944 1976 80 32 295 0 422,856 0 0 295 ★1,109,252 0 1,532,697 

総合運動公園総合体育館 17,067 1997 80 53 1,721,469 0 2,162,722 368,401 60,119 0 2,654,196 210,779 7,177,687 

石川町プールスタンド【休廃止】 1,940 1963 60 -1 ★1,106,970 0 0 0 150,786 294 271,200 0 1,529,250 

武道館 660 1981 80 37 0 100 12,582 130,980 0 0 12,682 ★376,598 532,942 

総合運動公園陸上競技場スタンド 3,536 1997 80 53 414,905 0 480,814 47,889 5,101 0 641,085 0 1,589,794 

総合運動公園市民球場スタンド 11,119 1990 80 46 0 1,506,113 102,689 39,167 0 1,866,506 0 40,202 3,554,678 

那珂湊運動公園第一野球場スタンド 526 1985 80 41 94,432 0 80 0 114,415 0 0 80 209,006 

那珂湊運動公園管理棟 605 1990 80 46 0 108,614 0 92 0 131,599 0 0 240,305 

那珂湊運動公園相撲場 484 1988 60 24 86,891 0 73 0 ★276,172 0 0 0 363,137 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと管理棟 508 1982 80 38 0 77 0 108,627 0 1,798 77 ★289,672 400,252 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第一体育館 1,639 1974 60 10 248 0 ★935,315 0 0 0 127,404 248 1,063,216 

スポーツ＆カルチャーしおかぜみなと第二体育館 593 1989 80 45 0 106,460 0 90 0 128,988 0 0 235,538 

ホテルニュー白亜紀 4,342 1990 80 46 0 590,411 58,805 6,263 0 787,215 0 0 1,442,694 

勤労者総合福祉センター 3,779 1990 80 46 34,327 402,553 51,187 50,704 34,327 640,050 0 42,641 1,255,789 

枝川転作推進センター 334 1992 40 8 14,757 ★190,581 0 0 0 25,960 51 46,691 278,040 

阿字ヶ浦転作推進センター【休廃止】 201 1981 40 -3 ★114,680 0 0 0 15,621 30 28,096 0 158,427 

漁村センター 476 1986 80 42 10,294 0 35,262 0 68,349 0 75,161 72 189,138 

中根小学校 A 棟 2,217 1965 60 1 ★738,682 0 0 2,677 96,430 4,971 138,717 0 981,477 

中根小学校 B 棟 636 1976 80 32 1,426 0 51,757 15,700 0 2,194 ★211,909 0 282,986 

中根小学校 C 棟 1,150 1985 80 41 102,189 1,388 13,264 28,389 82,901 0 26,470 32,355 286,956 

中根小学校体育館 980 1973 60 9 0 ★331,151 0 0 0 37,237 1,984 28,662 399,034 

勝倉小学校第 1 校舎 1,398 1974 80 30 3,134 0 93,550 34,511 20,218 4,822 ★465,800 0 622,036 

勝倉小学校第 2 校舎 2,501 2018 80 74 0 3,020 47,044 67,347 156,487 0 279,804 64,758 618,459 

勝倉小学校第 3 校舎 892 1988 80 44 99,794 1,077 2,000 22,020 72,591 0 0 25,097 222,578 

勝倉小学校給食室棟 522 2018 60 54 0 630 22,705 1,170 32,661 0 71,286 630 129,083 

勝倉小学校体育館 980 1973 60 9 0 ★331,151 0 0 0 37,237 1,984 28,662 399,034 

三反田小学校 1 号館 2,142 2019 80 75 0 0 2,586 93,168 35,781 103,046 0 292,517 527,098 

三反田小学校 2 号館 768 1979 60 15 927 1,722 0 ★255,890 0 0 927 33,405 292,871 

三反田小学校 3 号館 1,028 1993 80 49 0 115,009 1,241 27,682 0 83,658 0 25,377 252,968 

三反田小学校体育館 905 1974 60 10 1,832 0 ★305,808 0 0 0 34,387 1,832 343,859 

枝川小学校東校舎 1,054 1967 80 23 84,308 0 0 29,654 ★351,182 0 0 1,273 466,418 

枝川小学校西校舎 1,065 1984 80 40 100,802 1,286 2,388 26,290 105,016 0 0 29,964 265,746 

枝川小学校体育館 905 1974 60 10 1,832 0 ★305,808 0 0 0 34,387 1,832 343,859 

東石川小学校北校舎 1,221 1966 60 2 ★406,825 0 0 1,474 53,108 2,738 76,398 0 540,543 

東石川小学校中校舎 3,603 1967 60 3 ★1,200,484 0 0 4,350 156,715 8,078 225,439 0 1,595,065 

東石川小学校南校舎 1,569 1968 80 24 127,685 0 0 44,144 ★522,775 0 0 1,894 696,498 
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東石川小学校体育館 1,011 1971 60 7 0 ★341,626 0 0 0 38,415 2,047 29,569 411,656 

市毛小学校 1 号館 3,833 1982 80 38 4,628 8,594 0 369,795 36,754 0 13,222 ★1,371,738 1,804,730 

市毛小学校 2 号館 2,362 1971 60 7 0 ★786,995 0 0 2,852 102,737 5,296 147,790 1,045,669 

市毛小学校体育館 1,043 1973 60 9 0 ★352,439 0 0 0 39,631 2,112 30,504 424,686 

前渡小学校南校舎 1 2,324 1962 60 -2 ★774,334 0 0 2,806 101,084 5,211 145,412 0 1,028,846 

前渡小学校南校舎 2 1,503 1976 60 12 3,370 0 ★500,785 0 0 1,815 65,374 3,370 574,713 

前渡小学校北校舎 1 1,182 1973 60 9 0 ★393,831 0 0 1,427 51,412 2,650 73,957 523,277 

前渡小学校北校舎 2 655 2013 60 49 791 28,490 1,469 40,983 0 89,449 791 1,469 163,440 

前渡小学校体育館 979 1975 60 11 1,982 21,490 ★330,813 0 0 0 37,199 1,982 393,466 

前渡小学校多目的室棟 257 2021 60 57 0 0 310 11,178 576 16,080 0 35,097 63,242 

佐野小学校旧館 1 3,115 1967 80 23 224,554 0 0 116,585 ★1,037,887 0 0 3,761 1,382,786 

佐野小学校新館 3,877 2005 80 61 72,926 8,693 242,583 95,706 433,747 4,681 8,693 95,706 962,735 

佐野小学校体育館 980 1975 60 11 1,984 21,512 ★331,151 0 0 0 37,237 1,984 393,868 

堀口小学校校舎 3,218 1965 80 21 231,023 0 0 90,539 ★1,072,205 0 0 3,885 1,397,653 

堀口小学校体育館 980 1974 60 10 1,984 21,512 ★331,151 0 0 0 37,237 1,984 393,868 

堀口小学校多目的室棟 264 2019 60 55 0 0 319 11,483 592 16,518 0 36,053 64,964 

高野小学校 1 号館 3,555 1972 60 8 0 ★1,184,490 0 0 4,292 154,627 7,971 222,435 1,573,816 

高野小学校 2 号館 1,151 1983 80 39 1,390 2,581 0 122,081 0 0 19,768 ★411,915 557,735 

高野小学校 3 号館 390 2000 60 36 874 24,402 0 29,035 471 874 24,225 ★129,944 209,825 

高野小学校体育館 980 1974 60 10 1,984 21,512 ★331,151 0 0 0 37,237 1,984 393,868 

高野小学校多目的室棟 215 2015 60 51 0 260 9,352 482 13,452 0 29,361 260 53,166 

田彦小学校西棟 2,649 1974 80 30 5,939 0 165,901 65,392 45,990 12,821 ★882,620 0 1,178,664 

田彦小学校東棟 3,544 1975 60 11 7,946 0 ★1,180,825 0 0 4,279 154,149 7,946 1,355,145 

田彦小学校新校舎 972 2021 60 57 0 0 1,174 42,278 2,179 60,818 0 132,739 239,187 

田彦小学校学童棟 631 2005 60 41 27,446 1,415 39,481 0 86,171 762 1,415 0 156,690 

田彦小学校体育館 1,225 2014 60 50 0 0 46,546 2,480 35,827 0 123,774 0 208,627 

津田小学校 1 号館 1,382 1975 80 31 3,099 0 99,803 34,116 12,663 4,767 ★460,469 0 614,917 

津田小学校 2 号館 1,949 1975 80 31 4,370 0 158,609 48,112 0 6,723 ★649,387 0 867,202 

津田小学校 3 号館 2,599 1975 80 31 5,827 0 211,506 64,158 0 8,965 ★865,961 0 1,156,417 

津田小学校体育館 1,151 1977 60 13 2,330 25,266 ★388,933 0 0 0 43,734 2,330 462,594 

長堀小学校 A 棟 2,012 1978 80 34 4,511 0 144,158 49,668 0 26,518 ★670,378 0 895,233 

長堀小学校 B 棟 3,365 1978 60 14 7,545 0 ★1,121,184 0 0 4,063 146,363 7,545 1,286,699 

長堀小学校体育館 1,120 1979 60 15 6,110 2,267 0 ★378,458 0 0 0 42,556 429,392 

長堀小学校多目的室棟 270 2021 60 57 0 0 326 11,744 605 16,894 0 36,872 66,441 

外野小学校 1 号館 3,457 1983 80 39 4,174 39,873 0 307,677 0 58,991 11,925 ★1,237,176 1,659,815 

外野小学校 2 号館 2,257 1983 80 39 2,725 26,032 0 196,776 0 42,613 7,785 ★807,725 1,083,657 
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外野小学校体育館 1,104 1984 80 40 111,548 0 2,235 0 74,237 0 0 2,235 190,255 

外野小学校多目的室棟 210 2009 60 45 254 9,134 471 13,140 0 28,678 254 471 52,401 

那珂湊第一小学校南校舎 3,332 1966 60 2 ★1,110,189 0 0 4,023 144,927 7,471 208,482 0 1,475,092 

那珂湊第一小学校北校舎 1,205 1967 60 3 ★401,494 0 0 1,455 52,412 2,702 75,396 0 533,459 

那珂湊第一小学校体育館 801 1969 60 5 0 ★270,665 0 0 0 30,435 1,622 23,427 326,149 

那珂湊第二小学校校舎 2,593 2009 80 65 3,131 48,774 5,814 226,253 0 290,097 3,131 69,824 647,023 

那珂湊第二小学校体育館 1,417 2009 80 65 0 53,841 2,869 41,443 0 143,173 0 2,869 244,195 

那珂湊第三小学校管理･普通教室棟 3,769 2018 80 74 0 4,550 70,895 101,491 235,825 0 421,664 97,591 932,016 

那珂湊第三小学校普通･特別教室棟 710 2008 60 44 30,882 1,592 44,424 0 96,959 857 1,592 0 176,307 

那珂湊第三小学校特別教室棟 449 2000 60 36 1,007 28,094 0 61,317 542 1,007 0 ★149,602 241,568 

那珂湊第三小学校体育館 1,333 2014 80 70 0 0 50,650 2,699 38,986 0 134,686 0 227,020 

旧平磯小学校体育館【休廃止】 664 1971 60 7 0 ★224,372 0 0 0 25,230 1,344 19,420 270,366 

旧平磯小学校リース校舎【休廃止】 1,101 2012 60 48 1,329 47,889 2,469 68,889 0 150,355 1,329 2,469 274,729 

旧磯崎小学校体育館【休廃止】 609 1971 60 7 0 ★205,787 0 0 0 23,140 1,233 17,811 247,971 

旧磯崎小学校リース校舎【休廃止】 1,730 2012 60 48 2,089 75,247 3,879 108,246 0 236,253 2,089 3,879 431,681 

勝田第一中学校本館 3,843 1965 60 1 ★1,280,449 0 0 4,640 167,154 8,617 240,455 0 1,701,315 

勝田第一中学校北校舎 584 1957 60 -7 ★194,583 0 0 705 25,401 1,309 36,541 0 258,540 

勝田第一中学校東校舎 1,227 1983 80 39 1,481 2,751 0 130,142 0 0 4,232 ★439,113 577,721 

勝田第一中学校特別教室棟 1 1,205 1980 80 36 1,455 2,702 0 127,809 0 0 4,157 ★401,494 537,616 

勝田第一中学校特別教室棟 2 660 2014 60 50 0 797 12,415 17,772 41,296 0 73,839 17,089 163,208 

勝田第一中学校体育館 1,733 1996 80 52 50,685 0 175,102 0 3,508 0 116,533 0 345,828 

勝田第一中学校武道場 676 1987 60 23 68,303 0 1,369 0 ★228,426 0 0 0 298,098 

勝田第二中学校 1 号館 2,904 1978 80 34 6,511 0 184,261 71,687 0 62,083 ★967,584 0 1,292,126 

勝田第二中学校 2 号館 2,436 1968 60 4 ★811,651 0 0 2,941 105,955 5,462 152,420 0 1,078,429 

勝田第二中学校 3 号館 1,450 2018 80 74 0 1,751 27,274 39,045 90,726 0 162,222 37,545 358,563 

勝田第二中学校 4 号館 1,027 1969 60 5 0 ★342,186 0 0 1,240 44,670 2,303 64,259 454,658 

勝田第二中学校体育館 1,717 2001 80 57 3,476 50,217 28,323 145,162 0 3,476 28,323 87,134 346,111 

勝田第二中学校武道場 574 1988 60 24 54,865 0 1,162 3,131 ★193,960 0 0 0 253,119 

勝田第二中学校部室棟 226 2002 80 58 507 14,141 0 30,863 273 507 0 23,971 70,261 

勝田第三中学校本館 1 2,070 1965 60 1 ★689,703 0 0 2,499 90,036 4,641 129,519 0 916,399 

勝田第三中学校本館 2 1,390 1980 80 36 1,678 3,117 0 147,431 0 0 23,873 ★463,134 639,233 

勝田第三中学校東校舎 2,099 1977 80 33 4,706 0 170,816 51,815 0 36,050 ★699,366 0 962,753 

勝田第三中学校体育館 1,692 2015 80 71 0 0 64,291 3,425 49,486 0 170,959 0 288,161 

勝田第三中学校武道場 680 1988 60 24 53,780 0 16,304 0 ★229,778 0 0 0 299,862 

勝田第三中学校部室棟 284 1994 60 30 17,770 0 38,784 343 637 0 ★94,626 0 152,159 

佐野中学校 A 棟 3,168 1972 60 8 0 ★1,055,546 0 0 3,825 137,794 7,103 198,221 1,402,489 
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佐野中学校 B 棟 2,237 1971 60 7 20,786 ★745,346 0 0 2,701 97,300 5,016 139,968 1,011,116 

佐野中学校 C 棟 1,074 1986 80 42 95,435 1,297 2,408 36,492 77,422 0 0 54,938 267,992 

佐野中学校新館 1,122 2006 60 42 48,802 2,516 70,203 0 153,223 1,355 2,516 0 278,615 

佐野中学校体育館 1,774 2015 80 71 0 0 67,406 3,591 51,884 0 179,244 0 302,126 

佐野中学校武道場 664 1992 60 28 3,622 63,468 0 1,344 3,622 ★224,372 0 0 296,429 

大島中学校 1 号館 2,330 1983 80 39 2,813 5,224 0 227,700 0 19,432 8,037 ★833,850 1,097,057 

大島中学校 3 号館 877 1969 80 25 0 71,370 0 21,649 3,025 ★292,208 0 0 388,252 

大島中学校 4 号館西 1,348 1976 60 12 3,022 0 ★449,140 0 0 1,627 58,632 3,022 515,445 

大島中学校 4 号館東 1,335 1979 80 35 1,612 2,993 0 141,597 0 0 22,928 ★444,809 613,939 

大島中学校体育館 1,938 2014 80 70 0 0 73,638 3,923 56,680 0 195,815 0 330,057 

大島中学校武道場 615 1992 60 28 0 62,139 0 1,245 0 ★207,814 0 0 271,198 

田彦中学校校舎 7,117 1992 80 48 0 796,228 8,593 191,645 0 579,179 0 175,688 1,751,333 

田彦中学校体育館 1,583 1992 80 48 0 159,946 0 3,205 0 106,447 0 0 269,597 

田彦中学校武道場 576 1993 60 29 0 58,199 0 1,166 0 ★194,636 0 0 254,001 

田彦中学校部室 373 1997 60 33 23,338 0 50,938 450 836 0 ★124,280 0 199,843 

那珂湊中学校校舎 6,661 2014 80 70 0 8,042 125,293 179,366 416,777 0 745,212 172,473 1,647,164 

那珂湊中学校体育館 1,686 2002 80 58 3,413 49,310 0 170,353 0 3,413 0 113,373 339,862 

那珂湊中学校武道場 400 1988 60 24 31,635 0 9,590 0 ★135,164 0 0 0 176,389 

那珂湊中学校プール管理棟【休廃止】 210 1972 60 8 0 ★69,970 0 0 254 9,134 471 13,140 92,968 

旧阿字ヶ浦中学校体育館【休廃止】 787 1971 60 7 0 ★265,934 0 0 0 29,903 1,593 23,017 320,448 

旧平磯中学校第一校舎【休廃止】 1,605 1954 60 -10 ★534,770 0 0 1,938 69,811 3,599 100,424 0 710,541 

旧平磯中学校第二校舎【休廃止】 1,307 1965 60 1 ★435,479 0 0 1,578 56,849 2,930 81,779 0 578,615 

旧平磯中学校体育館【休廃止】 876 1969 60 5 0 ★296,008 0 0 0 33,285 1,773 25,620 356,687 

旧平磯中学校武道場【休廃止】 365 1985 60 21 36,879 0 739 0 ★123,337 0 0 0 160,955 

美乃浜学園校舎棟 10,540 2021 80 77 0 0 12,725 458,433 23,631 659,468 0 1,439,334 2,593,592 

美乃浜学園屋内運動場 3,253 2021 80 77 0 0 0 123,621 6,587 95,154 0 328,729 554,091 

美乃浜学園プール･部室棟 1,030 2021 60 57 0 0 1,244 44,808 2,310 64,457 0 140,683 253,502 

学校給食センター 715 1970 60 6 0 ★407,981 0 0 0 55,573 108 99,953 563,615 

教育研究所 569 1960 60 -4 ★324,673 0 0 0 44,225 86 79,543 0 448,527 

佐野幼稚園園舎①,④ 317 1970 60 6 0 ★180,881 0 0 0 24,639 48 44,315 249,883 

佐野幼稚園園舎② 270 1970 60 6 0 ★154,063 0 0 0 20,986 41 37,744 212,834 

東石川幼稚園園舎 662 1976 60 12 12,620 0 ★415,894 0 0 0 51,454 100 480,068 

那珂湊第一幼稚園園舎 778 1991 80 47 14,831 90,467 34,375 118 17,587 117,268 34,375 0 309,020 

那珂湊第三幼稚園園舎 337 1972 60 8 0 ★192,293 0 0 0 26,193 51 47,111 265,648 

東石川保育所 1,210 2021 60 57 0 0 0 94,058 183 169,170 0 217,254 480,665 

つだ保育所 1,227 2004 40 20 95,368 186 171,527 0 ★700,130 0 0 0 967,211 
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那珂湊第一保育所 778 1999 80 55 118 106,004 0 142,428 0 118 0 166,474 415,142 

那珂湊第二保育所 788 1970 60 6 0 ★449,635 0 0 0 61,247 119 110,158 621,159 

高野いろは保育所 318 1973 40 -11 ★181,452 0 0 0 24,716 48 44,454 0 250,671 

那珂湊児童館 338 1982 60 18 0 0 5,507 ★212,345 0 0 0 26,271 244,123 

子どもふれあい館 394 1968 40 -16 ★224,830 0 0 0 30,625 60 55,082 0 310,597 

老人福祉センター高場荘 1,347 1992 80 48 0 124,981 3,935 0 0 402,377 3,731 204 535,230 

ワイワイふれあい館 302 1997 40 13 42,218 0 ★172,322 0 0 0 23,473 46 238,058 

生涯保健センター 3,734 1990 80 46 49,443 458,294 50,571 5,386 49,443 627,540 0 0 1,240,677 

那珂湊保健相談センター 1,304 1987 80 43 230,492 0 3,810 0 280,032 0 3,612 198 518,143 

総合福祉センター 4,291 1986 80 42 139,920 231,724 6,190 0 604,359 173,610 269,946 64,304 1,490,053 

総合福祉センター地域活動支援センター 826 1993 80 49 0 148,290 0 125 0 179,670 0 0 328,085 

総合福祉センター心身障害児療育訓練センター 236 2005 40 21 18,348 36 33,000 0 ★134,697 0 0 0 186,080 

総合福祉センター車庫 263 1986 80 42 47,216 0 40 0 57,207 0 0 40 104,503 

那珂湊総合福祉センター 4,001 1995 80 51 469,467 0 544,043 54,187 5,771 0 725,391 0 1,798,859 

金上ふれあいセンター 2,275 1999 80 55 3,282 266,942 0 309,347 30,811 3,282 0 412,463 1,026,127 

ひたちなか市役所本庁舎 4,783 1970 80 26 0 258,275 75,881 159,897 258,177 ★2,022,654 0 0 2,774,885 

ひたちなか市役所議事堂棟 1,754 1970 60 6 0 ★1,000,781 0 0 0 136,321 266 245,185 1,382,552 

ひたちなか市役所厚生棟 356 1970 60 6 0 ★203,135 0 0 0 27,670 54 49,767 280,625 

ひたちなか市役所第 1 分庁舎 1,000 1983 80 39 0 16,437 44,162 127,633 0 45,619 44,314 ★583,775 861,940 

ひたちなか市役所第 2 分庁舎 1,194 1995 60 31 50,405 22,769 174,362 17,292 181 139,329 ★681,511 0 1,085,849 

ひたちなか市役所第 3 分庁舎 2,728 2014 60 50 0 36,951 149,738 28,716 228,837 91,299 346,210 61,731 943,483 

ひたちなか市役所企業合同庁舎 2,417 1983 80 39 157,803 3,487 0 232,284 125,067 80,886 36,223 ★1,050,130 1,685,880 

ひたちなか市役所那珂湊支所 1,622 2018 60 54 0 0 126,082 246 226,768 0 291,223 0 644,318 

防災拠点倉庫 1,140 2021 60 57 0 0 0 88,606 173 159,365 0 204,662 452,805 

市毛第 1 アパート 1 号棟 1,194 1983 80 39 0 4,056 0 103,812 0 4,056 0 ★463,647 575,571 

市毛第 1 アパート 2 号棟 1,194 1983 80 39 0 4,056 0 103,812 0 4,056 0 ★463,647 575,571 

市毛第 1 アパート 3 号棟 398 1983 80 39 0 1,354 0 34,647 0 1,354 0 ★154,739 192,093 

市毛第 1 アパート 4 号棟 835 1983 80 39 0 2,837 0 72,615 0 2,837 0 ★324,313 402,602 

市毛第 2 アパート 1 号棟 406 1985 80 41 43,531 1,380 0 5,296 30,023 1,380 0 0 81,611 

市毛第 2 アパート 2 号棟 406 1985 80 41 43,531 1,380 0 503 34,817 1,380 0 0 81,611 

市毛第 2 アパート 3 号棟 391 1985 80 41 41,876 1,327 0 484 33,492 1,327 0 0 78,507 

市毛第 2 アパート 4 号棟 391 1985 80 41 41,876 1,327 0 484 33,492 1,327 0 0 78,507 

市毛第 2 アパート 5 号棟 391 1985 80 41 41,876 1,327 0 484 33,492 1,327 0 0 78,507 

大成アパート 1 号棟 771 1979 60 15 2,620 0 0 ★286,551 0 0 0 18,747 307,918 

大成アパート 2 号棟 771 1979 60 15 2,620 0 0 ★286,551 0 0 0 18,747 307,918 

高場第 1 アパート 1 号棟 1,123 1993 80 49 0 105,259 18,869 1,390 0 81,173 18,869 0 225,561 
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高場第 1 アパート 2 号棟 1,162 1993 80 49 0 108,904 19,523 1,438 0 83,984 19,523 0 233,372 

高場第 1 アパート 3 号棟 1,162 1997 80 53 75,272 3,946 124,481 1,438 0 3,946 99,561 0 308,645 

高場第 1 アパート 4 号棟 645 1997 80 53 41,803 2,191 69,132 799 0 2,191 55,292 0 171,408 

高場第 1 アパート 5 号棟 1,162 1997 80 53 75,272 3,946 124,481 1,438 0 3,946 99,561 0 308,645 

高場第 2 アパート 1 号棟 776 1988 80 44 70,149 15,685 0 10,122 44,333 15,685 0 0 155,975 

高場第 2 アパート 2 号棟 776 1988 80 44 70,149 15,685 0 961 53,494 15,685 0 0 155,975 

高場第 2 アパート 3 号棟 776 1988 80 44 70,149 15,685 0 961 53,494 3,875 0 0 144,165 

高場第 2 アパート 4 号棟 388 1988 80 44 35,074 7,843 0 481 26,747 7,843 0 0 77,986 

高場第 2 アパート 5 号棟 807 1988 80 44 72,930 16,307 0 999 55,615 16,307 0 0 162,159 

西大島アパート 1 号棟 1,082 1990 80 46 0 119,668 0 1,340 0 96,448 0 0 217,456 

西大島アパート 2 号棟 1,041 1990 80 46 0 115,111 0 1,289 0 92,774 0 0 209,174 

東大島アパート 1 号棟 812 1986 80 42 87,030 2,759 0 10,589 60,024 2,759 0 0 163,159 

東大島アパート 2 号棟 781 1986 80 42 83,717 2,654 0 967 66,958 2,654 0 0 156,949 

東大島アパート 3 号棟 391 1986 80 42 41,877 1,327 0 484 33,493 1,327 0 0 78,509 

東大島アパート 4 号棟 781 1986 80 42 83,681 2,652 0 967 66,928 2,652 0 0 156,881 

東中根アパート F1  749 1977 60 13 2,545 12,592 ★278,362 0 0 0 18,212 928 312,639 

東中根アパート F2  375 1977 60 13 1,274 0 ★145,605 0 0 0 9,114 464 156,457 

東中根アパート F3  749 1977 60 13 2,545 0 ★290,955 0 0 0 18,212 928 312,639 

東中根アパート G1 375 1978 60 14 1,274 0 ★145,605 0 0 0 9,114 464 156,457 

東中根アパート G2 375 1978 60 14 1,274 0 ★145,605 0 0 0 9,114 464 156,457 

東中根アパート G3 375 1978 60 14 1,274 0 ★145,605 0 0 0 9,114 464 156,457 

深谷津第 1 アパート 1 号棟 1,035 1989 80 45 0 97,049 17,398 1,282 0 74,841 17,398 0 207,967 

深谷津第 1 アパート 2 号棟 1,076 1989 80 45 0 100,896 18,087 1,332 0 77,809 18,087 0 216,212 

深谷津第 1 アパート 3 号棟 1,035 1989 80 45 0 97,049 17,398 1,282 0 74,841 17,398 0 207,967 

深谷津第 2 アパート 1 号棟 842 1993 80 49 0 78,912 14,146 1,042 0 60,855 14,146 0 169,102 

深谷津第 2 アパート 2 号棟 871 1993 80 49 0 81,678 14,642 1,079 0 62,988 14,642 0 175,029 

深谷津第 2 アパート 3 号棟 562 1995 80 51 36,391 1,908 60,181 695 0 1,908 48,133 0 149,215 

深谷津第 2 アパート 4 号棟 871 1995 80 51 56,454 2,959 93,361 1,079 0 2,959 74,671 0 231,483 

松戸アパート 1 号棟 812 1987 80 43 87,030 2,759 0 1,006 69,607 2,759 0 0 163,159 

松戸アパート 2 号棟 1,041 1987 80 43 111,574 3,537 0 1,289 89,238 3,537 0 0 209,174 

松戸アパート 3 号棟 1,041 1987 80 43 111,574 3,537 0 1,289 89,238 3,537 0 0 209,174 

松戸アパート 4 号棟 812 1987 80 43 87,030 2,759 0 1,006 69,607 2,759 0 0 163,159 

向野アパート 1 号棟 1,617 1980 60 16 5,494 0 27,183 ★600,896 0 0 0 39,313 672,887 

向野アパート 2 号棟 1,536 1980 60 16 5,219 0 25,822 ★570,802 0 0 0 37,344 639,187 

向野アパート 3 号棟 386 1980 60 16 1,310 0 6,481 ★143,275 0 0 0 9,374 160,441 

向野アパート 4 号棟 406 1980 60 16 1,379 0 6,822 ★150,799 0 0 0 9,866 168,865 
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薬師台アパート 19 号棟 282 1976 60 12 0 0 ★104,639 0 0 0 6,846 349 111,834 

薬師台アパート 20 号棟 325 1963 60 -1 ★120,586 0 0 0 7,889 402 21,032 0 149,909 

薬師台アパート 21 号棟 325 1963 60 -1 ★120,586 0 0 0 7,889 402 21,032 0 149,909 

薬師台アパート 22 号棟 325 1963 60 -1 ★120,586 0 0 0 7,889 402 21,032 0 149,909 

薬師台アパート 23 号棟 730 1964 60 0 ★271,318 0 0 0 17,751 904 47,323 0 337,296 

薬師台アパート 28 号棟 730 1965 60 1 ★271,318 0 0 0 17,751 904 47,323 0 337,296 

薬師台アパート 29 号棟 1,094 1973 60 9 3,716 ★406,431 0 0 0 26,590 1,354 70,889 508,981 

薬師台アパート 31 号棟 263 1973 60 9 0 ★97,528 0 0 0 6,381 325 17,011 121,245 

薬師台アパート 32 号棟 263 1973 60 9 0 ★101,940 0 0 0 6,381 325 17,011 125,657 

薬師台アパート 34 号棟 263 1974 60 10 0 0 ★97,528 0 0 0 6,381 325 104,234 

薬師台アパート 35 号棟 263 1974 60 10 0 0 ★97,528 0 0 0 6,381 325 104,234 

薬師台アパート 36 号棟 307 1974 60 10 1,042 0 ★113,958 0 0 0 7,456 380 122,835 

薬師台アパート 37 号棟 307 1975 60 11 1,042 0 ★113,958 0 0 0 7,456 380 122,835 

薬師台アパート 38 号棟 729 1975 60 11 3,640 0 ★270,954 0 0 0 17,727 903 293,224 

薬師台アパート 39 号棟 729 1974 60 10 0 2,477 ★270,954 0 0 0 17,727 903 292,061 

薬師台アパート 40 号棟 729 1975 60 11 0 3,640 ★270,954 0 0 0 17,727 903 293,224 

薬師台アパート 41 号棟 365 1976 60 12 0 1,820 ★135,477 0 0 0 8,863 451 146,612 

弥生アパート A7 256 1966 60 2 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 0 118,446 

弥生アパート A8 256 1966 60 2 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 0 118,446 

弥生アパート A9 256 1970 60 6 0 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 118,446 

弥生アパート A10 256 1970 60 6 0 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 118,446 

弥生アパート B1 966 1969 60 5 0 ★358,904 0 0 0 23,481 1,196 62,600 446,180 

弥生アパート B2 966 1968 60 4 ★358,904 0 0 0 23,481 1,196 62,600 0 446,180 

弥生アパート B3 644 1970 60 6 0 ★239,269 0 0 0 15,654 797 41,733 297,454 

弥生アパート B4 644 1971 60 7 0 ★241,457 0 0 0 15,654 797 41,733 299,641 

弥生アパート B5 644 1972 60 8 0 ★241,457 0 0 0 15,654 797 41,733 299,641 

弥生アパート C2 237 1966 60 2 ★88,054 0 0 0 5,761 293 15,358 0 109,467 

弥生アパート C6 237 1967 60 3 ★88,054 0 0 0 5,761 293 15,358 0 109,467 

弥生アパート C10 277 1968 60 4 ★102,730 0 0 0 6,721 342 17,918 0 127,711 

弥生アパート C14 277 1969 60 5 0 ★102,730 0 0 0 6,721 342 17,918 127,711 

弥生アパート D1 256 1967 60 3 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 0 118,446 

弥生アパート D3 256 1967 60 3 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 0 118,446 

弥生アパート D4 256 1967 60 3 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 0 118,446 

弥生アパート D5 256 1970 60 6 0 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 118,446 

弥生アパート D6 256 1970 60 6 0 ★99,587 0 0 0 6,233 318 16,618 122,756 

弥生アパート D7 256 1971 60 7 0 ★99,587 0 0 0 6,233 318 16,618 122,756 
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弥生アパート E1 256 1972 60 8 0 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 118,446 

弥生アパート E2 256 1972 60 8 0 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 118,446 

弥生アパート E4 256 1971 60 7 0 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 118,446 

弥生アパート E5 256 1972 60 8 0 ★99,587 0 0 0 6,233 318 16,618 122,756 

弥生アパート E6 256 1971 60 7 0 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 118,446 

弥生アパート E8 256 1972 60 8 0 ★95,277 0 0 0 6,233 318 16,618 118,446 

第 1 田宮原住宅 1 号棟 1,261 1976 60 12 4,285 0 ★468,615 0 0 0 30,659 1,562 505,120 

第 1 田宮原住宅 2 号棟 841 1973 60 9 2,856 ★312,410 0 0 0 20,439 1,041 54,490 391,237 

第 1 田宮原住宅 3 号棟 762 1973 60 9 15,405 ★283,285 0 0 0 18,534 944 49,410 367,578 

第 1 田宮原住宅 4 号棟 1,002 1977 60 13 3,403 16,840 ★372,249 0 0 0 24,354 1,241 418,087 

第 1 田宮原住宅 5 号棟 1,002 1976 60 12 20,243 0 ★372,249 0 0 0 24,354 1,241 418,087 

第 1 田宮原住宅 6 号棟 1,088 1979 60 15 3,694 0 0 ★404,053 0 0 0 26,435 434,182 

第 1 田宮原住宅 7 号棟 1,088 1978 60 14 3,694 0 ★404,053 0 0 0 26,435 1,347 435,528 

第 1 田宮原住宅 8 号棟 1,022 1978 60 14 3,471 0 ★379,680 0 0 0 24,840 1,265 409,257 

第 1 田宮原住宅 9 号棟 1,533 1982 80 38 5,207 0 0 133,286 5,207 0 0 ★569,520 713,221 

第 1 田宮原住宅 10 号棟 1,022 1980 60 16 3,471 0 0 ★379,680 0 0 0 24,840 407,992 

第 1 田宮原住宅 11 号棟 1,022 1979 60 15 3,471 0 0 ★379,680 0 0 0 24,840 407,992 

第 1 田宮原住宅 12 号棟 1,765 1982 80 38 5,994 0 0 153,441 5,994 0 0 ★685,298 850,728 

第 1 田宮原住宅 13 号棟 1,765 1982 80 38 0 5,994 0 153,441 0 5,994 0 ★655,638 821,068 

第 1 田宮原住宅 14 号棟 1,088 1979 60 15 18,278 3,694 0 ★404,053 0 0 0 26,435 452,460 

第 2 田宮原住宅 1 号棟 436 1995 80 51 28,238 1,480 39,374 7,863 0 1,480 30,026 7,324 115,786 

第 2 田宮原住宅 2 号棟 436 1995 80 51 28,238 1,480 39,374 7,863 0 1,480 30,026 7,324 115,786 

第 2 田宮原住宅 3 号棟 436 1995 80 51 28,238 1,480 39,374 7,863 0 1,480 30,026 7,324 115,786 

第 2 田宮原住宅 4 号棟 421 1995 80 51 27,293 1,431 38,057 7,600 0 1,431 29,021 7,079 111,911 

第 1 ひばりケ丘住宅 1 号棟 1,622 2004 80 60 6,656 5,510 105,117 29,272 146,573 5,510 0 27,263 325,901 

第 1 ひばりケ丘住宅 2 号棟 1,675 2004 80 60 6,873 5,690 108,550 30,228 151,360 5,690 0 28,154 336,545 

第 1 ひばりケ丘住宅 3 号棟 1,013 2004 80 60 4,155 3,440 65,621 18,273 91,500 3,440 0 17,020 203,448 

第 2 ひばりケ丘住宅 1～6 277 1969 60 5 0 ★102,945 0 0 0 6,735 343 17,956 127,979 

第 2 ひばりケ丘住宅 25～30 237 1969 60 5 0 ★88,054 0 0 0 5,761 293 15,358 109,467 

第 2 ひばりケ丘住宅 31～36 237 1969 60 5 0 ★88,054 0 0 0 5,761 293 15,358 109,467 

第 2 ひばりケ丘住宅 37～43 277 1969 60 5 0 ★102,730 0 0 0 6,721 342 17,918 127,711 

第 2 ひばりケ丘住宅 44～50 277 1969 60 5 0 ★102,730 0 0 0 6,721 342 17,918 127,711 

第 2 ひばりケ丘住宅 51～56 277 1970 60 6 0 ★102,945 0 0 0 6,735 343 17,956 127,979 

第 2 ひばりケ丘住宅 57～62 237 1970 60 6 0 ★88,054 0 0 0 5,761 293 15,358 109,467 

東塚原住宅 1 号棟 948 1971 60 7 3,220 ★352,238 0 0 0 23,045 1,174 61,437 441,115 

東塚原住宅 2 号棟 680 1972 60 8 2,308 ★252,459 0 0 0 16,517 841 44,034 316,159 
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東塚原住宅 3 号棟 722 1972 60 8 2,453 ★268,312 0 0 0 17,554 894 46,799 336,012 

東塚原住宅 4 号棟 812 1984 80 40 63,482 0 0 14,649 58,692 0 0 26,269 163,091 

平磯住宅 1 号棟 1,706 1988 80 44 127,596 5,794 28,668 2,112 117,531 5,794 55,197 0 342,693 

平磯住宅 2 号棟 1,096 1989 80 45 0 85,724 18,424 1,357 0 79,256 35,472 0 220,233 

平磯住宅 3 号棟 569 1989 80 45 0 54,020 0 704 0 50,665 8,843 0 114,231 

平磯住宅 4 号棟 569 1990 80 46 0 54,020 0 704 0 50,665 8,843 0 114,231 

平磯住宅 5 号棟 1,137 1990 80 46 0 108,039 0 1,408 0 101,329 17,686 0 228,462 

元町自転車駐車場 3,146 2009 60 45 42,607 201,234 4,538 369,143 0 427,783 42,607 4,538 1,092,451 

勝田駅西口自転車駐車場 1,053 1993 60 29 0 189,030 0 160 0 ★600,805 0 0 789,995 

勝田駅東口自転車駐車場 708 2012 60 48 0 55,006 107 98,934 0 127,054 0 107 281,208 

勝田駅東口南駐車場 2,598 2010 60 46 35,190 166,202 3,748 304,881 0 353,312 35,190 3,748 902,272 

地方卸売市場事務棟 1,121 1991 80 47 0 107,117 0 24,758 23,727 289,656 0 0 445,259 

地方卸売市場荷捌棟 3,227 1991 80 47 0 438,797 43,704 20,308 0 569,410 0 0 1,072,219 

内訳（建設コスト） 13,678,578 16,016,001 13,495,759 4,433,552 5,005,713 4,397,370 9,637,483 13,919,380 80,583,836 

内訳（修繕等コスト） 8,288,184 10,445,235 9,866,713 10,335,680 9,787,683 14,304,136 13,966,246 10,072,326 87,066,203 

合計（中長期保全コスト） 21,966,762 26,461,235 23,362,472 14,793,396 14,793,396 18,701,507 23,603,729 23,991,707 167,650,039 
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（４）中長期保全計画 

計画期間内における短期保全コストと中長期保全コスト（長寿命化シナリオ）の合計＝

直近 10年間の将来負担コストを取りまとめ，中長期保全計画として施設別に示します。 

施設名 

施設 

延床 

面積 

（㎡） 

将来負担コスト（千円） 

R6(2024)～R10(2028) R11(2029)～R15(2033) 

短期保全 

コスト 

修繕等 

コスト 

建設 

コスト 
小計 

修繕等 

コスト 

建設 

コスト 
小計 

１中地区コミュニティセンター 1,276 144,496 204,753 0 349,249 0 0 0 

津田コミュニティセンター 731 82,811 0 417,271 500,082 0 0 0 

市毛コミュニティセンター 1,224 139,863 0 0 139,863 185 0 185 

前渡コミュニティセンター 1,124 246,844 170 0 247,014 0 0 0 

佐野コミュニティセンター 1,012 200,618 0 0 200,618 2,957 0 2,957 

大島コミュニティセンター 1,189 135,863 0 0 135,863 180 0 180 

田彦コミュニティセンター 1,281 56,793 179,076 0 235,869 0 0 0 

那珂湊コミュニティセンター 1,128 243,727 171 0 243,898 0 0 0 

那珂湊コミセン部田野館 357 23,850 0 0 23,850 77,654 0 77,654 

那珂湊コミセン柳沢館 354 24,904 0 0 24,904 77,002 0 77,002 

平磯コミュニティセンター 606 78,363 84,701 0 163,064 0 0 0 

湊公園ふれあい館 793 104,556 0 0 104,556 102,732 0 102,732 

阿字ヶ浦ふれあい交流館 1,247 136,225 0 711,542 847,767 0 0 0 

文化会館 8,883 837,059 205,311 0 1,042,370 552,117 0 552,117 

子育て支援・多世代交流施設 3,692 0 0 0 0 83,596 0 83,596 

中央図書館 1,868 398,862 1,915 0 400,777 0 1,065,966 1,065,966 

那珂湊図書館 985 68,005 149 0 68,154 46,237 0 46,237 

佐野図書館 1,488 25,776 226 0 26,001 176,559 0 176,559 

埋蔵文化財調査センター 1,490 134,293 38 0 134,331 257,508 0 257,508 

松戸体育館 4,155 671,208 14,134 0 685,342 0 0 0 

那珂湊体育館 1,944 427,329 295 0 427,623 0 0 0 

総合運動公園総合体育館 17,067 2,059,560 1,721,469 0 3,781,029 0 0 0 

石川町プール【休廃止】 1,940 321,724 0 1,106,970 1,428,694 0 0 0 

武道館 660 75,316 0 0 75,316 100 0 100 

総合運動公園陸上競技場 3,536 442,691 414,905 0 857,595 0 0 0 

総合運動公園市民球場 11,119 1,042,809 0 0 1,042,809 1,506,113 0 1,506,113 

那珂湊運動公園第一野球場 526 89,793 94,432 0 184,225 0 0 0 

那珂湊運動公園 1,089 56,188 86,891 0 143,079 108,614 0 108,614 

しおかぜみなと 2,740 162,856 248 0 163,104 106,537 0 106,537 

ホテルニュー白亜紀 4,342 938,321 0 0 938,321 590,411 0 590,411 

勤労者総合福祉センター 3,779 337,165 34,327 0 371,492 402,553 0 402,553 

枝川転作推進センター 334 51,062 14,757 0 65,819 0 190,581 190,581 

阿字ヶ浦転作推進セ【休廃止】 201 22,729 0 114,680 137,409 0 0 0 

漁村センター 476 37,247 10,294 0 47,541 0 0 0 

中根小学校 4,983 196,703 103,615 738,682 1,039,000 1,388 331,151 332,539 

勝倉小学校 6,293 236,072 102,929 0 339,000 4,727 331,151 335,878 

三反田小学校 4,843 206,527 2,759 0 209,286 116,731 0 116,731 

枝川小学校 3,024 165,934 186,942 0 352,876 1,286 0 1,286 

東石川小学校 7,404 821,228 127,685 1,607,309 2,556,222 0 341,626 341,626 

市毛小学校 7,238 554,576 4,628 0 559,203 8,594 1,139,434 1,148,028 

前渡小学校 6,900 321,784 6,143 774,334 1,102,260 49,980 393,831 443,811 

佐野小学校 7,972 404,385 299,464 0 703,849 30,205 0 30,205 

堀口小学校 4,462 211,014 233,007 0 444,021 21,512 0 21,512 

高野小学校 6,291 577,081 4,248 0 581,329 48,755 1,184,490 1,233,245 

田彦小学校 9,021 577,471 41,331 0 618,803 1,415 0 1,415 

津田小学校 7,081 340,326 15,626 0 355,952 25,266 0 25,266 

長堀小学校 6,767 763,497 18,166 0 781,663 2,267 0 2,267 

外野小学校 7,028 292,126 118,700 0 410,826 75,039 0 75,039 
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施設名 

施設 

延床 

面積 

（㎡） 

将来負担コスト（千円） 

R6(2024)～R10(2028) R11(2029)～R15(2033) 

短期保全 

コスト 

修繕等 

コスト 

建設 

コスト 
小計 

修繕等 

コスト 

建設 

コスト 
小計 

那珂湊第一小学校 5,338 606,351 0 1,511,683 2,118,034 0 270,665 270,665 

那珂湊第二小学校 4,010 1,472 3,131 0 4,603 102,616 0 102,616 

那珂湊第三小学校 6,261 72,265 31,889 0 104,154 34,236 0 34,236 

旧平磯小学校【休廃止】 1,765 18,984 1,329 0 20,313 47,889 224,372 272,260 

旧磯崎小学校【休廃止】 2,339 17,412 2,089 0 19,500 75,247 205,787 281,034 

勝田第一中学校 9,928 771,480 121,924 1,475,032 2,368,436 6,250 0 6,250 

勝田第二中学校 10,334 589,049 65,359 811,651 1,466,059 66,108 342,186 408,294 

勝田第三中学校 8,215 575,618 77,934 689,703 1,343,256 3,117 0 3,117 

佐野中学校 10,039 606,605 168,646 0 775,250 67,280 1,800,892 1,868,172 

大島中学校 8,443 709,226 7,447 0 716,674 141,727 0 141,727 

田彦中学校 9,649 1,214,452 23,338 0 1,237,791 1,014,373 0 1,014,373 

那珂湊中学校 8,957 155,879 35,049 0 190,928 57,352 69,970 127,322 

旧阿字ヶ浦中学校【休廃止】 787 8,756 0 0 8,756 0 265,934 265,934 

旧平磯中学校【休廃止】 4,153 0 36,879 970,249 1,007,129 0 296,008 296,008 

美乃浜学園 14,823 0 0 0 0 0 0 0 

学校給食センター 715 0 0 0 0 0 407,981 407,981 

教育研究所 569 0 0 324,673 324,673 0 0 0 

佐野幼稚園 587 55,036 0 0 55,036 0 334,944 334,944 

東石川幼稚園 662 14,691 12,620 0 27,310 0 0 0 

那珂湊第一幼稚園 778 23,631 14,831 0 38,462 90,467 0 90,467 

那珂湊第三幼稚園 337 7,478 0 0 7,478 0 192,293 192,293 

東石川保育所 1,210 0 0 0 0 0 0 0 

つだ保育所 1,227 103,034 95,368 0 198,402 186 0 186 

那珂湊第一保育所 778 798 118 0 916 106,004 0 106,004 

那珂湊第二保育所 788 168,124 0 0 168,124 0 449,635 449,635 

高野いろは保育所 318 7,056 0 181,452 188,508 0 0 0 

那珂湊児童館 338 5,854 0 0 5,854 0 0 0 

子どもふれあい館 394 58,005 0 224,830 282,836 0 0 0 

老人福祉センター高場荘 1,347 174,279 0 0 174,279 124,981 0 124,981 

ワイワイふれあい館 302 46 42,218 0 42,264 0 0 0 

生涯保健センター 3,734 526,309 49,443 0 575,752 458,294 0 458,294 

那珂湊保健相談センター 1,304 309,895 230,492 0 540,387 0 0 0 

総合福祉センター 5,616 554,550 205,484 0 760,033 380,050 0 380,050 

那珂湊総合福祉センター 4,001 225,356 469,467 0 694,823 0 0 0 

金上ふれあいセンター 2,275 99,191 3,282 0 102,473 266,942 0 266,942 

ひたちなか市役所 14,232 1,126,140 208,208 0 1,334,348 337,917 1,203,915 1,541,833 

ひたちなか市役所那珂湊支所 1,622 0 0 0 0 0 0 0 

防災拠点倉庫 1,140 0 0 0 0 0 0 0 

市毛第 1 アパート 3,621 57,224 0 0 57,224 12,302 0 12,302 

市毛第 2 アパート 1,985 34,902 212,690 0 247,592 6,742 0 6,742 

大成アパート 1,543 20,108 5,240 0 25,347 0 0 0 

高場第 1 アパート 5,252 27,922 192,348 0 220,269 224,246 0 224,246 

高場第 2 アパート 3,524 41,354 318,452 0 359,806 71,205 0 71,205 

西大島アパート 2,123 59,984 0 0 59,984 234,779 0 234,779 

東大島アパート 2,765 42,114 296,304 0 338,418 9,392 0 9,392 

東中根アパート 2,998 61,558 10,185 0 71,743 12,592 0 12,592 

深谷津第 1 アパート 3,146 41,015 0 0 41,015 294,994 0 294,994 

深谷津第 2 アパート 3,146 24,616 92,845 0 117,461 165,457 0 165,457 

松戸アパート 3,706 112,729 397,207 0 509,937 12,590 0 12,590 

向野アパート 3,945 50,164 13,401 0 63,565 0 0 0 

薬師台アパート 8,026 128,109 9,440 904,393 1,041,942 12,350 601,487 613,837 

弥生アパート 8,994 50,369 0 1,114,125 1,164,494 17,306 2,227,485 2,244,790 

第 1 田宮原住宅 16,259 356,954 93,475 0 450,429 26,528 595,695 622,223 
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施設名 

施設 

延床 

面積 

（㎡） 

将来負担コスト（千円） 

R6(2024)～R10(2028) R11(2029)～R15(2033) 

短期保全 

コスト 

修繕等 

コスト 

建設 

コスト 
小計 

修繕等 

コスト 

建設 

コスト 
小計 

第 2 田宮原住宅 1,728 0 112,007 0 112,007 5,871 0 5,871 

第 1 ひばりケ丘住宅 4,310 2,587 17,684 0 20,270 14,640 0 14,640 

第 2 ひばりケ丘住宅 1,818 0 0 0 0 0 675,512 675,512 

東塚原住宅 3,161 60,834 71,464 0 132,298 0 873,009 873,009 

平磯住宅 5,076 93,007 127,596 0 220,603 307,596 0 307,596 

元町自転車駐車場 3,146 0 42,607 0 42,607 201,234 0 201,234 

勝田駅西口自転車駐車場 1,053 51,786 0 0 51,786 189,030 0 189,030 

勝田駅東口自転車駐車場 708 0 0 0 0 55,006 0 55,006 

勝田駅東口南駐車場 2,598 0 35,190 0 35,190 166,202 0 166,202 

地方卸売市場 4,348 282,736 0 0 282,736 545,914 0 545,914 

合計（将来負担コスト） 25,894,723 8,288,184 13,678,578 47,861,485 10,445,235 16,016,001 26,461,235 

【参考】将来負担コスト（部位別一覧） 

工事

種別 
区分 

将来負担コスト（千円） 

R6(2024)～R10(2028) R11(2029)～R15(2033) 

短期保全 

コスト 

修繕等 

コスト 

建設 

コスト 
小計 

修繕等 

コスト 

建設 

コスト 
小計 

建築 

屋根防水 446,073 104,242 0 550,314 242,453 0 242,453 

外壁 1,774,798 576,124 0 2,350,922 937,025 0 937,025 

内装・内部建具 7,982,359 1,802,345 0 9,784,704 3,632,457 0 3,632,457 

外部建具 433,069 522,507 0 955,577 677,205 0 677,205 

外構 62,467 59,500 0 121,967 14,160 0 14,160 

電気 

設備 

電力 5,222,853 1,062,439 0 6,285,292 268,732 0 268,732 

受変電 870,086 263,462 0 1,133,548 37,425 0 37,425 

電力貯蔵・発電 0 172,483 0 172,483 92,530 0 92,530 

通信・情報 0 490,176 0 490,176 732,052 0 732,052 

通信・情報（防災） 379,796 95,303 0 475,100 63,533 0 63,533 

中央監視 0 0 0 0 27,008 0 27,008 

避雷・屋外 188,959 81,748 0 270,707 82,625 0 82,625 

機械 

設備 

空調 3,392,791 495,445 0 3,888,236 2,754,783 0 2,754,783 

換気 2,853,555 619,119 0 3,472,673 153,180 0 153,180 

排煙 0 78,203 0 78,203 0 0 0 

自動制御 0 412,313 0 412,313 368,066 0 368,066 

給排水衛生 2,167,448 479,853 0 2,647,301 130,923 0 130,923 

消火 120,470 71,459 0 191,929 4,934 0 4,934 

昇降機その他 0 901,462 0 901,462 226,144 0 226,144 

建替え 0 0 13,678,578 13,678,578 0 16,016,001 16,016,001 

合計（将来負担コスト） 25,894,723 8,288,184 13,678,578 47,861,485 10,445,235 16,016,001 26,461,235 
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４ 目標使用年数及び更新周期等の考え方 

目標使用年数は，日本建築学会が示す目標耐用年数の考え方をもとに定めていますが，実

際の建物の物理的・社会的な劣化の程度によっては，公共施設としての使用年数がこれより

長くなることも短くなることも考えられます。 

大切なのは，目標使用年数そのものではなく，これを目安として，その寿命を迎える前か

ら施設のあり方を検討し，目標使用年数を超えた継続使用や建替え，集約・複合化等につい

て，個別建物の物理的・社会的な劣化状況を踏まえながら判断し，残りの使用年数を意識し

た効果的かつ効率的な保全や，計画的な建替えを推進していくことです。 

また，修繕等の優先度を判断するにあたり，劣化状況調査における目視や点検結果の確認

等では劣化の程度や範囲の状況が判断し難い部位・部材について残耐用年数評価を行うため

には，その特性に応じた標準的な更新周期（耐用年数）を定める必要があります。 

更新周期についても，計画的に修繕等の実施を検討していくための目安ではありますが，

劣化状況調査と残耐用年数評価を組み合わせ，不具合優先度評価による組織横断的な優先順

位付けを行っていくためにも，本市での実績も踏まえながら，より実態に即した更新周期を

設定していく必要があります。 

なお，本計画では，短期保全コストや中長期保全コストの算出にあたり，（一財）建築保全

センターの刊行物「令和 5年版建築物のライフサイクルコスト」をもとに，部位・部材ごと

の更新周期を次のとおり設定しています。 

工事種別 区分 部位・部材の例 
更新 

周期 

建築 

屋根 屋上防水，屋根ふき材等 20 

外壁 タイル，サイディング，複層塗材，モルタル等 20 

内装・内部建具 天井，壁，床，室内ドア，間仕切り戸等 40 

外部建具 玄関ドア，窓等 40 

外構 舗装，門，塀，フェンス等 30 

電気 

設備 

電力 電線，配線器具，照明器具，分電盤等 30 

受変電 配電盤（高圧受電設備） 30 

電力貯蔵・発電 蓄電池，非常用自家発電装置，太陽光発電装置等 30 

通信・情報 電話設備，テレビ受信設備，構内放送設備，インターホン等 20 

通信・情報（防災） 自動火災報知設備等 25 

中央監視 中央監視装置等 20 

避雷・屋外 避雷針，外灯，引込設備等 20 

機械 

設備 

空調 熱源機器，空調機器，ダクト，空調配管等 20 

換気 送風機，換気扇，換気ダクト等 30 

排煙 排煙機，排煙ダクト等 30 

自動制御 自動制御機盤等 15 

給排水衛生 給排水配管，給排水ポンプ，タンク，衛生陶器，水栓等 30 

消火 消火栓，消火ポンプ，スプリンクラー，消火配管等 30 

昇降機その他 エレベーター，エスカレーター等 30 

【表】本計画における部位・部材ごとの更新周期  
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５ 優先順位及び重点部位等の考え方 

財政負担を平準化するとともに，より効果的かつ効率的な保全を実施していくためには，

目標使用年数や更新周期のみならず，施設や部位・部材の特性に応じた重要度を設定のう

え，不具合優先度評価（緊急度）を踏まえた組織横断的な優先順位付けのもと，保全手法を

使い分けながら対応していく必要があります。 

（１）施設の重要度 

すべての施設を現在と同規模で維持・更新していくことが理想ではありますが，本市に

おいても「公共施設更新問題」に直面しつつあり，限られた財源を適正に配分していかな

ければならない状況にあることから，より重要な施設を良好な状態で維持していくための

優先順位の考え方（施設重要度）を定める必要があります。 

この施設重要度の定め方としては，大規模地震の発生時において，すべての施設で安全

性が確保されることを前提としたうえで，災害応急対策活動に必要となる施設について，

より良好な状態で維持していくという考え方などがあります。 

なお，国土交通省の「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置，規模及び構造に関す

る基準」では，官庁施設の種類別の耐震性能について，その位置づけや災害対策等の拠点

となるか否かによって，次のように定めています。 

構造体の 

耐震安全性 

非構造部材の 

耐震安全性 

建築設備の 

耐震安全性 
施設の種類（抄） 

Ⅰ類 

A 類 

甲類 

・ 災対法第 2 条第 3 号に規定する指定行政機関，同条第 4 号

に規定する指定地方行政機関のうち 2 以上の区域を管轄区

域とするもの及び管区海上保安部，地震防災対策強化地域

内の指定地方行政機関が使用する官庁施設 

・ 病院であって，災害時に拠点として機能すべき官庁施設 

Ⅱ類 

・ 上記以外の指定地方行政機関等が使用する官庁施設 

・ 病院であって，上記以外の施設 

乙類 

・ 学校，研修施設等であって，災対法第 2 条第 10 号に規定す

る地域防災計画において避難所として位置づけられた施設 

B 類 

・ 学校，研修施設等であって，上記以外の施設 

・ 社会教育施設，社会福祉施設として使用する官庁施設 

Ⅲ類 ・ 上記以外のもの 

【表】官庁施設における耐震安全性の目標（参考） 

（２）部位・部材の重要度と保全手法 

限られた財源を適切に配分していくためには，施設の重要度だけでなく，劣化した場合

の安全性や施設利用への影響，施設全体や周辺地域への波及など，それぞれの特性に応じ

た部位・部材ごとの重要度を設定のうえ，保全手法を使い分けながら，組織横断的な優先

順位付けのもとで対応していく必要があります。 

また，今後，生産年齢人口の減少に起因する職員のマンパワー不足も懸念される状況に

あることを踏まえると，より効果的かつ効率的に保全を実施していく観点からは，PPP/PFI

やデザインビルド方式など，民間事業者のノウハウを活用する手法を採用していくだけで
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なく，複数の部位・部材の修繕等の実施時期を調整・集約を図ることで，発注に係る事務

負担を軽減していくことも重要となります。 

なお，部位・部材の特性に応じた重要度の設定や保全手法の使い分けについては，次の

ように整理していくことが考えられますが，実際の運用にあたっては，こうした考え方を

基本としながら，限られた財源を適正に配分する観点や事務負担の軽減を図る観点から，

状況に合わせて対応していくことが求められます。 

 保全手法 対応方法 

 
時間計画保全 

的対応 

劣化・機能停止等によって重大な被害が発生すると予測される部位・部材に対し，

劣化の状況に関わらず，予防保全的な観点から計画的に修繕等を行う。 

 
状態監視保全 

的対応 

劣化が深刻な状況に至る前の段階で対処することが望ましい部位・部材に対し，

点検・診断時に劣化の状況や程度を把握し，その進行状況や更新周期からの経過

年数を踏まえながら，修繕等を行っていく。 

 
事後保全的 

対応 
点検・診断時に損傷や機能の停止等が確認され次第，必要な措置を行う。 

【表】保全手法の分類 

部位・部材 重要度 保全手法 対処方式 

高圧受電設備 
高 

時間計画保全 

的対応 
危機管理 

エレベーター 

外装仕上材 

中 
状態監視保全 

的対応 
対処療法 

タイル貼り 

目地（シーリング材） 

防水（押えコンクリート） 

防水（露出防水） 

鉄部塗装 

空調機器 

給水ポンプ類 

給水タンク類 

衛生器具 

舗装 

低 
事後保全 

的対応 
適宜措置 

門扉・フェンス 

内装 

雑金物 

分電盤 

照明器具 

換気扇 

【表】部位・部材の重要度と保全手法の使い分けの例（参考） 

  

高 
 
 
 
 

重
要
度 

 
  
 

低 
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６ 公共施設マネジメントの推進に向けて 

本計画では，公共施設の安全性を確保し，将来にわたって良好な状態を維持していくため

に，基本となる考え方を定めるとともに，「建築物の主要な部位別の修繕等の目安となる時期

と大まかな金額」を把握するため，劣化状況調査や不具合優先度評価を踏まえた短期保全コ

ストを算出のうえ，2つのシナリオを用いた中長期保全コストや，これらを組み合わせた将

来負担コストを示しました。 

このうち，長寿命化シナリオにおける将来負担コストでは，令和 6（2024）年度からの 5

年間の必要経費が約 479億円（年平均：約 95.7億円）となり，予算措置の優先順位付けや長

寿命化によって財政負担の平準化を図っていくとしても，大幅な財源不足によって積み残し

修繕が雪だるま式に増大し続ける局面に突入していることを明らかにしました。 

現在の状況が続けば，やがて公共施設の安全性や行政サービスの継続性を確保していくこ

とさえままならない事態に陥ることは明白であることから，真に必要な機能を確保し続ける

ためにも，施設保有量の適正化に取り組むことで，財務・供給・品質の中長期的な調和を図

っていく必要があります。 

ただし，その目安となる適正な施設保有量（供給）については，老朽化の状況（品質）だ

けでなく，公共施設に充当可能な財源（財務）の状況によっても大きく左右されることか

ら，長期的な数値目標として表すことは適切ではありません。 

現時点においては，平成 30（2018）年度からの直近 5年間の平均で約 48.5億円という，

充当財源の実績額（公共施設に係る普通建設事業費及び維持補修費の普通会計決算額）を金

額的な目安とし，今後の人口減少に比例して減少していくことも想定しながら，目安と将来

負担コストのギャップを埋めていくことが求められます。 

今後は，本計画の策定により明らかとなった将来負担コストの全体像を踏まえ，目標使用

年数を目安とした施設のあり方検討を軸としながら，不断の見直しによって既存施設の集

約・複合化や多機能化を推進し，施設保有量の適正化を図るだけでなく，メンテナンスサイ

クルの構築・運用に民間事業者のノウハウ・マンパワーを活用する包括施設管理業務委託を

導入することや，遊休資産の売却・貸付をはじめとする充当可能な財源確保にも取り組むな

ど，自治体経営の視点に立ち，人口減少社会を見据えた公共施設マネジメントを推進してい

く必要があります。 

 



 

 


