

学校部活動の地域連携・地域移行スケジュール

年月	R6												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
協議会 (庁内+外部)						・協議会①				・協議会②			
検討委員会 (庁内) 市教委				・検討委準備 WG①(7/8)	・検討委員会① (8/21)			・検討委準備 WG② ・検討委員会②	総合教育会議 (予定)				
市議会			・議会 【定例会】		・特別委員会 (8/23)	・議会 【定例会】				・議会 【定例会】		・議会 【定例会】	
関係団体			・スポーツ協会 総会(6/5)	・市スポーツ協会 副会長への説明 (7/25,31) ・市少年団本部長 への説明(7/29)	・指導者講習会 での説明(8/3) ・市文化協会会 長への説明 (8/8)	・少年団団長へ の説明	各団体（スポーツ・文化）へのヒアリング						
地域クラブ活動 (実証事業)						・バレーボール教室 事業委託締結	バレーボール教室						
							次年度実施に向けての検討						
広報							市HP、市公式LINE、市報、各校HPに随時発信・更新						
校長会 学校				・バレーボール教室 説明 校長会(7/16) 顧問(7/31) ・楽器の保有数調 査(7/2)	・吹奏楽顧問との 情報交換会(8/22)		合同部活動等のヒアリング						
生徒・保護者					・バレーボール 教室説明会(8/4)	・バレーボール 教室説明会	・アンケート実施 (意識調査)	学校部活動地域移行説明会 (各中学校区)				・兼職・兼業希望 調査(教員)	・次年度実証事業 説明会