

佐和駅東地区くかくだより



【令和6年度事業計画について】

本年度につきましても、佐和駅東口交通広場や広場にアクセスする都市計画道路の基盤整備を優先的に進め、交通結節点としての機能強化を図るとともに、その進捗状況に合わせた区画道路の整備や関連する建物移転などを進めていく計画です。

工事箇所が多く大変ご迷惑をおかけしますが、引き続き事業の進捗に努めてまいりますので、皆様の更なるご理解とご協力をお願い申し上げます。

【令和6年度事業概要】

- 令和6年度予算額 6億9,239万1千円
 - ・特別会計 6億7,339万1千円
 - ・一般会計 1,900万円
 - ・特別会計 1億4,635万7千円（繰越予算）
- 令和6年度の主な事業内容
 - ・都市計画道路 2路線 319m
 - ・区画道路 4路線 137m
 - ・建築物等移転補償

【事業の進捗状況（第1工区）】

区分	全体事業量	R5年度末実績
都市計画道路	2,471.7m	834.8m
		33.8%
区画道路	6,202.3m	3,275.9m
		52.8%
建物移転	127戸	88戸
		69.3%
平均進捗率	—	52.0%
保留地処分	105区画	41区画
	23,984.00㎡	4,324.92㎡

【審議会委員の選挙について】

当事業においては、土地区画整理法の規定に基づき、水戸・勝田都市計画事業佐和駅東土地区画整理第1工区審議会を設置しています。

土地区画整理審議会は、事業施行者の行う換地計画、仮換地の指定などに関する事項について審議し、同意や意見を付することにより事業の適正かつ円滑な推進を図るという重要な役割を担っています。

現在の審議会委員につきましては、来年の3月12日をもって5年の任期が満了となりますので、選挙スケジュールをお知らせします。

- 令和6年12月上旬 選挙期日の公告
- 令和7年1月上旬 選挙人名簿縦覧期間（2週間）
- 〃 年2月上旬 候補者受付開始（10日間）
- 〃 年3月上旬 選挙期日（候補者が定数を超えない場合は無投票となります。）

※正式な日程が決まりましたら、選挙についてのお知らせを皆様に送付させていただきます。

佐和駅東土地区画整理事業 令和6年度施工予定箇所図



令和6年度 第1号
 令和6年6月 都市整備部区画整理一課発行
 TEL029-273-0111内線6513・4