

令和6年度 ひたちなか市再生可能エネルギービジョン策定等実施スケジュール

	区域施策編		再生可能エネルギービジョン		環境審議会	
	事務局・コンサル	事務局・コンサル	事務局・コンサル	専門委員会		
R6	4月				環境審議会(3回を予定)	
	5月					
	6月	地方公共団体実行計画 ＜区域施策編＞策定体制の整備	再生可能エネルギービジョン 策定体制の整備			
		策定方針の検討	策定方針の検討			
	7月	基礎的調査の実施 ・これまでの取組評価と課題抽出 ・基本的事項の整理 ・温室効果ガス排出量、森林等 吸収量の算定・分析・考察に よる現況調査	基礎的調査の実施 ・市民アンケート(作成) ・再エネポテンシャル調査 開発可能な土地の調査 再エネの導入条件調査 再エネ設置可能地域マトリッ スの作成	第1回 ・計画策定の流れ ・策定スケジュールについて	第1回 ・計画策定の流れ ・策定スケジュールについて	
	8月					
	9月					
	10月	・将来推計と削減目標の設定 ・基本施策、重点施策の検討 ・数値目標の検討 ・推進体制及び進行管理の検討	・重点プロジェクトの設定 再エネの使用状況等 ・環境アクション ①生物多様性調査 ②大気環境調査	第2回 ・再生可能エネルギービジョン 策定の経過について ・重点プロジェクトの設定 公共施設等の活用の可能性、 再エネによるまちづくり による活性化の可能性		
	11月	地方公共団体実行計画＜区域 施策編＞(素案)の完成	再生可能エネルギービジョン (素案)の完成	第3回 ・重点プロジェクトの設定 経済効果等の可能性 ・ひたちなか市再生可能エネ ルギービジョン(素案)の報告		
	12月	地方公共団体実行計画＜区域 施策編＞(案)完成	再生可能エネルギービジョン (案)完成			
R6	1月	パブリックコメント		意見募集		
	2月	・環境審議会及び策定委員会から の意見集約 ・地方公共団体実行計画＜区域施 策編＞の完成 ・本編及び概要版データの提出	・環境審議会及び策定委員会から の意見集約 ・再生可能エネルギービジョンの 完成 ・本編及び概要版データの提出			
	3月					